Согласовано
Первый заместитель главы администрации
Предгорного муниципального округа
Ставропольского края
_____ Татаров А.Г.
«_____» _____ 2025г.

Утверждаю
Директор Железноводского филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
_____ Кононов А.Н.
«___» _____ 2025г.

График
останова котельной Железноводского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» для проведения плановых ремонтных работ при подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годы.

№ п/п	Наименование объекта	май	июнь	июль	август	сентябрь
1.	Котельная № 40-28 Предгорный муниципальный округ, с. Винсады, ул. Орлиные скалы, 15			**28-31**	**1-3**	

Согласовано:

Начальник участка А.Н. Ляшенко

Ведущий инженер-энергетик А.П. Попов