П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная безопасность (Ставропольский край)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Информационная безопасность</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Информационная безопасность (Ставропольский край)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Петрашов Роман Ярославлевич</td><td colspan="3">заместитель председателя Правительства Ставропольского края</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Шульженко Виталий Иванович</td><td colspan="3">министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Курашов Денис Сергеевич</td><td colspan="3">заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2. Цель и показатели регионального проекта

Сформировать систему устойчивого функционирования информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при проведении в отношении них компьютерных атак, на основе отечественного программного обеспечения, увеличив к 2021 году долю используемого органами государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края отечественного программного обеспечения до 75% (Ставропольский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения											
1.1	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент	Процент	0,0000	31.12.2018	0,0000	70,0000	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Нет

- (Ставропольский край)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак											
1.2	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, Час	Час	0,0000	31.12.2018	0,0000	24,0000	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Нет
Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации											
1.3	Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, Тысяча человек	Тысяча человек	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,2060	0,2470	0,0000	0,0000	0,0000	Нет

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Собственные результаты										
1.1	Органами государственной власти Ставропольского края и их подведомственными государственными учреждениями Ставропольского края, являющимися субъектами критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ), выполнены требования Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" по созданию системы защиты информации значимых объектов КИИ	Условная единица	-	-	1	-	-	-	К 2021 году органами государственной властиСтавропольского края и их подведомственными государственными учреждениями Ставропольского края, являющимися субъектами критической информационнойинфраструктуры, осуществлено построение системы защитыодного значимого объектакритической информационной инфраструктуры.	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.2	Проведена аттестация информационных систем по требованиям безопасности информации	Условная единица	-	-	1	-	-	-	К 2021 году аттестованы по требованиям безопасностисозданные и эксплуатируемые государственные и муниципальные информационныесистемы Ставропольского края	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
1.3	Создан закрытый сегмент передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края	Условная единица	-	-	1	-	-	-	К 2021 году определены схема подключения и средства защиты информации с помощью которых будет построен закрытый сегмент передачи данных, в который входят 24 органа государственной власти Ставропольского краяи33 органа местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольскогокрая	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
1.4	Органы государственной власти Ставропольского края и органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края обеспечены отечественным программным обеспечением	Процент	-	-	75	-	-	-	К 2021 году доля закупаемого органамигосударственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского краяотечественного программного обеспечения составляет 75%	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.5	Осуществлена выдача сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края	Условная единица	-	-	6000	-	-	-	К 2021 году осуществлена выдача сертификатовключей проверки электронных подписей для работников органов государственной власти Ставропольского края иорганов местного самоуправления муниципальных образованийСтавропольского края в количестве 6000 штук	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Шульженко В. И.	министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	15
2	Администратор регионального проекта	Курашов Д. С.	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Шульженко В. И.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Шульженко В. И.	министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	15
Органы государственной власти Ставропольского края и органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края обеспечены отечественным программным обеспечением					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шульженко В. И.	министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	0
5	Участник регионального проекта	Левин Н. В.	Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Курашов Д. С.	50
6	Участник регионального проекта	Корчагин Д. Н.	консультант сектора по защите информации и специальной работе	Курашов Д. С.	30

7	Участник регионального проекта	Курашов Д. С.	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Шульженко В. И.	30
Органами государственной власти Ставропольского края и их подведомственными государственными учреждениями Ставропольского края, являющимися субъектами критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ), выполнены требования Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" по созданию системы защиты информации значимых объектов КИИ					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шульженко В. И.	министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	0
9	Участник регионального проекта	Левин Н. В.	Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Курашов Д. С.	50
10	Участник регионального проекта	Корчагин Д. Н.	консультант сектора по защите информации и специальной работе	Курашов Д. С.	30
11	Участник регионального проекта	Курашов Д. С.	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Шульженко В. И.	30
Создан закрытый сегмент передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шульженко В. И.	министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	0
13	Участник регионального проекта	Корчагин Д. Н.	консультант сектора по защите информации и специальной работе	Курашов Д. С.	30

14	Участник регионального проекта	Левин Н. В.	Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Курашов Д. С.	50
15	Участник регионального проекта	Курашов Д. С.	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Шульженко В. И.	30
Проведена аттестация информационных систем по требованиям безопасности информации					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шульженко В. И.	министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	0
17	Участник регионального проекта	Левин Н. В.	Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Курашов Д. С.	50
18	Участник регионального проекта	Курашов Д. С.	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Шульженко В. И.	30
19	Участник регионального проекта	Корчагин Д. Н.	консультант сектора по защите информации и специальной работе	Курашов Д. С.	30
Осуществлена выдача сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шульженко В. И.	министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р. Я.	0

21	Участник регионального проекта	Курашов Д. С.	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Шульженко В. И.	30
22	Участник регионального проекта	Корчагин Д. Н.	консультант сектора по защите информации и специальной работе	Курашов Д. С.	30
23	Участник регионального проекта	Левин Н. В.	Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Курашов Д. С.	50

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность
(Ставропольский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Органы государственной власти Ставропольского края и органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края обеспечены отечественным программным обеспечением"	-	01.12.2021	Шульженко В. И., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	К 2021 году доля закупаемого органами государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края отечественного программного обеспечения составляет 75%
1.1	Контрольная точка "Закуплено отечественное антивирусное программное обеспечение (при наличии денежных средств)"	-	25.12.2020	Курашов Д. С., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Акт приема-передачи программного обеспечения
1.1.1	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку отечественного антивирусного программного обеспечения"	15.09.2020	10.10.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Исходящее письмо О согласовании технического задания на поставку отечественного антивирусного программного обеспечения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.1.2	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку отечественного антивирусного программного обеспечения (при наличии денежных средств)"	10.10.2020	15.11.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Исходящее письмо О размещении государственного заказа на поставку отечественного антивирусного программного обеспечения
1.1.3	Мероприятие "Поставка отечественного антивирусного программного обеспечения"	15.11.2020	05.12.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Исходящее письмо О поставке отечественного антивирусного программного обеспечения
1.1.4	Мероприятие "Оплата поставки отечественного антивирусного программного обеспечения"	05.12.2020	25.12.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Прочий тип документа Счет на оплату поставки отечественного антивирусного программного обеспечения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.2	Контрольная точка "Осуществление технического сопровождения защищенных сетей передачи данных (при наличии денежных средств)"	-	01.12.2021	Курашов Д. С., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Отчет о продлении технического сопровождения защищенных сетей передачи данных
1.2.1	Мероприятие "Формирование технического задания на оказание услуг по техническому сопровождению защищенных сетей передачи данных для обеспечения государственных нужд Ставропольского края"	01.07.2021	31.08.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Исходящее письмо О согласовании Технического задание на оказание услуг по техническому сопровождению защищенных сетей передачи данных для обеспечения государственных нужд Ставропольского края
1.2.2	Мероприятие "Размещение государственного заказа на оказание услуг по техническому сопровождению защищенных сетей передачи данных для обеспечения государственных нужд Ставропольского края (при наличии денежных средств)"	31.08.2021	15.10.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Исходящее письмо О размещении государственного заказа на оказание услуг по техническому сопровождению защищенных сетей передачи данных для обеспечения государственных нужд Ставропольского края в информационной системе в сфере закупок
1.2.3	Мероприятие "Оказание услуг по техническому сопровождению защищенных сетей передачи данных для обеспечения государственных нужд Ставропольского края"	15.10.2021	15.11.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Акт Оказанных услуг по техническому сопровождению защищенных сетей передачи данных для обеспечения государственных нужд Ставропольского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.2.4	Мероприятие "Оплата оказанных услуг по техническому сопровождению защищенных сетей передачи данных для обеспечения государственных нужд Ставропольского края"	15.11.2021	01.12.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Прочий тип документа Счет на оплату оказанных услуг по техническому сопровождению защищенных сетей передачи данных для обеспечения государственных нужд Ставропольского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2	Результат "Органами государственной власти Ставропольского края и их подведомственными государственными учреждениями Ставропольского края, являющимися субъектами критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ), выполнены требования Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" по созданию системы защиты информации значимых объектов КИИ"	-	01.12.2021	Шульженко В. И., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	К 2021 году органами государственной власти Ставропольского края и их подведомственными государственными учреждениями Ставропольского края, являющимися субъектами критической информационной инфраструктуры, осуществлено построение системы защитыодного значимого объекта критической информационной инфраструктуры.
2.1	Контрольная точка "Органами государственной власти Ставропольского края и их подведомственными государственными учреждениями Ставропольского края, являющимися субъектами КИИ осуществлен комплекс организационных мер по определению объектов КИИ, подлежащих категорированию"	-	01.09.2020	Курашов Д. С., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Отчет Субъектами КИИ направлены в ФСТЭК России Сведения о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий
2.1.1	Мероприятие "Создание комиссии по определению объектов КИИ, подлежащих категорированию "	18.07.2019	30.07.2019	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Отчет о создании комиссии по категорированию объектов КИИ
2.1.2	Мероприятие "Назначение должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по обеспечению безопасности объектов КИИ"	30.07.2019	10.08.2019	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Отчет о назначении ответственных должностных лиц

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.1.3	Мероприятие "Формирование перечня объектов КИИ, подлежащих категорированию и направление указанного перечня в ФСТЭК России"	10.08.2019	01.09.2019	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Отчет о формировании перечня объектов КИИ
2.1.4	Мероприятие "Проведение занятий с работниками, осуществляющими исполнение своих должностных обязанностей с использованием значимых объектов КИИ"	01.09.2019	15.10.2019	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Отчет о проведении занятий с работниками, осуществляющими исполнение своих должностных обязанностей с использованием значимых объектов КИИ
2.1.5	Мероприятие "Утверждение Плана мероприятий по реализации Федерального закона «О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации» на год"	15.10.2019	15.12.2019	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Отчет О формировании Плана мероприятий
2.2	Контрольная точка "Органами государственной власти Ставропольского края и их подведомственными государственными учреждениями Ставропольского края, являющимися субъектами критической информационной инфраструктуры осуществлено категорирование значимых объектов критической информационной инфраструктуры "	-	01.09.2020	Курашов Д. С., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Справка Отчет о выполнении требований Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" в ФСТЭК России
2.2.1	Мероприятие "Актуализация данных об объектах КИИ, подлежащих категорированию, выявление критических процессов"	10.01.2020	15.02.2020	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Исходящее письмо Об объектах, подлежащих категорированию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.2.2	Мероприятие "Проведение организационных мероприятий по выполнению требований Федерального закона "О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации" относительно значимых объектов КИИ"	15.02.2020	01.04.2020	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Исходящее письмо О проведении организационных мероприятий по выполнению требований Федерального закона "О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации"
2.2.3	Мероприятие "Определение категорий значимости объектов КИИ согласно показателей критериев значимости "	01.04.2020	01.09.2020	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Исходящее письмо о количестве значимых объектов КИИ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.3	Контрольная точка "Заключен Регламент взаимодействия субъекта КИИ и Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (далее - НКЦКИ) при информировании Федеральной службы безопасности Российской Федерации о компьютерных инцидентах, реагировании на компьютерные инциденты и принятии мер по ликвидации последствий компьютерных атак"	-	20.12.2020	Курашов Д. С., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Прочий тип документа Регламент взаимодействия субъекта КИИ и Национального координационного центра по компьютерным инцидентам при информировании Федеральной службы безопасности Российской Федерации о компьютерных инцидентах, реагировании на компьютерные инциденты и принятии мер по ликвидации последствий компьютерных атак
2.3.1	Мероприятие "Изучение типового проекта Регламента взаимодействия субъекта КИИ и НКЦКИ при информировании Федеральной службы безопасности Российской Федерации о компьютерных инцидентах, реагировании на компьютерные инциденты и принятии мер по ликвидации последствий компьютерных атак "	10.01.2020	15.02.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Исходящее письмо запрос методических документов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.3.2	Мероприятие "Согласование проекта Регламента взаимодействия субъекта КИИ и НКЦКИ при информировании Федеральной службы безопасности Российской Федерации о компьютерных инцидентах, реагировании на компьютерные инциденты и принятии мер по ликвидации последствий компьютерных атак "	15.02.2020	01.04.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Исходящее письмо о согласовании проекта Регламента взаимодействия субъекта КИИ и Национального координационного центра по компьютерным инцидентам при информировании Федеральной службы безопасности Российской Федерации о компьютерных инцидентах, реагировании на компьютерные инциденты и принятии мер по ликвидации последствий компьютерных атак
2.3.3	Мероприятие "Заключение Регламента взаимодействия субъекта КИИ и НКЦКИ при информировании Федеральной службы безопасности Российской Федерации о компьютерных инцидентах, реагировании на компьютерные инциденты и принятии мер по ликвидации последствий компьютерных атак "	01.04.2020	15.08.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о заключении Регламента

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.4	Контрольная точка "Закуплены средства защиты информации в целях создания систем защиты значимых объектов КИИ (при наличии денежных средств)"	-	01.12.2021	Курашов Д. С., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Отчет о построении системы защиты информации значимого объекта КИИ
2.4.1	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств защиты информации для построения системы защиты значимых объектов КИИ"	01.07.2021	31.08.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Исходящее письмо о согласовании технического задания на поставку средств защиты информации для построения системы защиты значимых объектов КИИ
2.4.2	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств защиты информации для построения системы защиты значимых объектов КИИ (при наличии денежных средств)"	31.08.2021	15.10.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Исходящее письмо о размещении государственного заказа на поставку средств защиты информации для построения системы защиты значимых объектов КИИ в системе закупок
2.4.3	Мероприятие "Поставка средств защиты информации для построения системы защиты значимых объектов КИИ"	15.10.2021	15.11.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Акт приема-передачи средств защиты информации для построения системы защиты значимых объектов КИИ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.4.4	Мероприятие "Оплата поставки средств защиты информации для построения системы защиты значимых объектов КИИ"	15.11.2021	01.12.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Прочий тип документа Счет на оплату поставки средств защиты информации для построения системы защиты значимых объектов КИИ
2.4.5	Мероприятие "Установка и настройка средств защиты информации, а также их техническое сопровождение"	15.10.2021	01.12.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о ходе установки и настройки средств защиты информации
2.5	Контрольная точка "Утвержден приказ о создании центра мониторинга событий информационной безопасности ГосСОПКА"	-	01.12.2021	Курашов Д. С., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Приказ о создании центра мониторинга событий информационной безопасности ГосСОПКА
2.5.1	Мероприятие "Разработка проекта приказа о создании центра мониторинга событий информационной безопасности ГосСОПКА"	01.09.2021	05.09.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о ходе разработки проекта приказа о создании центра мониторинга событий информационной безопасности ГосСОПКА

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.5.2	Мероприятие "Согласование проекта приказа о создании центра мониторинга событий информационной безопасности ГосСОПКА"	05.09.2021	25.09.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Исходящее письмо о направлении на согласование проекта приказа о создании центра мониторинга событий информационной безопасности ГосСОПКА
2.5.3	Мероприятие "Утверждение приказа о создании центра мониторинга событий информационной безопасности ГосСОПКА"	25.09.2021	20.10.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет об утверждении приказа о создании центра мониторинга событий информационной безопасности ГосСОПКА

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3	Результат "Создан закрытый сегмент передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	-	01.12.2021	Шульженко В. И., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	К 2021 году определены схема подключения и средства защиты информации с помощью которых будет построен закрытый сегмент передачи данных, в который входят 24 органа государственной власти Ставропольского краяи33 органа местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
3.1	Контрольная точка "Определена техническая возможность органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края для создания закрытого сегмента передачи данных "	-	01.08.2020	Курашов Д. С., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Отчет О технической возможности органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления Ставропольского края для создания закрытого сегмента передачи данных
3.1.1	Мероприятие "Разработка методических рекомендаций по созданию закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	10.01.2020	15.02.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Методические рекомендации по созданию закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.1.2	Мероприятие "Запрос у органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, а также анализ полученной информации о технической возможности подключения к закрытому сегменту передачи данных"	15.02.2020	01.04.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Исходящее письмо Запрос у органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления Ставропольского края информации о технической возможности подключения к закрытому сегменту передачи данных
3.1.3	Мероприятие "Формирование перечня требований для подключения органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края к закрытому сегменту передачи данных"	01.04.2020	01.08.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Положение о порядке подключения органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края к закрытому сегменту передачи данных
3.1.4	Мероприятие "Формирование состава средств защиты, необходимых для создания закрытого сегмента передачи данных"	01.06.2020	01.08.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Положение о порядке подключения органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края к закрытому сегменту передачи данных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.2	Контрольная точка "Утвержден регламент работы закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	-	01.11.2020	Курашов Д. С., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Прочий тип документа Регламент работы закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
3.2.1	Мероприятие "Разработка проекта регламента работы закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	01.07.2020	15.08.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о разработке проекта регламента работы закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
3.2.2	Мероприятие "Согласование проекта регламента работы закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	15.08.2020	01.10.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Исходящее письмо о согласовании проекта регламента работы закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.2.3	Мероприятие "Утверждение регламента работы закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	01.10.2020	01.11.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Приказ об утверждении Регламента работы закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
3.3	Контрольная точка "Закуплены средства защиты информации для создания закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (при наличии денежных средств)"	-	15.11.2021	Курашов Д. С., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Акт приема-передачи средств защиты информации
3.3.1	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств защиты информации для создания закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	01.06.2021	01.07.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Исходящее письмо о согласовании технического задания на поставку средств защиты информации для создания закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.3.2	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств защиты информации для создания закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (при наличии денежных средств)"	15.07.2021	15.09.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о размещении государственного заказа на поставку средств защиты информации для создания закрытого сегмента передачи данных в системе закупок
3.3.3	Мероприятие "Поставка средств защиты информации для создания закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	15.09.2021	01.11.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Акт приема-передачи средств защиты информации
3.3.4	Мероприятие "Оплата поставки средств защиты информации для создания закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	01.11.2021	15.11.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Прочий тип документа Счет на оплату поставки средств защиты информации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.3.5	Мероприятие "Установка и настройка средств защиты информации для создания закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края "	15.09.2021	15.11.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о ходе установки и настройки средств защиты информации для создания закрытого сегмента передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
4	Результат "Проведена аттестация информационных систем по требованиям безопасности информации"	-	01.12.2021	Шульженко В. И., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	К 2021 году аттестованы по требованиям безопасности созданные и эксплуатируемые государственные и муниципальные информационные системы Ставропольского края
4.1	Контрольная точка "Определен перечень государственных и муниципальных информационных систем Ставропольского края, требующих аттестации"	-	01.07.2020	Курашов Д. С., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Справка об определении Перечня государственных и муниципальных информационных систем
4.1.1	Мероприятие "Направление запроса в органы государственной власти Ставропольского края и органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края о наличии государственных и муниципальных информационных систем"	09.01.2020	15.01.2020	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Исходящее письмо о наличии государственных и муниципальных информационных систем

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.1.2	Мероприятие "Получение от органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края информации о наличии государственных и муниципальных информационных систем "	15.01.2020	25.01.2020	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Входящее письмо о наличии государственных и муниципальных информационных систем
4.1.3	Мероприятие "Анализ полученной от органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края информации о наличии государственных и муниципальных информационных систем"	25.01.2020	25.02.2020	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Отчет о наличии государственных и муниципальных информационных систем
4.1.4	Мероприятие "Направление запроса в органы государственной власти Ставропольского края и органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края о наличии средств защиты информации"	25.02.2020	02.03.2020	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Исходящее письмо о наличии средств защиты информации в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
4.1.5	Мероприятие "Получение от органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края информации о наличии средств защиты информации"	02.03.2020	12.03.2020	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Входящее письмо о наличии средств защиты информации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.1.6	Мероприятие "Анализ полученной от органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края информации о наличии средств защиты информации"	12.03.2020	12.04.2020	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Отчет о наличии средств защиты информации
4.1.7	Мероприятие "Формирование перечня средств защиты информации, необходимого для проведения аттестации государственных и муниципальных информационных систем"	12.04.2020	12.05.2020	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Прочий тип документа Перечень средств защиты информации, необходимых для проведения аттестации государственных и муниципальных информационных систем
4.1.8	Мероприятие "Формирование перечня государственных и муниципальных информационных систем Ставропольского края"	12.05.2020	01.07.2020	Корчагин Д. Н., консультант сектора по защите информации и специальной работе	Прочий тип документа Перечень государственных и муниципальных информационных систем Ставропольского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.2	Контрольная точка "Закуплены средства защиты информации для проведения аттестации информационных систем (при наличии денежных средств)"	-	30.11.2021	Курашов Д. С., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Акт приема-передачи средств защиты информации для проведения аттестации информационных систем
4.2.1	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств защиты информации для проведения аттестации информационных систем"	01.07.2021	31.08.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Исходящее письмо о согласовании технического задания на поставку средств защиты информации для проведения аттестации информационных систем
4.2.2	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств защиты информации для проведения аттестации информационных систем (при наличии денежных средств)"	31.08.2021	30.09.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Исходящее письмо о размещении государственного заказа на поставку средств защиты информации для проведения аттестации информационных систем в системе закупок
4.2.3	Мероприятие "Поставка средств защиты информации для проведения аттестации информационных систем"	30.09.2021	15.11.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Акт приема-передачи средств защиты информации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.2.4	Мероприятие "Оплата поставки средств защиты информации для проведения аттестации информационных систем"	15.11.2021	30.11.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Прочий тип документа Счет на оплату средств защиты информации
4.3	Контрольная точка "Проведены аттестационные мероприятия по требованиям безопасности информации, обрабатываемой в государственных и муниципальных информационных системах Ставропольского края"	-	01.12.2021	Курашов Д. С., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Отчет о количестве выданных аттестатов соответствия требования по безопасности информации, обрабатываемой в государственных и муниципальных системах Ставропольского края
4.3.1	Мероприятие "Разработка программы и методики проведения аттестационных испытаний"	10.01.2021	01.12.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о количестве разработанных программ и методик проведения аттестационных испытаний
4.3.2	Мероприятие "Разработка протоколов проведения испытаний информационных систем на соответствие требованиям по защите информации"	10.01.2021	01.12.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о количестве разработанных протоколов проведения испытаний информационных систем на соответствие требованиям по защите информации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.3.3	Мероприятие "Разработка заключений по результатам аттестационных испытаний"	10.01.2021	01.12.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о количестве выданных заключений по результатам аттестационных испытаний
4.3.4	Мероприятие "Выдача аттестата соответствия информационной системы требованиям безопасности информации"	10.01.2021	01.12.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о количестве выданных аттестатов соответствия информационных систем требованиям по безопасности информации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5	Результат "Осуществлена выдача сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	-	01.12.2021	Шульженко В. И., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	К 2021 году осуществлена выдача сертификатов ключей проверки электронных подписей для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образованийСтавропольского края в количестве 6000 штук
5.1	Контрольная точка "Выдано 3987 ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	-	01.12.2020	Курашов Д. С., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Справка Аналитическая справка о количестве выданных сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края за год
5.1.1	Мероприятие "Ведется работа по выдаче 140 сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	10.01.2020	30.03.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о количестве выданных сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края за 1 квартал

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.1.2	Мероприятие "Ведется работа по выдаче 676 сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	30.03.2020	30.06.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о количестве выданных сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края за 2 квартал
5.1.3	Мероприятие "Ведется работа по выдаче 1376 сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	30.06.2020	30.09.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о количестве выданных сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края за 3 квартал
5.1.4	Мероприятие "Ведется работа по выдаче 1795 сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	30.09.2020	01.12.2020	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о количестве выданных сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края за 4 квартал

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.2	Контрольная точка "Осуществлена выдача сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края с нарастающим итогом до 6 000 штук"	-	01.12.2021	Курашов Д. С., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Справка Аналитическая справка о количестве выданных сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края за год
5.2.1	Мероприятие "Ведется работа по выдаче сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	10.01.2021	30.03.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о количестве выданных сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края за 1 квартал
5.2.2	Мероприятие "Ведется работа по выдаче сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	30.03.2021	30.06.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о количестве выданных сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края за 2 квартал

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.2.3	Мероприятие "Ведется работа по выдаче сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	30.06.2021	30.09.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о количестве выданных сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края за 3 квартал
5.2.4	Мероприятие "Ведется работа по выдаче сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"	30.09.2021	01.12.2021	Левин Н. В., Директор государственного казенного учреждения Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий"	Отчет о количестве выданных сертификатов ключей проверки электронной подписи работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края за 4 квартал