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1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственной программы развития сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия
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2. Цели и показатели федерального проекта

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и

позиционирования продукции АПК

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

1 Объем экспорта продукции АПК, млрд

долл. США

21,60 31.12.2017

23,00 24,00 25,00 28,00 34,00 41,00 45,00

Миллиард

долларов

Нет

2 Объем экспорта продукции

масложировой отрасли, млрд долл.

США

3,10 31.12.2017

3,60 4,00 4,40 5,00 6,70 7,60 8,60

Миллиард

долларов

Да

3 Объем экспорта зерновых, млрд долл.

США

7,50 31.12.2017

7,60 7,60 7,90 8,30 9,10 10,70 11,40

Миллиард

долларов

Да

4 Объем экспорта рыбы и

морепродуктов, млрд долл. США

4,40 31.12.2017

5,10 5,40 5,50 6,00 6,70 7,50 8,50

Миллиард

долларов

Да

5 Объем экспорта мясной и молочной

продукции, млрд долл. США

0,60 31.12.2018

0,90 1,10 1,30 1,60 2,00 2,50 2,80

Миллиард

долларов

Да

6 Объем экспорта продукции пищевой и

перерабатывающей промышленности,

млрд долл. США

3,40 31.12.2017

3,50 3,70 4,10 4,70 6,10 7,40 8,60

Миллиард

долларов

Нет

7 Объем экспорта прочей продукции

АПК, млрд долл. США

2,50 31.12.2017

2,20 2,10 1,80 2,40 3,40 5,30 5,20

Миллиард

долларов

Нет

8 Эффективность мер поддержки

экспорта продукции АПК

(минимальный прирост объема

экспорта на один рубль

государственной поддержки):-в АПК,

не менее рублей

0,00 10.12.2018

0,00 4,00 4,00 4,00 5,00 6,00 6,00

Рубль Нет
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

1

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического

перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

1.1

Утверждены по

ключевым подотраслям

планы опережающего

экспортного развития и

сбалансированный план

по достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК (рынки,

товары, производители,

логистика, ресурсы,

финансирование,

плановые показатели

экспорта на уровне

субъектов Российской

Федерации, а также

выявлена потребность

агропромышленного

комплекса по

транспортировке новой

товарной массы).

шт Да

- 7 - - - - -

 Сбалансированный план по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК, включающий

информацию по: целевым

рынкам, видам продукции,

производителям, ресурсному

обеспечению, плановым

показателям экспорта на уровне

субъектов Российской

Федерации.

Утверждение

документа

1.2

Разработана нормативная

правовая база для КПМК

в АПК.

Количество заключенных

КПМК в 2019 г.

составило не менее 50

штук, 

шт Да

- 50 - - - - -

 Отчет на Проектный комитет.

Создана нормативная правовая

база для КПМК в АПК; Создан

коллегиальный орган по отбору

и согласованию заявок на

КПМК в АПК

Утверждение

документа



4

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

в том числе по

ключевым отраслям:

- рыба и ракообразные -

10;

- масложировая

продукция - 10;

- продукция пищевой

перерабатывающей

промышленности - 14;

- зерновая продукция и

прочее - 16.

1.3

Количество заключенных

КПМК в 2020 г.

составило не менее 25

штук, 

в том числе по

ключевым отраслям:

- рыба и ракообразные -

5;

- масложировая

продукция - 5;

- продукция пищевой

перерабатывающей

промышленности - 7;

- зерновая продукция и

прочее - 8.

шт Да

- - 25 - - - -

 Отчет на проектный комитет Утверждение

документа

1.4

Количество заключенных

КПМК в 2021 г.

составило не менее 25

штук, 

в том числе по

шт Да

- - - 25 - - -

 Отчет на проектный комитет Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

ключевым отраслям:

- рыба и ракообразные -

5;

- масложировая

продукция - 5;

- продукция пищевой

перерабатывающей

промышленности - 7;

- зерновая продукция и

прочее - 8.

1.5

Выполнена

инвестиционная

программа экспортного

развития АПК, объем

экспорта

сельскохозяйственной и

пищевой продукции

составил 45 млрд.

долларов США по

итогам 2024 года.

МЛРД

ДОЛЛАР

Нет

- - - - - - 45

 Отчет о ходе реализации

инвестпроектов,

законтрактованных через

механизм КПМК

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

1.6

С целью наращивания

объемов производства

экспортно

ориентированной

продукции АПК,

уполномоченными

банками к концу 2024

года выдано 2 104,039

млрд рублей кредитных

ресурсов. Нарастающий

итог

МЛРД РУБ Нет

- 25.0

65

598.

014

8

101

2.33

153

8.61

2

188

6.56

7

210

4.03

9

С целью наращивания объемов

производства экспортно

ориентированной продукции

АПК,  уполномоченными

банками к концу 2024 года

выдано 2 104,039  млрд рублей

кредитных ресурсов

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

1.7

К концу 2024 года

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель

для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции,

технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем

общего и

индивидуального

пользования и вовлечено

в оборот выбывших

сельскохозяйственных

угодий для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

проведения

культуртехнических

мероприятий в объеме не

менее 670 тыс. га.

Нарастающий итог

га Нет

- 38.3

7

80.3

48

110.

34

289.

97

470.

97

670

   К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции, технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем общего

и индивидуального пользования

и  вовлечено в оборот

выбывших

сельскохозяйственных угодий

для выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических

мероприятий в объеме не менее

670 тыс. га

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

1.8

К концу 2024 года

завершена реконструкция

(строительство),

техническое

перевооружение 31

объекта мелиоративного

ПРОЦ Нет

- 3.7 5.43 32.2

9

57.8

6

79.3 100

К концу 2024 года завершена

реконструкция (строительство),

техническое перевооружение 31

объекта мелиоративного

комплекса государственной

собственности Российской

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

комплекса

государственной

собственности

Российской Федерации.

Нарастающий итог

Федерации недвижимого

имущества

1.9

Объем выданных

кредитов

организациям-экспортерам

продукции

агропромышленного

комплекса за 2019 г.

составит не менее 100

млрд рублей.

Нарастающий итог

МЛРД РУБ Нет

- 100 - - - - -

На конец 2019 года объем

выданных кредитов

организациям-экспортерам

продукции агропромышленного

комплекса  составит не менее

100 млрд рублей

Оказание услуг

(выполнение

работ)

1.10

С целью наращивания

объемов производства

экспортно

ориентированной

продукции АПК и

направления ее на

экспорт за счет

технического

перевооружения отрасли

и снижения финансовой

нагрузки на

лизингополучателей

сумма новых договоров

лизинга средств

производства для АПК

на конец 2020 г.

составит не менее 10

МЛРД РУБ Нет

- - 10 - - - -

  Отчет на Проектный комитет;

Заключено Соглашение между

Минсельхозом России   и   АО

"Росагролизинг, содержащее

показатель результативности

предоставления бюджетных

ассигнований.

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

млрд руб.

1.11

К концу 2020 года объем

реализованных и (или)

отгруженных на

собственную

переработку бобов

соевых и (или) семян

рапса составит 7 167,4

тыс.тонн

ТЫС Т Нет

- - - 716

7.4

- - -

Отчет на проектный комитет. Оказание услуг

(выполнение

работ)

2

Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры

2.1

Обеспечен учет

потребностей

агропромышленного

комплекса по

транспортировке новой

товарной массы (как

экспортируемой

продукции до пунктов

перехода госграницы, так

и сельскохозяйственного

сырья до пищевых и

перерабатывающих

предприятий) в части

обеспечения

необходимой пропускной

способности

транспортных

магистралей

(железнодорожных,

шт Нет

- 1 - - - - -

 Подготовлен Запрос на

изменение комплексного плана

модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры

на период до 2024 года,

утвержденного распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 30 сентября 2018

г. №2101-р , обеспечивающий

учет потребностей

агропромышленного комплекса

по транспортировке новой

товарной массы (как

экспортируемой продукции до

пунктов перехода госграницы,

так и сельскохозяйственного

сырья до пищевых и

перерабатывающих

предприятий) в   части

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

автомобильных, водных),

достаточного количества

соответствующего

подвижного состава,

подъездами к объектам

агрологистической

инфраструктуры и

производящим

экспортируемую

продукцию

предприятиям 

в соответствии со

Сбалансированным

планом по достижению

целевых показателей

экспорта продукции

АПК в Комплексном

плане расширения

(модернизации)

магистральной

инфраструктуры.

обеспечения необходимой

пропускной способности

транспортных магистралей

(железнодорожных,

автомобильных, водных),

достаточного количества

соответствующего подвижного

состава, подъездами к объектам

агрологистической

инфраструктуры и

производящим экспортируемую

продукцию предприятиям

2.2

Организованы

регулярные маршруты

отправок

сельскохозяйственной и

пищевой продукции на

экспорт,

объем экспорта

нарастающим итогом

. Нарастающий итог

ТЫС

Т/ГОД

Да

- 500 800 100

0

100

0

100

0

100

0

 Отчет об организации

регулярных маршрутных

отправок. Организация

регулярных маршрутных

отправок предусматривает: -

скоростное маршрутное

железнодорожное сообщение с

широким использованием

контейнерного подвижного

состава, в т.ч. рефрижераторных

контейнеров, в целях развития

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

мультимодальных перевозок; -

двухсторонняя маршрутизация

(встречные поставки) для

обеспечения обратной загрузки

и оптимизации транспортно-

логистических затрат; -

ускорение совершения

таможенных операций для

добросовестных экспортеров, в

том числе путем применения

риск-ориентированного

подхода при проведении

таможенного и карантинного

контроля; - прослеживаемость

продукции и условий ее

хранения и транспортировки с

использованием

инструментария ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС»

2.3

Скорректирована

государственная

поддержка российских

организаций в виде

компенсации части

затрат на

транспортировку

продукции АПК за счет

расширения

субсидирования

экспортных перевозок

продукции АПК. Объем

просубсидированной

МЛН Т Нет

- 1.77 6.95 10.8

3

15.4

1

23.4

3

32.6

Отчет о корректировке

господдержки российских

организаций за счет увеличения

доли перевозок продукции АПК

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

перевозки составит 32,60

млн тонн продукции к

концу 2024 года.

Нарастающий итог

2.4

Введены в эксплуатацию

экспортно

ориентированные

объединенные

распределительные

центры, нарастающим

итогом . Нарастающий

итог

Объект Да

- - - - 3 6 6

Отчет о введении в

эксплуатацию экспортно

ориентированных ОРЦ.

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

2.5

Скорректирован объем

господдержки за счет

увеличения доли

перевозок продукции

АПК.

шт Нет

- 1 - - - - -

Отчет о корректировке

господдержки российских

организаций за счет увеличения

доли перевозок продукции

АПК.

Утверждение

документа

3

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

3.1

Разработан и утвержден

регламент согласования

федеральными органами

исполнительной власти

международных

договоров и документов, 

не являющихся

международными

договорами (соглашения,

протоколы

меморандумы),

касающихся

шт Нет

1 - - - - - -

 Разработан регламент

взаимодействия между

Минсельхозом России и

Россельхознадзором в части

согласования международных

договоров и документов, не

являющихся международными

договорами (соглашения,

протоколы меморандумы),

касающихся экспортируемой

животноводческой и

растительной продукции,

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

экспортируемой

животноводческой 

и растительной

продукции.

содержащий предельные сроки

рассмотрения и согласования

такого рода документов

3.2

Приняты изменения в

законодательство в части

учета и маркирования

животных.

шт Да

- 1 - - - - -

 Федеральный закон «О

внесении изменений в

отдельные законодательные

акты Российской Федерации в

части обеспечения

ветеринарной безопасности».

Приказ Министерства сельского

хозяйства Российской

Федерации «Об утверждении

Ветеринарных правил учета и

маркирования животных».

Обеспечена нормативно-

правовая основа для введения

обязательной идентификации

животных

Принятие

нормативного

правового

(правового) акта

3.3

Внедрена система

маркирования и учета

животных

шт Да

- - - 1 - - -

 Разработана и внедрена ФГИС,

либо элемент ФГИС для учета

идентифицированных

животных

Создание

(развитие)

информационно-

телекоммуникаци

онного сервиса

(информационно

й системы)

3.4

Приняты изменения в

законодательство в части

создания правовых основ

для утверждения

шт Да

- 1 - - - - -

 Федеральный закон «О

внесении изменений в

отдельные законодательные

акты Российской Федерации» в

части создания правовых основ

Принятие

нормативного

правового

(правового) акта
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

программ контроля

заболеваний животных

на территории

Российской Федерации

для издания программ контроля

заболеваний животных на

территории Российской

Федерации

3.5

Разработаны и

утверждены программы

контроля по ящуру и

гриппу птиц.

шт Нет

- - 2 - - - -

 Изданы программы контроля

по ящуру и гриппу птиц

Принятие

нормативного

правового

(правового) акта

3.6

Разработаны и

утверждены программы

контроля по АЧС.

шт Да

- - 1 - - - -

 Изданы программы контроля

по АЧС

Принятие

нормативного

правового

(правового) акта

3.7

Разработана и

утверждена программа

контроля по болезни

Ньюкасла и

сальмонеллезу

шт Нет

- - - - 2 - -

 Изданы программы контроля

по болезни Ньюкасла и

сальмонеллезу

Принятие

нормативного

правового

(правового) акта

3.8

Разработаны и

утверждены программы

контроля по

губкообразной

энцефалопатии КРС и

контагиозной

плевропневмонии КРС.

шт Нет

- - - - - 2 -

 Изданы программы контроля

по губкообразной

энцефалопатии КРС и

контагиозной плевропневмонии

КРС

Принятие

нормативного

правового

(правового) акта

3.9

Получено официальное

признание МЭБ статуса

Российской Федерации 

в качестве

страны/зоны/компартмента,

шт Нет

- - 4 - - - -

 Сертификаты МЭБ о

признании Российской

Федерации в качестве зоны

свободной по указанным

болезням. Получение статусов

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

свободной:

- по ящуру;

- губкообразной

энцефалопатии КРС;

- чумы мелких жвачных

животных;

- от контагиозной

плевропневмонии КРС

с учетом эпизоотической

ситуации в Российской

Федерации

МЭБ по обозначенным

заболеваниям позволит

повысить доверие зарубежных

партнеров к системе

ветеринарной службы

Российской Федерации и

обеспечит доступ продукции

животного происхождения в

страны, которые ввели

ограничения на ввоз российской

продукции (Китай: для свинины

по АЧС, для говядины - по

ящуру и нодулярному

дерматиту)

3.10

Признана

регионализация

Российской Федерации

по болезням птиц,

крупного рогатого скота

и (или) свиней не менее

чем в 5 (пяти) из

следующих стран: Китай,

Республика Корея,

Япония, Турция,

Бахрейн, Кувейт, Оман,

Катар, Саудовская

Аравия, ОАЭ, Иран,

Ирак, Индия и другие с

учетом эпизоотической

обстановки в Российской

Федерации.

шт Нет

- - - 5 - - -

 Признание регионализации

Российской Федерации

Признание регионализации

Российской Федерации в ходе

двусторонних переговоров

обеспечивает экспорт

продукции животного

происхождения в страну

экспортного потенциала из

субъектов Российской

Федерации, благополучных по

заболеваниям животных в

соответствии с требованиями

страны-импортера

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

3.11

Согласованы

ветеринарные

сертификаты по

следующим видам

продукции: мясо птицы,

свинина, говядина,

молочная продукция,

корма для животных

и/или другие товары,

подлежащие

ветеринарному

государственному

надзору, - не менее чем

в 5 (пять) из следующих

стран: Китай, Республика

Корея, Япония, Турция,

Бахрейн, Кувейт, Оман,

Катар, Саудовская

Аравия, ОАЭ, Иран,

Ирак, Индия и другие.

шт Да

- - - 5 - - -

 Согласованные ветеринарные

сертификаты. Согласованные

ветеринарные сертификаты

обеспечивают гарантии

соответствия экспортируемой

продукции животного

происхождения требованиям

страны-импортера при ввозе в

страну-импортер

Утверждение

документа

3.12

Разработан и реализован

комплекс мер, по выдаче

разрешительных

документов,

подтверждающих

соответствие продукции

АПК

санитарно-гигиеническим

(эпидемиологическим)

требованиям,

направленных на

увеличение экспортного

шт Да

- - 1 - - - -

Разработан нормативный

правовой акт,

регламентирующий порядок

выдачи разрешительных

документов на продукцию,

предназначенную на экспорт

Принятие

нормативного

правового

(правового) акта
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

потенциала Российской

Федерации в отношении

продукции АПК.

3.13

Согласованы

разрешительные

документы,

подтверждающие

соответствие

санитарно-гигиеническим

(эпидемиологическим)

требованиям по

следующим видам

продукции: мясо птицы,

свинина, говядина,

молочная продукция

и/или другие товары,

подлежащие

санитарно-гигиеническому

(эпидемиологическому)

контролю, - не менее чем

в 5 (пять) из следующих

стран: Китай, Республика

Корея, Япония, Турция,

Бахрейн, Кувейт, Оман,

Катар, Саудовская

Аравия, ОАЭ, Иран,

Ирак, Индия и другие.

шт Нет

- - - 5 - - -

Согласованы ветеринарные

сертификаты.  Согласованные

ветеринарные сертификаты

обеспечивают гарантии

соответствия экспортируемой

продукции животного

происхождения требованиям

страны-импортера при ввозе в

страну-импортер

Утверждение

документа

3.14

Разработана и

реализована дорожная

карта создания системы

прослеживаемости

шт Да

- - 1 - - - -

 Отчет в Правительство

Российской Федерации

Мероприятия Дорожной карты

позволят обеспечить внесение

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

растениеводческой

продукции

изменений в законодательство и

модернизацию ФГИС

Россельхознадзора, в том числе

"Аргус-Фито" с целью

обеспечения

прослеживаемости

растениеводческой продукции

по принципу "от поля до

потребителя" и гарантии

качества и безопасности

продукции на всех стадиях

производства

3.15

Разработана и

реализована дорожная

карта создания системы

прослеживаемости

продукции рыболовства

и аквакультуры.

шт Да

- - 1 - - - -

 Отчет в Правительство

Российской Федерации

Мероприятия Дорожной карты

позволят обеспечить внесение

изменений в законодательство и

модернизацию ФГИС

Росрыболовства с целью

обеспечения

прослеживаемости продукции

рыболовства и аквакультуры "от

судна до потребителя" и

гарантии качества и

безопасности продукции на всех

стадиях производства

Утверждение

документа

3.16

Согласованы

ветеринарные

сертификаты и признана

регионализация

Российской Федерации в

шт Да

- - - - - 1 -

 Согласованные ветеринарные

сертификаты Согласованные

ветеринарные сертификаты

обеспечивают гарантии

соответствия экспортируемой

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

соответствии со

сбалансированным

планом 

по достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК с

учетом эпизоотической

обстановки.

продукции животного

происхождения требованиям

страны-импортера при ввозе в

страну-импортер. Признание

регионализации Российской

Федерации в ходе двусторонних

переговоров обеспечивает

экспорт продукции животного

происхождения в страну

экспортного потенциала из

субъектов РФ, благополучных

по заболеваниям животных в

соответствии с требованиями

страны-импортера

3.17

Согласованы

разрешительные

документы,

подтверждающие

соответствие продукции

АПК

санитарно-гигиеническим

(эпидемиологическим)

требованиям, в

соответствии со

сбалансированным

планом по достижению

целевых показателей

экспорта продукции

АПК с учетом

эпидемиологической

обстановки.

шт Да

- - - 1 - - -

 Согласованные документы,

подтверждающие соответствие

пищевой продукции санитарно-

эпидемиологическим

требованиям. Согласованные

документы обеспечивают

гарантии соответствия

экспортируемой

переработанной продукции

требованиям страны-импортера

при ввозе в страну-импортер

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

3.18

К концу 2024 года

осуществлено

субсидирование не менее

чем 1038 заявок

российских организаций

с целью компенсации

части затрат, связанных с

сертификацией

продукции

агропромышленного

комплекса на внешних

рынках. Нарастающий

итог

шт Нет

- - 150 318 522 768 103

8

К концу 2024 года

осуществлено субсидирование

не менее чем 1038 заявок

российских организаций с

целью компенсации части

затрат, связанных с

сертификацией продукции

агропромышленного комплекса

на внешних рынках

Оказание услуг

(выполнение

работ)

3.19

К концу 2024 года

подготовлено 30 отчетов

по обеспечению

приобретения

оборудования и иных

организационных

мероприятий.

Нарастающий итог

шт Нет

- 5 10 15 20 25 30

    По обеспечению

приобретения  оборудования

подготовлены: -6  отчетов, в

целях сохранения и

наращивания лидирующих

позиций на мировом зерновом

рынке, а также расширения

доступа на новые зарубежные

рынки; -6  отчетов для

выявления остатков

запрещенных и вредных

веществ в целях обеспечения

соответствия подконтрольных

госветслужбе товаров

требованиям стран-импортеров.

Подготовлены : - 6  отчетов

обеспечения участия

сотрудников федеральных

государственных бюджетных

Приобретение

товаров, работ,

услуг
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

учреждений, подведомственных

Россельхознадзору, в

стажировках, тренинговых

программах и иных обучающих

мероприятий в целях обучения

международному

законадательству,

регламентирующиму импорт

поднадзорной

Россельхознадзору продукции; -

6  отчетов обеспечения

федеральных государственных

бюджетных учреждений,

подведомственных

Россельхознадзору, в целях

осуществления переводов

нормативно-правовых актов и

иных документов стран-

импортеров, регламентирующих

импорт,поднадзорной

Россельхознадзору продукции ;

- 6  отчетов обеспечения

федеральных государственных

бюджетных учреждений,

подведомственных

Россельхознадзору, в целях

организации визитов аудиторов

стран-импортеров и других

международных организаций,

посещающих российскую

Федерацию с целью одобрения

(подтверждения) экспорта

поднадзорной
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

Россельхознадзору продукции.

3.20

К 2022 году проведена

реконструкция здания

«Вспомогательный

корпус стационар» для

создания

информационно-вычислительного

центра ФГБУ

«ВНИИЗЖ».

Нарастающий итог

ПРОЦ Нет

- 0 38.9 61.1 100 - -

 Создание информационно-

вычислительного центра ФГБУ

"ВНИИЗЖ"

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

3.21

К концу 2024 года

подготовлено 30 отчетов

по лабораторным

исследованиям по

анализу безопасности

сельскохозяйственной

продукции и

продовольствия

направляемой на

экспорт. Нарастающий

итог

шт Нет

- 5 10 15 20 25 30

Подготовлены:  6 отчетов по

развитию и сопровождению 17

модулей информационных

систем ФГИС "ВетИС" и ФГИС

"Аргус-Фито".  По

исследованиям, в том числе:  6

отчетов  "Лабораторные

исследования в рамках

государственного  эпизоотологи

ческого мониторинга (МЭБ)"  6

отчетов "Проведения

исследований в части

выполнения работы

«Проведение лабораторных

исследований сырья, продукции

животного происхождения,

кормов и биологического

материала в целях обеспечения

качества и безопасности

пищевых продуктов»" ;   6

отчетов "Проведения

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

исследований в части

выполнения работы

«Проведение лабораторных

исследований в рамках Плана

государственного мониторинга

качества и безопасности

пищевых продуктов»" ;  6

отчетов "Лабораторные

исследования в области

фитосанитарного контроля,

безопасности и качества

продукции растительного

происхождения,

государственного сортового и

семенного контроля на

территории     Российской

Федерации в рамках

присоединения России к ВТО."

3.22

К концу 2024 года

подготовлено 24 отчета о

выполнении обеспечения

обучающих и

организационных

мероприятий .

Нарастающий итог

шт Нет

- 4 8 12 16 20 24

Подготовлены :   - 6 отчетов по

обеспечению участия

сотрудников центрального

аппарата Россельхознадзора и

территориальных управлений

Россельхознадзора в

стажировках, тренинговых

программах и иных обучающих

мероприятий в целях обучения

международному

законадательству,

регламентирующиму импорт

поднадзорной

Россельхознадзору продукции

Приобретение

товаров, работ,

услуг
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

( в части командировочных

расходов);  - 6 отчетов по

обеспечению центрального

аппарата Россельхознадзора, в

целях организации  визитов

аудиторов стран-импортеров и

других международных

организаций, посещающих

российскую Федерацию с целью

одобрения (подтверждения)

экспорта поднадзорной

Россельхознадзору продукции; -

6 отчетов по отбору и доставке

проб территориальными

управлениями

Россельхознадзора для

проведения мониторинговых

исследований экспортируемой

продукции; - 6 отчетов по

обеспечению участия

сотрудников центрального

аппарата Россельхознадзора и

территориальных управлений

Россельхознадзора в

стажировках, тренинговых

программах и иных обучающих

мероприятий в целях обучения

международному

законадательству,

регламентирующиму импорт

поднадзорной

Россельхознадзору продукции

( в части расходов на обучение).
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

3.23

К концу 2024 года

аккредитовано в

национальной системе

аккредитации не менее

15 ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих

экспорт продукции АПК.

Нарастающий итог

шт Нет

- - - - 5 10 15

К концу 2024 года

аккредитовано в национальной

системе аккредитации не менее

15 ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

экспорт продукции АПК 

Оказание услуг

(выполнение

работ)

4

Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК

4.1

Количество организаций,

получивших поддержку в

продвижении продукции

АПК на внешние рынки

за счёт средств,

предоставляемых АО

"РЭЦ" в виде субсидии

составило 1 099 штук.

Нарастающий итог

шт Нет

- 128 309 493 695 897 109

9

К концу 2024 года проведены не

менее 24 дегустационно-

демонстрационных

мероприятия

Оказание услуг

(выполнение

работ)

4.2

К концу 2024 года

разработаны и

утверждены не менее 12

стратегий продвижения

приоритетных

продуктовых групп на

внешние рынки с

шт Нет

0 - - - - - -

 К концу 2024 года разработаны

не менее 12 стратегий

продвижения приоритетных

продуктовых групп на внешние

рынки с программой их

рекламно-информационного

продвижения

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

программой их

рекламно-информационного

продвижения (в

соответствии с

протоколом проектного

комитета национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" от

26 ноября 2018 г. № 4).

Нарастающий итог

4.3

К концу 2024 году ФГБУ

«Агроэкспорт»

разработаны 917 отчетов

об обеспечении

содействия Минсельхозу

России

в реализации его

полномочий по

осуществлению

государственной

аграрной политики и

нормативно-правовому

регулированию в сфере

развития экспорта

продукции

агропромышленного и

рыбохозяйственного

комплексов в рамках

федерального проекта

«Экспорт продукции

АПК»

. Нарастающий итог

шт Нет

- 63 190 350 521 710 917

   К концу 2024 году ФГБУ

«Агроэкспорт» разработаны: -

608 формализованных отчета об

обеспечении содействия

Минсельхозу России  в

реализации его полномочий по

осуществлению

государственной аграрной

политики и нормативно-

правовому регулированию в

сфере развития экспорта

продукции агропромышленного

и рыбохозяйственного

комплексов в  рамках

федерального проекта «Экспорт

продукции АПК», в том числе с

2020 года с учетом материалов

атташе по АПК. - не менее 12

концепций продвижения

приоритетных продуктовых

групп на внешние рынки с

программой их рекламно-

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

информационного

продвижения;  - не менее 220

экспортных гидов (инструкций)

по приоритетным продуктовым

группам и внешним рынкам; -

организовано 77 мероприятий,

направленных на развитие

экспорта продукции АПК:

конференций, семинаров,

переговоров, встреч,

совещаний, съездов, конгрессов

4.4

К концу 2021 года

проведено не менее 7

научно-исследовательских

работ по изучению

потенциальных рынков

сбыта продукции

российского

агропромышленного

комплекса (в

соответствии с

протоколом проектного

комитета национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" от

26 ноября 2018 г. № 4)

шт Нет

0 - - - - - -

Отчет по научно-

исследовательской  работе .

Проведение

научно-

исследовательски

х (опытно-

конструкторских)

работ, реализация

проекта

внедрения новой

информационной

технологии

4.5

Создана сеть

представителей

Минсельхоза России -

атташе по АПК в

количестве не менее 50

ЕД Нет

- - 25 50 - - -

Отчет в Проектный комитет. Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

штатных единиц..

Нарастающий итог
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического

перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий0

К концу 2024 года введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем

общего и индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

проведения культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 670 тыс. га

1.1

7 900 099,382 445 443,90 1 495 273,242 077 611,400,00 8 075 300,00 32 011 727,9210 018 000,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

7 652 070,502 357 972,70 1 436 160,102 006 016,100,00 8 075 300,00 31 545 519,4010 018 000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.1.1.1.

7 652 070,502 357 972,70 1 436 160,102 006 016,100,00 0,00 13 452 219,400,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.1.3.

7 900 099,382 445 443,90 1 495 273,242 077 611,400,00 0,00 13 918 427,920,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

С целью наращивания объемов производства

экспортно ориентированной продукции АПК,

уполномоченными банками к концу 2024 года

выдано 2 104,039 млрд рублей кредитных

ресурсов

1.2

76 334 567,6019 366 185,60 50 097 282,80117 085,400,00 57 759 628,00 272 847 377,4069 172 628,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

76 334 567,6019 366 185,60 50 097 282,80117 085,400,00 57 759 628,00 272 847 377,4069 172 628,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

К концу 2024 года завершена реконструкция

(строительство), техническое перевооружение

31 объекта мелиоративного комплекса

государственной собственности Российской

Федерации

1.3

0,00435 340,00 4 374 928,70450 460,000,00 0,00 5 260 728,700,00

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

0,00435 340,00 4 374 928,70450 460,000,00 0,00 5 260 728,700,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Объем выданных кредитов организациям-

экспортерам продукции агропромышленного

комплекса за 2019 г. составит не менее 100 млрд

рублей

1.4

0,000,00 0,0025 000 000,000,00 0,00 25 000 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

0,000,00 0,0025 000 000,000,00 0,00 25 000 000,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

С целью наращивания объемов производства

экспортно ориентированной продукции АПК и

направления ее на экспорт за счет технического

перевооружения отрасли и снижения

финансовой нагрузки на лизингополучателей

сумма новых договоров лизинга средств

производства для АПК на конец 2020 г.

составит не менее 10 млрд руб.

1.5

0,000,00 0,005 000 000,000,00 0,00 5 000 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

0,000,00 0,005 000 000,000,00 0,00 5 000 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

К концу 2020 года объем реализованных и (или)

отгруженных на собственную переработку

бобов соевых  и (или) семян рапса составит 7

167,4 тыс.тонн

1.6

0,004 390 629,40 0,000,000,00 0,00 4 390 629,400,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

0,004 256 000,00 0,000,000,00 0,00 4 256 000,000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.6.1.1.

0,004 256 000,00 0,000,000,00 0,00 4 256 000,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.6.3.

0,004 390 629,40 0,000,000,00 0,00 4 390 629,400,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2 Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры0

Скорректирована государственная поддержка

российских организаций в виде компенсации

части затрат на транспортировку продукции

АПК за счет расширения субсидирования

экспортных перевозок продукции АПК. Объем

просубсидированной перевозки составит 32,60

млн тонн продукции к концу 2024 года

2.1

4 000 000,005 002 000,00 3 388 000,001 676 801,200,00 8 000 000,00 29 066 801,207 000 000,00

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

4 000 000,005 002 000,00 3 388 000,001 676 801,200,00 8 000 000,00 29 066 801,207 000 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию экспортно

ориентированные  объединенные

распределительные центры, нарастающим

итогом

2.2

672 000,000,00 2 972 800,000,000,00 0,00 3 644 800,000,00

Федеральный бюджет, всего2.2.1.

672 000,000,00 2 972 800,000,000,00 0,00 3 644 800,000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты2.2.1.1.

672 000,000,00 2 972 800,000,000,00 0,00 3 644 800,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.2.3.

672 000,000,00 2 972 800,000,000,00 0,00 3 644 800,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

3 Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки0

К концу 2024 года аккредитовано в

национальной системе аккредитации не менее

15 ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам исполнительной

власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющих экспорт продукции АПК

3.1

2 000 000,000,00 0,000,000,00 2 000 000,00 6 000 000,002 000 000,00

Федеральный бюджет, всего3.1.1.

2 000 000,000,00 0,000,000,00 2 000 000,00 6 000 000,002 000 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

К концу 2024 года подготовлено 24 отчета о

выполнении обеспечения обучающих и

организационных мероприятий

3.2

67 711,9067 359,80 66 653,0061 913,100,00 69 816,90 402 240,6068 785,90

Федеральный бюджет, всего3.2.1.

67 711,9067 359,80 66 653,0061 913,100,00 69 816,90 402 240,6068 785,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

К концу 2024 года подготовлено 30 отчетов по

обеспечению  приобретения оборудования и

иных организационных мероприятий

3.3

1 340 825,101 281 205,50 1 137 766,801 511 139,300,00 666 589,30 7 112 727,801 175 201,80

Федеральный бюджет, всего3.3.1.

1 340 825,101 281 205,50 1 137 766,801 511 139,300,00 666 589,30 7 112 727,801 175 201,80

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

К концу 2024 года подготовлено  30 отчетов по

лабораторным исследованиям по анализу

безопасности сельскохозяйственной продукции

и продовольствия направляемой на экспорт

3.4

598 089,40613 956,80 589 498,40597 049,500,00 613 159,80 3 617 332,20605 578,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего3.4.1.

598 089,40613 956,80 589 498,40597 049,500,00 613 159,80 3 617 332,20605 578,30

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

К концу 2024 года осуществлено

субсидирование не менее чем 1038 заявок

российских организаций с целью компенсации

части затрат, связанных с сертификацией

продукции агропромышленного комплекса на

внешних рынках

3.5

544 000,00400 000,00 448 000,000,000,00 720 000,00 2 768 000,00656 000,00

Федеральный бюджет, всего3.5.1.

544 000,00400 000,00 448 000,000,000,00 720 000,00 2 768 000,00656 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

3.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

3.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

3.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



36

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

К 2022 году проведена реконструкция здания

«Вспомогательный корпус стационар» для

создания информационно-вычислительного

центра ФГБУ «ВНИИЗЖ»

3.6

0,00198 750,00 311 850,000,000,00 0,00 510 600,000,00

Федеральный бюджет, всего3.6.1.

0,00198 750,00 311 850,000,000,00 0,00 510 600,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

3.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

3.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

3.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

4 Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК0

Количество организаций, получивших

поддержку в продвижении продукции АПК на

внешние рынки за счёт средств,

предоставляемых АО "РЭЦ" в виде субсидии

составило 1 099 штук

4.1

344 010,00359 050,20 344 010,00102 352,500,00 344 010,00 1 837 442,70344 010,00

Федеральный бюджет, всего4.1.1.

344 010,00359 050,20 344 010,00102 352,500,00 344 010,00 1 837 442,70344 010,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

К концу 2024 году ФГБУ «Агроэкспорт»

разработаны 917 отчетов об обеспечении

содействия Минсельхозу России

в реализации его полномочий по

осуществлению государственной аграрной

политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере развития экспорта

продукции агропромышленного и

рыбохозяйственного комплексов в рамках

федерального проекта «Экспорт продукции

АПК»

4.2

1 464 922,001 080 229,90 1 348 085,30537 561,300,00 1 751 496,00 7 783 790,501 601 496,00

Федеральный бюджет, всего4.2.1.

1 464 922,001 080 229,90 1 348 085,30537 561,300,00 1 751 496,00 7 783 790,501 601 496,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

К концу 2024 года разработаны и утверждены

не менее 12 стратегий продвижения

приоритетных продуктовых групп на внешние

рынки с программой их рекламно-

информационного продвижения (в соответствии

с протоколом проектного комитета

национального проекта "Международная

кооперация и экспорт" от 26 ноября 2018 г. № 4)

4.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего4.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

4.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

К концу 2021 года проведено не менее 7 научно-

исследовательских работ по изучению

потенциальных рынков сбыта продукции

российского агропромышленного комплекса (в

соответствии с протоколом проектного

комитета национального проекта

"Международная кооперация и экспорт" от 26

ноября 2018 г. № 4)

4.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего4.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего4.5.1.

0,00140 397,30 0,000,000,00 0,00 140 397,300,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего4.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

37 131 973,

70

35 780 548,

40

66 574 148,

24

95 266 225,

38

92 641 700,

00

80 000 000,

00

407 394 595,72

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

95 018 196,5035 558 447,80 66 515 035,1037 060 378,400,00 80 000 000,00 406 793 757,8092 641 700,00

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

8 572 099,386 836 073,30 4 468 073,242 077 611,400,00 0,00 21 953 857,320,00

бюджеты территориальных государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного

медицинского страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Нераспределенный резерв

0,00140 397,30 0,000,000,00 0,00 140 397,300,00
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5. Перечень методик расчета показателей федерального проекта

№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Объем

экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

1

Дополнительный показатель:

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли, млрд

долл. США

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

2

Дополнительный показатель:

Объем экспорта зерновых,

млрд долл. США

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

3

Дополнительный показатель:

Объем экспорта рыбы и

морепродуктов, млрд долл.

США

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

4

Дополнительный показатель:

Объем экспорта мясной и

молочной продукции, млрд

долл. США

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

5



42

№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Объем экспорта продукции

пищевой и

перерабатывающей

промышленности, млрд долл.

США

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

6

Дополнительный показатель:

Объем экспорта прочей

продукции АПК, млрд долл.

США

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

7

Дополнительный показатель:

Эффективность мер

поддержки экспорта

продукции АПК

(минимальный прирост

объема экспорта на один

рубль государственной

поддержки):-в АПК, не менее

рублей

Рубль Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

8
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6. Дополнительная информация

 Риск: Риск нехватки портовых мощностей

Реагирование в случае наступления риска: Рейдовая перевалка грузов; компенсация потерь производителей в случае простоев в местах отгрузки

Предупреждение риска: Расширение портовых мощностей

8

 Риск: Риск прекращения поставок импортной техники и оборудования, племенного материала, удобрений, СЗР, вакцин в результате негативного воздействия санкций и ограничений в отношении Российской Федерации

Реагирование в случае наступления риска: Поиск альтернативных маршрутов поставок указанных оборудования и материалов на территорию Российской Федерации через страны, не попавшие под санкции на запрет поставок

Предупреждение риска: Создание программы по размещению и развитию собственных производств указанного оборудования и материалов на территории Российской Федерации

4

 Риск: Риск недостижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции внутреннего рынка отдельными зарубежными странами (Китай, Индия)

Реагирование в случае наступления риска: Поиск альтернативных рынков сбыта

Предупреждение риска: Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений. Создание межведомственной комиссии по мониторингу и содействию поддержания открытого доступа на рынки

5

 Риск: Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК

Реагирование в случае наступления риска: Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений

Предупреждение риска: Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений

6

 Риск: Риск сокращения государственного финансирования экспорто ориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом

Реагирование в случае наступления риска: Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий).  Создание инструментов поддержки экспорта посредством льготной схемы рефинансирования кредитов со стороны Банка России

Предупреждение риска: Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом

7

 Риск: Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта.

Реагирование в случае наступления риска: Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями

Предупреждение риска: Обеспечение развития растениеводческого комплекса в различных географических регионах Российской Федерации, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений

2

Риск: Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Российской Федерации; занос и распространение особо опасных болезней на территории РФ может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта

Реагирование в случае наступления риска: Пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК; ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.

Предупреждение риска: Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Российской Федерации

3

 Риск: Риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных федеральных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов проекта в запланированные сроки

Реагирование в случае наступления риска: Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»

Предупреждение риска: Осуществление постоянного диалога с федеральными органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов

9

 Риск: Риск недобросовестной конкуренции стран-импортеров с нелегальным использованием брендов

Реагирование в случае наступления риска: Разрешение споров в международных судебных организациях

Предупреждение риска: Своевременная регистрация товарных знаков/брендов в странах-импортерах

10

Объем финансового обеспечения и связанные с ним результаты федерального проекта будут скорректированы после выполнения пункта 3 протокола заседания проектного комитета "Международная кооперация и экспорт" от 26 ноября 2018 г. № 4 об удовлетворении первоначальной бюджетной заявки Минсельхоза России.

В соответствии с тем же протоколом на период с 2022 по 2023 годы в рамках бюджета федерального проекта будет зарезервировано не менее 20 млрд рублей на предоставление субсидий на приобретение российской сельскохозяйственной техники (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432).

1

К концу 2024 года запланировано завершение реконструкции (строительства), технического перевооружения 31 объекта мелиоративного

комплекса государственной собственности Российской Федерации. Оформление разрешений на ввод указанных объектов будет осуществлен в

11
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2025 году в соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации  от 14 июля 2012 г. № 717». Кроме того, в течении 2019-2024 годов по КБК 082 0405 25УT200200 414 ( в

составе 16 286 770,1 тыс. рублей) будет начато проектирование, реконструкция (строительство) техническое перевооружение 12 объектов (помимо

31 объекта) мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации на финансовое обеспечение которых

дополнительно требуется в 2025 году 3 748 248,5 тыс. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Экспорт продукции АПК

План мероприятий по реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "Количество организаций,

получивших поддержку в продвижении

продукции АПК на внешние рынки за счёт

средств, предоставляемых АО "РЭЦ" в виде

субсидии составило 1 099 штук0"

1

К концу 2024 года проведены не менее

24 дегустационно-демонстрационных

мероприятия

Левин С.Л.- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1

Левин С.Л.

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.2

Левин С.Л.

-

01.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

1.3

Левин С.Л.

-

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4

Левин С.Л.

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.5

Левин С.Л.

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6

Левин С.Л.

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.7

Левин С.Л.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.8

Левин С.Л.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.9

Левин С.Л.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.10

Левин С.Л.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.1

- --

-



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.11

Левин С.Л.31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.12

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.1

- --

Результат "Обеспечен учет потребностей

агропромышленного комплекса по

транспортировке новой товарной массы (как

экспортируемой продукции до пунктов

перехода госграницы, так и

сельскохозяйственного сырья до пищевых и

перерабатывающих предприятий) в части

обеспечения необходимой пропускной

способности транспортных магистралей

(железнодорожных, автомобильных, водных),

достаточного количества соответствующего

подвижного состава, подъездами к объектам

агрологистической инфраструктуры и

производящим экспортируемую продукцию

предприятиям в соответствии со

Сбалансированным планом по достижению

целевых показателей экспорта продукции АПК

в Комплексном плане расширения

2

Подготовлен Запрос на

изменение комплексного плана

модернизации и расширения

магистральной

инфраструктуры на период до 2024

года, утвержденного распоряжением

Правительства Российской Федерации

от 30 сентября 2018 г. №2101-р ,

обеспечивающий учет потребностей

агропромышленного комплекса по

транспортировке

новой товарной массы (как

экспортируемой продукции до пунктов

перехода

госграницы, так и

сельскохозяйственного сырья до

пищевых и перерабатывающих

предприятий) в части обеспечения

Алафинов И.С.- 15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(модернизации) магистральной

инфраструктуры.0"

необходимой пропускной способности

транспортных магистралей

(железнодорожных,

автомобильных, водных), достаточного

количества соответствующего

подвижного

состава, подъездами к объектам

агрологистической инфраструктуры и

производящим

экспортируемую продукцию

предприятиям

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

Алафинов И.С.

-

01.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

- --

Контрольная точка "Документ разработан"

2.2

Алафинов И.С.

-

01.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

- --

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

2.3

Алафинов И.С.

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

- --

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.4

Алафинов И.С.

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

2.4.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Результат "Разработан и утвержден регламент

согласования федеральными органами

исполнительной власти международных

договоров и документов, не являющихся

международными договорами (соглашения,

протоколы меморандумы), касающихся

экспортируемой животноводческой и

растительной продукции.0"

3

Разработан

регламент взаимодействия между

Минсельхозом России и

Россельхознадзором в части

согласования международных

договоров и документов, не

являющихся международными

договорами (соглашения, протоколы

меморандумы), касающихся

экспортируемой

животноводческой и растительной

продукции, содержащий предельные

сроки

рассмотрения и согласования такого

рода документов

Левин С.Л.- 31.12.2018

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.1

Левин С.Л.

-

31.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

- --

Контрольная точка "Документ разработан"

3.2

Левин С.Л.

-

31.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

- --

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.3

Левин С.Л.

-

31.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "Утверждены по ключевым

подотраслям планы опережающего экспортного

развития и сбалансированный план по

достижению целевых показателей экспорта

продукции АПК (рынки, товары,

производители, логистика, ресурсы,

финансирование, плановые показатели экспорта

на уровне субъектов Российской Федерации, а

также выявлена потребность

агропромышленного комплекса по

транспортировке новой товарной массы).0"

4

Сбалансированный

план по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК,

включающий информацию по:

целевым рынкам,

видам продукции, производителям,

ресурсному обеспечению,плановым

показателям экспорта на уровне

субъектов Российской Федерации.

Левин С.Л.- 31.03.2019

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.1

Левин С.Л.

-

31.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

- --

Контрольная точка "Документ разработан"

4.2

Левин С.Л.

-

31.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

- --

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

4.3

Левин С.Л.

-

31.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

- --

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.4

Левин С.Л.

-

31.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

4.4.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Контрольная точка "Документ опубликован"

4.5

Левин С.Л.

-

31.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

- --

Результат "К концу 2024 года разработаны и

утверждены не менее 12 стратегий

продвижения приоритетных продуктовых

групп на внешние рынки с программой их

рекламно-информационного продвижения (в

соответствии с протоколом проектного

комитета национального проекта

"Международная кооперация и экспорт" от 26

ноября 2018 г. № 4)0"

5

К концу 2024 года разработаны не

менее 12 стратегий продвижения

приоритетных продуктовых групп на

внешние рынки с программой их

рекламно-информационного

продвижения

Левин С.Л.- 26.11.2018

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Левин С.Л.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

- --

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.2

Левин С.Л.

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

- --

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.3

Левин С.Л.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

- --

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.4

Левин С.Л.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

- --

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.5

Левин С.Л.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

- --

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.6

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.7

Левин С.Л.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

5.8

Левин С.Л.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обеспечение"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.9

Левин С.Л.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.10

Левин С.Л.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.11

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.12

Левин С.Л.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

5.13

Левин С.Л.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнены)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.14

Левин С.Л.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.15

Левин С.Л.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.16

Левин С.Л.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.17

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.18

Левин С.Л.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.18.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.19

Левин С.Л.

-

01.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.19.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.20

Левин С.Л.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.20.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.21

Левин С.Л.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.21.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.22

Левин С.Л.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.22.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.23

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.23.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.24

Левин С.Л.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

5.24.1

- --



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.25

Левин С.Л.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.25.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.26

Левин С.Л.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.26.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.27

Левин С.Л.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.27.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.28

Левин С.Л.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.28.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

5.29

Левин С.Л.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.29.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.30

Левин С.Л.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.30.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.31

Левин С.Л.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.31.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.32

Левин С.Л.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.32.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.33

Левин С.Л.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.33.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

5.34

Левин С.Л.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.34.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.35

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.35.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.36

Левин С.Л.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.36.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.37

Левин С.Л.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.37.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.38

Левин С.Л.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

5.38.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.39

Левин С.Л.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.39.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.40

Левин С.Л.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.40.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.41

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.41.1

- --

Результат "Организованы регулярные

маршруты отправок сельскохозяйственной и

пищевой продукции на экспорт, объем экспорта

нарастающим итогом 0"

6

Отчет

об организации регулярных

маршрутных отправок.

Организация регулярных маршрутных

отправок предусматривает:

- скоростное маршрутное

железнодорожное сообщение с

широким использованием

контейнерного подвижного состава, в

Алафинов И.С.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

т.ч. рефрижераторных контейнеров, в

целях

развития мультимодальных перевозок;

- двухсторонняя маршрутизация

(встречные поставки) для обеспечения

обратной

загрузки и оптимизации транспортно-

логистических затрат;

- ускорение совершения таможенных

операций для добросовестных

экспортеров, в

том числе путем применения риск-

ориентированного подхода при

проведении таможенного

и карантинного контроля;

- прослеживаемость продукции и

условий ее хранения и

транспортировки с

использованием инструментария ГАИС

«ЭРА-ГЛОНАСС»

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

Соглашение

 оказания услуги (выполнении работ )

Алафинов И.С.

-

31.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

- --

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.2

Соглашение

 оказания услуги (выполнении работ )

Алафинов И.С.

-

31.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.3

Соглашение

 оказания услуги (выполнении работ )

Алафинов И.С.

-

31.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

- --

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.4

Соглашение

 оказания услуги (выполнении работ )

Алафинов И.С.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

- --

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.5

Соглашение

 оказания услуги (выполнении работ )

Алафинов И.С.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

- --

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.6

Соглашение

 оказания услуги (выполнении работ )

Алафинов И.С.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.7

Прочий тип документа

подготовлена материально-

техническая база и кадровое

обеспечение

Алафинов И.С.

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

- --



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.8

Прочий тип документа

подготовлена материально-

техническая база и кадровое

обеспечение

Алафинов И.С.

-

30.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.9

Прочий тип документа

подготовлена материально-

техническая база и кадровое

обеспечение

Алафинов И.С.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.10

Прочий тип документа

подготовлена материально-

техническая база и кадровое

обеспечение

Алафинов И.С.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.11

Прочий тип документа

подготовлена материально-

техническая база и кадровое

обеспечение

Алафинов И.С.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое обеспечение"

6.12

Прочий тип документа

подготовлена материально-

техническая база и кадровое

Алафинов И.С.

-

30.11.2021



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обеспечение

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.13

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

Алафинов И.С.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.14

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

Алафинов И.С.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.15

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

Алафинов И.С.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.16

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

Алафинов И.С.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.17

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

Алафинов И.С.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.17.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

6.18

Прочий тип документаАлафинов И.С.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнены)" Акт выполненных работ

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.18.1

- --

Результат "Приняты изменения в

законодательство в части учета и маркирования

животных.0"

7

Федеральный

закон «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты

Российской

Федерации в части обеспечения

ветеринарной безопасности». Приказ

Министерства

сельского хозяйства Российской

Федерации «Об утверждении

Ветеринарных правил

учета и маркирования животных».

Обеспечена нормативно-правовая

основа для

введения обязательной идентификации

животных

Левин С.Л.- 31.10.2019

Контрольная точка "Акт разработан"

7.1

Левин С.Л.

-

01.03.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

- --

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

7.2

Левин С.Л.

-

01.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

- --

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

7.3

Левин С.Л.

-

08.08.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

- --

Контрольная точка "На акт получены

требуемые заключения органов власти"

7.4

Левин С.Л.

-

01.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

- --

Контрольная точка "Акт внесен в

Правительство Российской Федерации"

7.5

Левин С.Л.

-

14.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

- --

Контрольная точка "Акт рассмотрен и

одобрен Правительством Российской

Федерации"

7.6

Левин С.Л.

-

01.07.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

- --

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

7.7

Левин С.Л.

-

31.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

- --

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

7.8

Левин С.Л.

-

31.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

- --

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

7.9

Левин С.Л.

-

30.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

- --

Результат "Разработана нормативная правовая

база для КПМК в АПК. Количество

заключенных КПМК в 2019 г. составило не

менее 50 штук, в том числе по ключевым

отраслям: - рыба и ракообразные - 10; -

масложировая продукция - 10; - продукция

пищевой перерабатывающей промышленности -

14; - зерновая продукция и прочее - 16.0"

8

Отчет

на Проектный комитет.

Создана нормативная правовая база для

КПМК в АПК;

Создан коллегиальный орган по отбору

и согласованию заявок на КПМК в

АПК

Левин С.Л.- 15.12.2019

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

8.1

Левин С.Л.

-

31.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

- --

Контрольная точка "Документ разработан"

8.2

Левин С.Л.

-

31.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

- --

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

8.3

Левин С.Л.

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

- --

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

8.4

Левин С.Л.

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

8.4.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Результат "Внедрена система маркирования и

учета животных0"

9

Разработана

и внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС

для учета идентифицированных

животных

Данкверт С.А.- 30.12.2021

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) необходимые документы для

создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)"

9.1

Данкверт С.А.

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

- --

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)"

9.2

Данкверт С.А.

-

01.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

- --

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а)

в промышленную эксплуатацию"

9.3

Данкверт С.А.

-

01.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

- --

Контрольная точка "Подготовлен отчет об

эффективности создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

9.4

Данкверт С.А.

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

сервиса (информационной системы)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

- --

Результат "К концу 2024 году ФГБУ

«Агроэкспорт» разработаны 917 отчетов об

обеспечении содействия Минсельхозу России в

реализации его полномочий по осуществлению

государственной аграрной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере

развития экспорта продукции

агропромышленного и рыбохозяйственного

комплексов в рамках федерального проекта

«Экспорт продукции АПК» 0"

10

​К концу 2024 году ФГБУ

«Агроэкспорт» разработаны:- 608

формализованных отчета об

обеспечении содействия Минсельхозу

Россиив реализации его полномочий по

осуществлению государственной

аграрной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере

развития экспорта продукции

агропромышленного и

рыбохозяйственного комплексов

врамках федерального проекта

«Экспорт продукции АПК», в том

числе с 2020 года с учетом материалов

атташе по АПК.- не менее 12

концепций продвижения приоритетных

продуктовых групп на внешние рынки

с программой их рекламно-

информационного продвижения;- не

менее 220 экспортных гидов

(инструкций) по приоритетным

продуктовым группам и внешним

рынкам;- организовано 77

мероприятий, направленных на

развитие экспорта продукции АПК:

конференций, семинаров, переговоров,

встреч, совещаний, съездов, конгрессов

Левин С.Л.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

Левин С.Л.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.2

Левин С.Л.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.3

Левин С.Л.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.4

Левин С.Л.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.4.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.5

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.5.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.6

Левин С.Л.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.6.1

- --

Контрольная точка "Государственное

10.7

Левин С.Л.

-

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.7.1

- --

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

10.8

Левин С.Л.

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.8.1

- --

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

10.9

Левин С.Л.

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.9.1

- --

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

10.10

Левин С.Л.

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных заданий)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.10.1

- --

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

10.11

Левин С.Л.

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.11.1

- --

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

10.12

Левин С.Л.

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.12.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

10.13

Левин С.Л.

-

15.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.13.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

10.14

Левин С.Л.

-

15.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.14.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

10.15

Левин С.Л.

-

15.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.15.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

10.16

Левин С.Л.

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.16.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

10.17

Левин С.Л.

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.17.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

10.18

Левин С.Л.

-

15.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.18.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.19

Левин С.Л.

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.19.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

10.20

Левин С.Л.

-

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.20.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.21

Левин С.Л.

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.21.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.22

Левин С.Л.

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.22.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.23

Левин С.Л.

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

10.23.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.24

Левин С.Л.

-

15.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.24.1

- --

Результат "Количество заключенных КПМК в

2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе

по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные -

5; - масложировая продукция - 5; - продукция

пищевой перерабатывающей промышленности -

7; - зерновая продукция и прочее - 8.0"

11

Отчет

на проектный комитет

Левин С.Л.- 31.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

11.1

Левин С.Л.

-

31.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1.1

- --

Контрольная точка "Документ разработан"

11.2

Левин С.Л.

-

31.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2.1

- --

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

11.3

Левин С.Л.

-

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3.1

- --

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

11.4

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.4.1

- --

Контрольная точка "Документ опубликован"

11.5

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.5.1

- --

Результат "Скорректирована государственная

поддержка российских организаций в виде

компенсации части затрат на транспортировку

продукции АПК за счет расширения

субсидирования экспортных перевозок

продукции АПК. Объем просубсидированной

перевозки составит 32,60 млн тонн продукции к

концу 2024 года0"

12

Отчет о корректировке господдержки

российских организаций за счет

увеличения доли перевозок продукции

АПК

Лут О.Н.- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.1

Лут О.Н.

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

12.2

Лут О.Н.

-

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.2.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.3

Лут О.Н.

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.3.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.4

Лут О.Н.

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.4.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.5

Лут О.Н.

-

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.5.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.6

Лут О.Н.

-

01.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.6.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.7

Лут О.Н.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.7.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.8

Лут О.Н.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.8.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.9

Лут О.Н.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

12.9.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.10

Лут О.Н.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.10.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.11

Лут О.Н.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.11.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.12

Лут О.Н.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.12.1

- --

Результат "Введены в эксплуатацию экспортно

ориентированные объединенные

распределительные центры, нарастающим

итогом 0"

13

Отчет о введении в эксплуатацию

экспортно ориентированных ОРЦ.

Лут О.Н.- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

13.1

Постановление

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

РФ межбюджетных трансфертов

Фастова Е.В.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1.1

- --

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

13.2

Прочий тип документа

распределение  межбюджетных

трансфертов по субъектам РФ

Фастова Е.В.

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2.1

- --

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

13.3

Прочий тип документа

распределение  межбюджетных

трансфертов по субъектам РФ

Фастова Е.В.

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3.1

- --

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

13.4

Прочий тип документа

распределение  межбюджетных

трансфертов по субъектам РФ

Фастова Е.В.

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4.1

- --

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

13.5

Соглашение

о предоставлении бюджетам субъектов

межбюджетных трансфертов

Фастова Е.В.

-

01.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.5.1

- --

Соглашение

о предоставлении бюджетам субъектов

межбюджетных трансфертов
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

13.6

Фастова Е.В.

-

01.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.6.1

- --

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

13.7

Соглашение

о предоставлении бюджетам субъектов

межбюджетных трансфертов

Фастова Е.В.

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.7.1

- --

Результат "К концу 2021 года проведено не

менее 7 научно-исследовательских работ по

изучению потенциальных рынков сбыта

продукции российского агропромышленного

комплекса (в соответствии с протоколом

проектного комитета национального проекта

"Международная кооперация и экспорт" от 26

ноября 2018 г. № 4)0"

14

Отчет по научно-исследовательской

работе .

Левин С.Л.- 26.11.2018

Контрольная точка "Проведение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских) работ, реализация

проекта внедрения новой информационной

технологии зарегистрировано в органе

научно-технической информации

федерального органа исполнительной власти

14.1

Левин С.Л.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

в сфере научной, научно-технической и

инновационной деятельности"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1.1

- --

Контрольная точка "Проведение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских) работ, реализация

проекта внедрения новой информационной

технологии зарегистрировано в органе

научно-технической информации

федерального органа исполнительной власти

в сфере научной, научно-технической и

инновационной деятельности"

14.2

Левин С.Л.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.2.1

- --

Контрольная точка "Проведение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских) работ, реализация

проекта внедрения новой информационной

технологии зарегистрировано в органе

научно-технической информации

федерального органа исполнительной власти

в сфере научной, научно-технической и

инновационной деятельности"

14.3

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.3.1

- --

Контрольная точка

"Научно-исследовательская

14.4

Левин С.Л.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(опытно-конструкторская) работа проведена

(разработаны алгоритмы и программы новой

информационной технологии)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.4.1

- --

Контрольная точка

"Научно-исследовательская

(опытно-конструкторская) работа проведена

(разработаны алгоритмы и программы новой

информационной технологии)"

14.5

Левин С.Л.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.5.1

- --

Контрольная точка

"Научно-исследовательская

(опытно-конструкторская) работа проведена

(разработаны алгоритмы и программы новой

информационной технологии)"

14.6

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.6.1

- --

Контрольная точка "Отчет по

научно-исследовательской и

опытно-конструкторской работе (работке

алгоритмов и программ) зарегистрирован в

органе научно-технической информации

федерального органа исполнительной власти

в сфере научной, научно-технической и

инновационной деятельности"

14.7

Левин С.Л.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

14.7.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Контрольная точка "Отчет по

научно-исследовательской и

опытно-конструкторской работе (работке

алгоритмов и программ) зарегистрирован в

органе научно-технической информации

федерального органа исполнительной власти

в сфере научной, научно-технической и

инновационной деятельности"

14.8

Левин С.Л.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.8.1

- --

Контрольная точка "Отчет по

научно-исследовательской и

опытно-конструкторской работе (работке

алгоритмов и программ) зарегистрирован в

органе научно-технической информации

федерального органа исполнительной власти

в сфере научной, научно-технической и

инновационной деятельности"

14.9

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.9.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

14.10

Левин С.Л.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.10.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

14.11

Левин С.Л.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.11.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

14.12

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.12.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

14.13

Левин С.Л.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.13.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

14.14

Левин С.Л.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.14.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

14.15

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.15.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

14.16

Левин С.Л.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оказанных услуг"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.16.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

14.17

Левин С.Л.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.17.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

14.18

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.18.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

14.19

Левин С.Л.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.19.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

14.20

Левин С.Л.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.20.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

14.21

Левин С.Л.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.21.1

- --

Результат "Количество заключенных КПМК в

2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе

по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные -

5; - масложировая продукция - 5; - продукция

пищевой перерабатывающей промышленности -

7; - зерновая продукция и прочее - 8.0"

15

Отчет

на проектный комитет

Левин С.Л.- 31.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"

15.1

Левин С.Л.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.1.1

- --

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

15.2

Левин С.Л.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.2.1

- --

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

15.3

Левин С.Л.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.3.1

- --

Результат "Приняты изменения в

законодательство в части создания правовых

основ для утверждения программ контроля

16

Федеральный

закон «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты

Левин С.Л.- 30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

заболеваний животных на территории

Российской Федерации0"

Российской

Федерации» в части создания правовых

основ для издания программ контроля

заболеваний животных на территории

Российской Федерации

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

акта"

16.1

Левин С.Л.

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.1.1

- --

Результат "Выполнена инвестиционная

программа экспортного развития АПК, объем

экспорта сельскохозяйственной и пищевой

продукции составил 45 млрд. долларов США по

итогам 2024 года.0"

17

Отчет о ходе реализации

инвестпроектов, законтрактованных

через механизм КПМК

Левин С.Л.- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

17.1

Левин С.Л.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.1.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

17.2

Левин С.Л.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.2.1

- --

Результат "Разработаны и утверждены

программы контроля по ящуру и гриппу птиц.0"

18

Изданы

программы контроля по ящуру и

гриппу птиц

Левин С.Л.- 15.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

акта"

18.1

Левин С.Л.

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.1.1

- --

Контрольная точка "Акт разработан"

18.2

Левин С.Л.

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.2.1

- --

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

18.3

Левин С.Л.

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.3.1

- --

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

18.4

Левин С.Л.

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.4.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

18.5

Левин С.Л.

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.5.1

- --

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

18.6

Левин С.Л.

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.6.1

- --

Результат "Скорректирован объем

господдержки за счет увеличения доли

перевозок продукции АПК.0"

19

Отчет о корректировке господдержки

российских организаций за счет

увеличения доли перевозок продукции

АПК.

Левин С.Л.- 31.10.2019

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

19.1

Левин С.Л.

-

31.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

19.1.1

- --

Контрольная точка "Документ разработан"

19.2

Левин С.Л.

-

31.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

19.2.1

- --

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

19.3

Левин С.Л.

-

31.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

19.3.1

- --

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

19.4

Левин С.Л.31.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

19.4.1

- --

Контрольная точка "Документ опубликован"

19.5

Левин С.Л.

-

31.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

19.5.1

- --

Результат "Создана сеть представителей

Минсельхоза России - атташе по АПК в

количестве не менее 50 штатных единиц.0"

20

Отчет в Проектный комитет.Левин С.Л.- 31.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"

20.1

Левин С.Л.

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

20.1.1

- --

Контрольная точка "Документ разработан"

20.2

Левин С.Л.

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

20.2.1

- --

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

20.3

Левин С.Л.

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

20.3.1

- --

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

20.4

Левин С.Л.

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

20.4.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "Разработаны и утверждены

программы контроля по АЧС.0"

21

Изданы

программы контроля по АЧС

Левин С.Л.- 15.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

акта"

21.1

Левин С.Л.

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

21.1.1

- --

Контрольная точка "Акт разработан"

21.2

Левин С.Л.

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

21.2.1

- --

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

21.3

Левин С.Л.

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

21.3.1

- --

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

21.4

Левин С.Л.

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

21.4.1

- --

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

21.5

Левин С.Л.

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

21.5.1

- --

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

21.6

Левин С.Л.

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

21.6.1

- --

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

21.7

Левин С.Л.

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

21.7.1

- --

Результат "С целью наращивания объемов

производства экспортно ориентированной

продукции АПК, уполномоченными банками к

концу 2024 года выдано 2 104,039 млрд рублей

кредитных ресурсов0"

22

С целью наращивания объемов

производства экспортно

ориентированной продукции

АПК,уполномоченными банками к

концу 2024 года выдано 2 104,039 млрд

рублей кредитных ресурсов

Фастова Е.В.- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии (соглашение о

предоставлении субсидии включено в реестр

соглашений)"

22.1

Левин С.Л.

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

22.1.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

22.2

Фастова Е.В.

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

22.2.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

22.3

Фастова Е.В.

-

01.04.2023



95

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

22.3.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

22.4

Фастова Е.В.

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

22.4.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

22.5

Фастова Е.В.

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

22.5.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

22.6

Фастова Е.В.

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

22.6.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

22.7

Фастова Е.В.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

22.7.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

22.8

Фастова Е.В.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

22.8.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

22.9

Фастова Е.В.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

22.9.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

22.10

Фастова Е.В.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

22.10.1

- --

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

22.11

Фастова Е.В.31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

22.11.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу"

22.12

Левин С.Л.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

22.12.1

- --

Результат "К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

реконструкции, технического перевооружения

и строительства новых мелиоративных систем

общего и индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

проведения культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 670 тыс. га0"

23

​К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического

перевооружения и строительства новых

мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции за

счет проведения культуртехнических

мероприятий в объеме не менее 670

тыс. га

Сергеев Д.Г.- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждено

23.1

Сергеев Д.Г.

-

29.11.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.1.1

- --

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

23.2

Сергеев Д.Г.

-

23.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.2.1

- --

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

23.3

Сергеев Д.Г.

-

23.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.3.1

- --

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

23.4

Сергеев Д.Г.

-

23.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.4.1

- --

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

23.5

Сергеев Д.Г.

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.5.1

- --

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

23.6

Сергеев Д.Г.

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.6.1

- --

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

23.7

Сергеев Д.Г.

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.7.1

- --

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

23.8

Сергеев Д.Г.

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.8.1

- --

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

23.9

Сергеев Д.Г.

-

15.02.2022



100

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.9.1

- --

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

23.10

Сергеев Д.Г.

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.10.1

- --

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

23.11

Сергеев Д.Г.

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.11.1

- --

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

23.12

Сергеев Д.Г.

-

08.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.12.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

23.13

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.13.1

- --

23.14

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

Сергеев Д.Г.31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.14.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

23.15

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.15.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

23.16

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.16.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

23.17

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.17.1

- --

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

23.18

Сергеев Д.Г.

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.18.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

23.19

Сергеев Д.Г.

-

23.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.19.1

- --

Результат "Разработана и утверждена программа

контроля по болезни Ньюкасла и

сальмонеллезу0"

24

Изданы

программы контроля по болезни

Ньюкасла и сальмонеллезу

Левин С.Л.- 15.12.2022

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

акта"

24.1

Левин С.Л.

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

24.1.1

- --

Контрольная точка "Акт разработан"

24.2

Левин С.Л.

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

24.2.1

- --

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

24.3

Левин С.Л.

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

24.3.1

- --

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

24.4

Левин С.Л.

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

24.4.1

- --

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

24.5

Левин С.Л.

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

24.5.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

24.6

Левин С.Л.

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

24.6.1

- --

Результат "К концу 2024 года завершена

реконструкция (строительство), техническое

перевооружение 31 объекта мелиоративного

комплекса государственной собственности

Российской Федерации0"

25

К концу 2024 года завершена

реконструкция (строительство),

техническое перевооружение 31

объекта мелиоративного комплекса

государственной собственности

Российской Федерации​

Сергеев Д.Г.- 31.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

25.1

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.1.1

- --

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

25.2

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.2.1

- --

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

25.3

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.3.1

- --

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

25.4

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.4.1

- --

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

25.5

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.5.1

- --

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

25.6

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.6.1

- --

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

25.7

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.7.1

- --

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

25.8

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.8.1

- --

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

25.9

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

25.9.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

25.10

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.10.1

- --

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

25.11

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.11.1

- --

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

25.12

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.12.1

- --

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

25.13

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.13.1

- --

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

25.14

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.14.1

- --

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

25.15

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.15.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

25.16

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.16.1

- --

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

25.17

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.17.1

- --

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

25.18

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.18.1

- --

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

25.19

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.19.1

- --

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

25.20

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.20.1

- --

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

25.21

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.21.1

- --

Контрольная точка "Оборудование

25.22

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

установлено"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.22.1

- --

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

25.23

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.23.1

- --

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

25.24

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.24.1

- --

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

25.25

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.25.1

- --

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

25.26

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.26.1

- --

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

25.27

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.27.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

25.28

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.28.1

- --

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

25.29

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.29.1

- --

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

25.30

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.30.1

- --

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

25.31

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.31.1

- --

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

25.32

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.32.1

- --

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

25.33

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.33.1

- --

Контрольная точка "Заключение органа

25.34

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственного строительного надзора

получено"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.34.1

- --

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

25.35

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.35.1

- --

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

25.36

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.36.1

- --

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

25.37

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.37.1

- --

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

25.38

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.38.1

- --

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

25.39

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.39.1

- --

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

25.40

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.40.1

- --

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

25.41

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.41.1

- --

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

25.42

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.42.1

- --

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

25.43

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.43.1

- --

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

25.44

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.44.1

- --

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

25.45

Сергеев Д.Г.31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.45.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

25.46

Сергеев Д.Г.

-

01.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.46.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

25.47

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.47.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

25.48

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.48.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

25.49

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

25.49.1

- --



112

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

25.50

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.50.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

25.51

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.51.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по контракту"

25.52

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.52.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

25.53

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.53.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

25.54

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.54.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

25.55

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.55.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

25.56

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.56.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

25.57

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.57.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

25.58

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.58.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

25.59

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.59.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

25.60

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.60.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

25.61

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.61.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

25.62

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.62.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

25.63

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.63.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

25.64

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.64.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

25.65

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.65.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

25.66

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.66.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

25.67

Сергеев Д.Г.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.67.1

- --

Результат "Разработаны и утверждены

программы контроля по губкообразной

энцефалопатии КРС и контагиозной

плевропневмонии КРС.0"

26

Изданы

программы контроля по губкообразной

энцефалопатии КРС и контагиозной

плевропневмонии КРС

Левин С.Л.- 15.12.2023

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

акта"

26.1

Левин С.Л.

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

26.1.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Акт разработан"

26.2

Левин С.Л.

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

26.2.1

- --

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

26.3

Левин С.Л.

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

26.3.1

- --

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

26.4

Левин С.Л.

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

26.4.1

- --

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

26.5

Левин С.Л.

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

26.5.1

- --

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

26.6

Левин С.Л.

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

26.6.1

- --

Результат "Объем выданных кредитов

организациям-экспортерам продукции

агропромышленного комплекса за 2019 г.

составит не менее 100 млрд рублей0"

27

На конец 2019 года объем выданных

кредитов организациям-экспортерам

продукции агропромышленного

комплекса составит не менее 100 млрд

рублей

Лут О.Н.- 31.12.2019

-
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

27.1

Левин С.Л.01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

27.1.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

27.2

Левин С.Л.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

27.2.1

- --

Результат "Получено официальное признание

МЭБ статуса Российской Федерации в качестве

страны/зоны/компартмента, свободной: - по

ящуру; - губкообразной энцефалопатии КРС; -

чумы мелких жвачных животных; - от

контагиозной плевропневмонии КРС с учетом

эпизоотической ситуации в Российской

Федерации0"

28

Сертификаты

МЭБ о признании Российской

Федерации в качестве зоны свободной

по указанным

болезням.

Получение статусов МЭБ по

обозначенным заболеваниям позволит

повысить доверие

зарубежных партнеров к системе

ветеринарной службы Российской

Федерации и

обеспечит доступ продукции

животного происхождения в страны,

которые ввели

ограничения на ввоз российской

продукции (Китай: для свинины по

Данкверт С.А.- 15.06.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

АЧС, для

говядины - по ящуру и нодулярному

дерматиту)

Контрольная точка "Документ разработан"

28.1

Данкверт С.А.

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

28.1.1

- --

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

28.2

Данкверт С.А.

-

15.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

28.2.1

- --

Результат "Признана регионализация

Российской Федерации по болезням птиц,

крупного рогатого скота и (или) свиней не

менее чем в 5 (пяти) из следующих стран:

Китай, Республика Корея, Япония, Турция,

Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская

Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с

учетом эпизоотической обстановки в

Российской Федерации.0"

29

Признание

регионализации Российской Федерации

Признание регионализации Российской

Федерации в ходе двусторонних

переговоров

обеспечивает экспорт продукции

животного происхождения в страну

экспортного

потенциала из субъектов Российской

Федерации, благополучных по

заболеваниям

животных в соответствии с

требованиями страны-импортера

Данкверт С.А.- 31.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"

29.1

Данкверт С.А.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

29.1.1

- --

-
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

29.2

Данкверт С.А.31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

29.2.1

- --

Результат "С целью наращивания объемов

производства экспортно ориентированной

продукции АПК и направления ее на экспорт за

счет технического перевооружения отрасли и

снижения финансовой нагрузки на

лизингополучателей сумма новых договоров

лизинга средств производства для АПК на

конец 2020 г. составит не менее 10 млрд руб. 0"

30

Отчет на Проектный комитет;

Заключено Соглашение между

Минсельхозом России и АО

"Росагролизинг, содержащее

показатель

результативности предоставления

бюджетных ассигнований.

Косов П.Н.- 31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

30.1

Левин С.Л.

-

01.09.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

30.1.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

30.2

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

30.2.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

30.3

Косов П.Н.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

30.3.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

30.4

Косов П.Н.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

30.4.1

- --

Результат "К концу 2020 года объем

реализованных и (или) отгруженных на

собственную переработку бобов соевых и (или)

семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн0"

31

Отчет на проектный комитет.Некрасов Р.В.- 01.02.2021

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

31.1

Некрасов Р.В.

-

03.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

31.1.1

- --

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

31.2

Некрасов Р.В.

-

03.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

31.2.1

- --

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

31.3

Некрасов Р.В.

-

03.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

31.3.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

31.4

Некрасов Р.В.

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

31.4.1

- --

Результат "Согласованы ветеринарные

сертификаты по следующим видам продукции:

мясо птицы, свинина, говядина, молочная

продукция, корма для животных и/или другие

товары, подлежащие ветеринарному

государственному надзору, - не менее чем в 5

(пять) из следующих стран: Китай, Республика

Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман,

Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак,

Индия и другие.0"

32

Согласованные

ветеринарные сертификаты.

Согласованные ветеринарные

сертификаты обеспечивают гарантии

соответствия

экспортируемой продукции животного

происхождения требованиям страны-

импортера

при ввозе в страну-импортер

Данкверт С.А.- 31.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"

32.1

Данкверт С.А.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

32.1.1

- --

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

32.2

Данкверт С.А.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

32.2.1

- --

Результат "Разработан и реализован комплекс

мер, по выдаче разрешительных документов,

33

Разработан нормативный правовой акт,

регламентирующий порядок

Попова А.Ю.- 30.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

подтверждающих соответствие продукции АПК

санитарно-гигиеническим

(эпидемиологическим) требованиям,

направленных на увеличение экспортного

потенциала Российской Федерации в

отношении продукции АПК.0"

выдачи разрешительных документов на

продукцию, предназначенную на

экспорт

Контрольная точка "Акт разработан"

33.1

Попова А.Ю.

-

30.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

33.1.1

- --

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

33.2

Попова А.Ю.

-

30.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

33.2.1

- --

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

33.3

Попова А.Ю.

-

30.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

33.3.1

- --

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

33.4

Попова А.Ю.

-

30.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

33.4.1

- --

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

33.5

Попова А.Ю.

-

30.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

33.5.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

33.6

Попова А.Ю.

-

30.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

33.6.1

- --

Результат "Согласованы разрешительные

документы, подтверждающие соответствие

санитарно-гигиеническим

(эпидемиологическим) требованиям по

следующим видам продукции: мясо птицы,

свинина, говядина, молочная продукция и/или

другие товары, подлежащие санитарно-

гигиеническому (эпидемиологическому)

контролю, - не менее чем в 5 (пять) из

следующих стран: Китай, Республика Корея,

Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар,

Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и

другие.0"

34

Согласованы ветеринарные

сертификаты. Согласованные

ветеринарные сертификаты

обеспечивают гарантии соответствия

экспортируемой продукции животного

происхождения требованиям страны-

импортера при ввозе в страну-импортер

Попова А.Ю.- 31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

34.1

Попова А.Ю.

-

01.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

34.1.1

- --

Контрольная точка "Документ разработан"

34.2

Попова А.Ю.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

34.2.1

- --

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

34.3

Попова А.Ю.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

34.3.1

- --

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

34.4

Попова А.Ю.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

34.4.1

- --

Результат "Разработана и реализована дорожная

карта создания системы прослеживаемости

растениеводческой продукции0"

35

Отчет

в Правительство Российской

Федерации

Мероприятия Дорожной карты

позволят обеспечить внесение

изменений в

законодательство и модернизацию

ФГИС Россельхознадзора, в том числе

"Аргус-Фито" с целью обеспечения

прослеживаемости растениеводческой

продукции по принципу "от поля

до потребителя" и гарантии качества и

безопасности продукции на всех

стадиях производства

Данкверт С.А.- 31.01.2020

Контрольная точка "Документ разработан"

35.1

Данкверт С.А.

-

14.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

35.1.1

- --

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

35.2

Левин С.Л.

-

01.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

35.2.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

35.3

Левин С.Л.

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

35.3.1

- --

Результат "Разработана и реализована дорожная

карта создания системы прослеживаемости

продукции рыболовства и аквакультуры.0"

36

Отчет

в Правительство Российской

Федерации

Мероприятия Дорожной карты

позволят обеспечить внесение

изменений в

законодательство и модернизацию

ФГИС Росрыболовства с целью

обеспечения прослеживаемости

продукции рыболовства и

аквакультуры

"от судна до потребителя" и гарантии

качества и безопасности

продукции на всех стадиях

производства

Левин С.Л.- 31.01.2020

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

36.1

Левин С.Л.

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

36.1.1

- --

Контрольная точка "Документ разработан"

36.2

Левин С.Л.

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

36.2.1

- --

Контрольная точка "Документ согласован с

36.3

Левин С.Л.

-

31.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

заинтересованными органами и

организациями"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

36.3.1

- --

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

36.4

Левин С.Л.

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

36.4.1

- --

Контрольная точка "Документ опубликован"

36.5

Левин С.Л.

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

36.5.1

- --

Результат "Согласованы ветеринарные

сертификаты и признана регионализация

Российской Федерации в соответствии со

сбалансированным планом по достижению

целевых показателей экспорта продукции АПК

с учетом эпизоотической обстановки.0"

37

Согласованные

ветеринарные сертификаты

Согласованные ветеринарные

сертификаты обеспечивают гарантии

соответствия

экспортируемой продукции животного

происхождения требованиям страны-

импортера

при ввозе в страну-импортер.

Признание регионализации Российской

Федерации в ходе двусторонних

переговоров

обеспечивает экспорт продукции

животного происхождения в страну

экспортного

потенциала из субъектов РФ,

благополучных по заболеваниям

животных в

Данкверт С.А.- 31.01.2023
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

соответствии с требованиями страны-

импортера

Контрольная точка "Документ разработан"

37.1

Данкверт С.А.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

37.1.1

- --

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

37.2

Данкверт С.А.

-

31.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

37.2.1

- --

Результат "Согласованы разрешительные

документы, подтверждающие соответствие

продукции АПК санитарно-гигиеническим

(эпидемиологическим) требованиям, в

соответствии со сбалансированным планом по

достижению целевых показателей экспорта

продукции АПК с учетом эпидемиологической

обстановки.0"

38

Согласованные

документы, подтверждающие

соответствие пищевой продукции

санитарно-эпидемиологическим

требованиям. Согласованные

документы обеспечивают

гарантии соответствия экспортируемой

переработанной продукции

требованиям

страны-импортера при ввозе в страну-

импортер

Попова А.Ю.- 31.07.2021

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

38.1

Попова А.Ю.

-

31.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

38.1.1

- --

Контрольная точка "Документ разработан"

38.2

Попова А.Ю.

-

31.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

38.2.1

- --

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

38.3

Попова А.Ю.

-

31.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

38.3.1

- --

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

38.4

Попова А.Ю.

-

31.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

38.4.1

- --

Результат "К концу 2024 года осуществлено

субсидирование не менее чем 1038 заявок

российских организаций с целью компенсации

части затрат, связанных с сертификацией

продукции агропромышленного комплекса на

внешних рынках0"

39

К концу 2024 года осуществлено

субсидирование не менее чем 1038

заявок российских организаций с

целью компенсации части затрат,

связанных с сертификацией продукции

агропромышленного комплекса на

внешних рынках

Левин С.Л.- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

39.1

Левин С.Л.

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

39.1.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

39.2

Левин С.Л.

-

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

39.2.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

39.3

Левин С.Л.

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

39.3.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

39.4

Левин С.Л.

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

39.4.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

39.5

Левин С.Л.

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

соглашений)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

39.5.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

39.6

Левин С.Л.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

39.6.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

39.7

Левин С.Л.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

39.7.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

39.8

Левин С.Л.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

39.8.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

39.9

Левин С.Л.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

39.9.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

39.10

Левин С.Л.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

39.10.1

- --

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

39.11

Левин С.Л.

-

01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

39.11.1

- --

Результат "К концу 2024 года подготовлено 30

отчетов по обеспечению приобретения

оборудования и иных организационных

мероприятий0"

40

По обеспечению приобретения

оборудования подготовлены:-6

отчетов, в целях сохранения и

наращивания лидирующих позиций на

мировом зерновом рынке, а также

расширения доступа на новые

зарубежные рынки;-6 отчетов для

выявления остатков запрещенных и

вредных веществ в целях обеспечения

соответствия подконтрольных

госветслужбе товаров требованиям

стран-импортеров.Подготовлены :- 6

отчетов обеспечения участия

сотрудников федеральных

государственных бюджетных

учреждений, подведомственных

Россельхознадзору, в стажировках,

тренинговых программах и иных

Данкверт С.А.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обучающих мероприятий в целях

обучения международному

законадательству, регламентирующиму

импорт поднадзорной

Россельхознадзору продукции;- 6

отчетов обеспечения федеральных

государственных бюджетных

учреждений, подведомственных

Россельхознадзору, в целях

осуществления переводов нормативно-

правовых актов и иных документов

стран-импортеров, регламентирующих

импорт,поднадзорной

Россельхознадзору продукции ;- 6

отчетов обеспечения федеральных

государственных бюджетных

учреждений, подведомственных

Россельхознадзору, в целях

организации визитов аудиторов стран-

импортеров и других международных

организаций, посещающих российскую

Федерацию с целью одобрения

(подтверждения) экспорта

поднадзорной Россельхознадзору

продукции.

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

40.1

Данкверт С.А.

-

01.02.2024



133

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

40.1.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

40.2

Данкверт С.А.

-

31.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

40.2.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

40.3

Данкверт С.А.

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

40.3.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

40.4

Данкверт С.А.

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

40.4.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

40.5

Данкверт С.А.

-

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

40.5.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

40.6

Данкверт С.А.

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

40.6.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

40.7

Данкверт С.А.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

40.7.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

40.8

Данкверт С.А.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

40.8.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

40.9

Данкверт С.А.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

40.9.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

40.10

Данкверт С.А.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

40.10.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

40.11

Данкверт С.А.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

40.11.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

40.12

Данкверт С.А.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

40.12.1

- --

Результат "К 2022 году проведена

реконструкция здания «Вспомогательный

корпус стационар» для создания

информационно-вычислительного центра

41

  Создание

  информационно-вычислительного

центра ФГБУ "ВНИИЗЖ"

Данкверт С.А.- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

ФГБУ «ВНИИЗЖ»0"

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

41.1

Данкверт С.А.

-

28.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

41.1.1

- --

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

41.2

Данкверт С.А.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

41.2.1

- --

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

41.3

Данкверт С.А.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

41.3.1

- --

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

41.4

Данкверт С.А.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

41.4.1

- --

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

41.5

Данкверт С.А.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

41.5.1

- --

Результат "К концу 2024 года подготовлено 30

отчетов по лабораторным исследованиям по

анализу безопасности сельскохозяйственной

42

Подготовлены:6 отчетов по развитию и

сопровождению 17 модулей

информационных систем ФГИС

Данкверт С.А.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

продукции и продовольствия направляемой на

экспорт0"

"ВетИС" и ФГИС "Аргус-Фито".По

исследованиям, в том числе:6 отчетов

"Лабораторные исследования в рамках

государственногоэпизоотологического

мониторинга (МЭБ)"6 отчетов

"Проведения исследований в части

выполнения работы «Проведение

лабораторных исследований сырья,

продукции животного происхождения,

кормов и биологического материала в

целях обеспечения качества и

безопасности пищевых продуктов»" ; 6

отчетов "Проведения исследований в

части выполнения работы «Проведение

лабораторных исследований в рамках

Плана государственного мониторинга

качества и безопасности пищевых

продуктов»" ;6 отчетов "Лабораторные

исследования в области

фитосанитарного контроля,

безопасности и качества продукции

растительного происхождения,

государственного сортового и

семенного контроля на территории

Российской Федерации в рамках

присоединения России к ВТО."

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

42.1

Данкверт С.А.

-

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных заданий)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.1.1

- --

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

42.2

Данкверт С.А.

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.2.1

- --

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

42.3

Данкверт С.А.

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.3.1

- --

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

42.4

Данкверт С.А.

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.4.1

- --

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

42.5

Данкверт С.А.01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.5.1

- --

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

42.6

Данкверт С.А.

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.6.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

42.7

Данкверт С.А.

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.7.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

42.8

Данкверт С.А.

-

15.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.8.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

42.9

Данкверт С.А.

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.9.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

42.10

Данкверт С.А.

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.10.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

42.11

Данкверт С.А.

-

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.11.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

42.12

Данкверт С.А.

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.12.1

- --

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

42.13

Данкверт С.А.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.13.1

- --

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

42.14

Данкверт С.А.

-

31.12.2019



142

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.14.1

- --

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

42.15

Данкверт С.А.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.15.1

- --

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

42.16

Данкверт С.А.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.16.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

42.17

Данкверт С.А.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.17.1

- --

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

42.18

Данкверт С.А.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

42.18.1

- --

Результат "К концу 2024 года подготовлено 24

отчета о выполнении обеспечения обучающих и

организационных мероприятий 0"

43

Подготовлены :- 6 отчетов по

обеспечению участия сотрудников

центрального аппарата

Россельхознадзора и территориальных

управлений Россельхознадзора в

стажировках, тренинговых программах

и иных обучающих мероприятий в

целях обучения международному

законадательству, регламентирующиму

импорт поднадзорной

Россельхознадзору продукции ( в части

командировочных

Данкверт С.А.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

расходов);- 6 отчетов по обеспечению

центрального аппарата

Россельхознадзора, в целях

организации визитов аудиторов стран-

импортеров и других международных

организаций, посещающих российскую

Федерацию с целью одобрения

(подтверждения) экспорта

поднадзорной Россельхознадзору

продукции;-6 отчетов по отбору и

доставке проб территориальными

управлениями Россельхознадзора для

проведения мониторинговых

исследований экспортируемой

продукции;- 6 отчетов по обеспечению

участия сотрудников центрального

аппарата Россельхознадзора и

территориальных управлений

Россельхознадзора в стажировках,

тренинговых программах и иных

обучающих мероприятий в целях

обучения международному

законадательству, регламентирующиму

импорт поднадзорной

Россельхознадзору продукции ( в части

расходов на обучение).

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

43.1

Данкверт С.А.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.1.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

43.2

Данкверт С.А.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.2.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

43.3

Данкверт С.А.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.3.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

43.4

Данкверт С.А.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.4.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

43.5

Данкверт С.А.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.5.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

43.6

Данкверт С.А.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципальному) контракту"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.6.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

43.7

Данкверт С.А.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.7.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

43.8

Данкверт С.А.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.8.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

43.9

Данкверт С.А.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.9.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

43.10

Данкверт С.А.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.10.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

43.11

Данкверт С.А.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оказанных услуг"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.11.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

43.12

Данкверт С.А.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.12.1

- --

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

43.13

Данкверт С.А.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.13.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

43.14

Данкверт С.А.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.14.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

43.15

Данкверт С.А.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.15.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

43.16

Данкверт С.А.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.16.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

43.17

Данкверт С.А.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.17.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

43.18

Данкверт С.А.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.18.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

43.19

Данкверт С.А.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.19.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

43.20

Данкверт С.А.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.20.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

43.21

Данкверт С.А.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнены)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.21.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

43.22

Данкверт С.А.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.22.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

43.23

Данкверт С.А.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.23.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

43.24

Данкверт С.А.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.24.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

43.25

Данкверт С.А.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.25.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

43.26

Данкверт С.А.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.26.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

43.27

Данкверт С.А.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.27.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

43.28

Данкверт С.А.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.28.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

43.29

Данкверт С.А.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.29.1

- --

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

43.30

Данкверт С.А.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

43.30.1

- --

Результат "К концу 2024 года аккредитовано в

национальной системе аккредитации не менее

15 ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам исполнительной

власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющих экспорт продукции АПК0"

44

К концу 2024 года аккредитовано в

национальной системе аккредитации не

менее 15 ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих экспорт продукции

АПК​

Увайдов М.И.- 31.12.2024

44.1

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

Увайдов М.И.01.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

44.1.1

- --

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

44.2

Увайдов М.И.

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

44.2.1

- --

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

44.3

Увайдов М.И.

-

01.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

44.3.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

44.4

Увайдов М.И.

-

01.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

44.4.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

44.5

Увайдов М.И.

-

01.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

44.5.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

44.6

Увайдов М.И.

-

01.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

44.6.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

44.7

Увайдов М.И.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

44.7.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

44.8

Увайдов М.И.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

44.8.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

44.9

Увайдов М.И.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

44.9.1

- --
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Экспорт продукции АПК

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США Миллиард долларов

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,11 0,1831.12.20170,10 0,31 0,340,29

Амурская область

0,370,20

0,00 0,0331.12.20170,02 0,05 0,050,04

Еврейская автономная

область

0,070,03

0,01 0,0231.12.20170,02 0,05 0,050,04

Забайкальский край

0,060,03

0,60 0,6631.12.20170,66 0,82 0,920,82

Камчатский край

1,240,75

0,13 0,1131.12.20170,09 0,11 0,120,11

Магаданская область

0,120,11

1,11 1,5031.12.20171,08 2,00 2,181,75

Приморский край

2,361,42

0,02 0,0231.12.20170,02 0,04 0,040,03

Республика Бурятия

0,050,02

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

Республика Саха (Якутия)

0,010,00

0,67 0,7731.12.20170,78 1,05 1,210,93

Сахалинская область

1,340,79

0,26 0,3031.12.20170,26 0,31 0,310,31

Хабаровский край

0,320,31
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0131.12.20170,00 0,01 0,010,01

Чукотский автономный

округ

0,010,01

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,01 0,0131.12.20170,01 0,03 0,030,02

Кировская область

0,040,02

0,25 0,2931.12.20170,23 0,44 0,490,39

Нижегородская область

0,490,33

0,07 0,1031.12.20170,07 0,16 0,160,14

Оренбургская область

0,190,12

0,08 0,1031.12.20170,06 0,16 0,190,15

Пензенская область

0,200,13

0,01 0,0231.12.20170,01 0,02 0,030,02

Пермский край

0,030,02

0,00 0,0931.12.20170,04 0,17 0,200,15

Республика Башкортостан

0,230,12

0,00 0,0131.12.20170,01 0,02 0,020,02

Республика Марий Эл

0,030,02

0,01 0,0131.12.20170,01 0,03 0,040,02

Республика Мордовия

0,050,02

0,18 0,3131.12.20170,18 0,34 0,350,33

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,360,32

0,18 0,2231.12.20170,18 0,23 0,250,23

Самарская область

0,250,22

0,23 0,3731.12.20170,34 0,48 0,580,41

Саратовская область

0,770,38

0,00 0,0031.12.20170,00 0,01 0,010,01

Удмуртская Республика

0,010,01
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,02 0,0231.12.20170,03 0,06 0,070,05

Ульяновская область

0,070,04

0,02 0,0231.12.20170,02 0,03 0,030,03

Чувашская Республика -

Чувашия

0,050,03

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,1731.12.20170,17 0,21 0,210,21

Архангельская область

0,210,21

0,02 0,0331.12.20170,02 0,04 0,050,04

Вологодская область

0,070,04

0,48 1,2331.12.20171,19 1,86 2,301,48

город федерального значения

Санкт-Петербург

2,571,30

0,00 1,2831.12.20170,94 2,16 2,182,16

Калининградская область

2,211,74

0,14 0,2331.12.20170,16 0,29 0,440,27

Ленинградская область

0,500,24

0,00 1,0831.12.20171,06 1,50 1,701,33

Мурманская область

1,921,12

0,00 0,0231.12.20170,01 0,02 0,020,02

Ненецкий автономный округ

0,020,02

0,03 0,0331.12.20170,02 0,04 0,050,04

Новгородская область

0,070,03

0,02 0,0331.12.20170,02 0,03 0,030,03

Псковская область

0,050,03

0,10 0,1431.12.20170,14 0,24 0,250,20

Республика Карелия

0,270,18

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

Республика Коми

0,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,02 0,0231.12.20170,02 0,03 0,040,02

Кабардино-Балкарская

Республика

0,040,02

0,00 0,0131.12.20170,00 0,01 0,010,01

Карачаево-Черкесская

Республика

0,010,01

0,00 0,0231.12.20170,01 0,02 0,030,02

Республика Дагестан

0,030,02

0,00 0,0031.12.20170,00 0,03 0,040,02

Республика Ингушетия

0,040,02

0,00 0,0431.12.20170,02 0,04 0,040,04

Республика Северная Осетия

- Алания

0,040,04

0,32 0,3631.12.20170,32 0,69 0,880,55

Ставропольский край

1,100,44

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

Чеченская Республика

0,010,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,19 0,2431.12.20170,19 0,34 0,400,29

Алтайский край

0,500,26

0,04 0,0431.12.20170,03 0,07 0,080,06

Иркутская область

0,090,05

0,00 0,2831.12.20170,21 0,36 0,450,34

Кемеровская область -

Кузбасс

0,510,29

0,03 0,0431.12.20170,02 0,04 0,050,04

Красноярский край

0,050,04

0,15 0,1731.12.20170,12 0,34 0,400,29

Новосибирская область

0,440,20
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,15 0,1731.12.20170,11 0,28 0,330,24

Омская область

0,360,20

0,00 0,0131.12.20170,01 0,01 0,020,01

Республика Алтай

0,020,01

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

Республика Тыва

0,000,00

0,00 0,0031.12.20170,00 0,01 0,010,01

Республика Хакасия

0,010,00

0,02 0,0331.12.20170,01 0,05 0,050,04

Томская область

0,060,03

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,02 0,0231.12.20170,01 0,03 0,040,02

Курганская область

0,050,02

0,09 0,1131.12.20170,09 0,18 0,200,16

Свердловская область

0,220,14

0,00 0,0231.12.20170,02 0,02 0,030,02

Тюменская область

0,030,02

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

0,000,00

0,14 0,1531.12.20170,13 0,23 0,260,20

Челябинская область

0,290,17

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,010,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

0,010,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 0,3631.12.20170,33 0,43 0,470,41

Белгородская область

0,500,38
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,09 0,2231.12.20170,06 0,85 1,000,73

Брянская область

1,090,34

0,13 0,1431.12.20170,13 0,22 0,280,16

Владимирская область

0,310,14

0,53 0,6431.12.20170,45 0,90 1,030,78

Воронежская область

1,120,66

2,88 3,0431.12.20173,06 4,50 5,433,71

город федерального значения

Москва

5,963,21

0,00 0,0031.12.20170,01 0,01 0,010,01

Ивановская область

0,010,01

0,00 0,0431.12.20170,02 0,05 0,060,05

Калужская область

0,070,04

0,00 0,0031.12.20170,00 0,01 0,010,00

Костромская область

0,010,00

0,16 0,1631.12.20170,12 0,22 0,250,20

Курская область

0,270,17

0,31 0,2631.12.20170,18 0,34 0,340,33

Липецкая область

0,360,28

0,81 0,9031.12.20170,82 1,39 1,591,22

Московская область

1,700,98

0,09 0,0931.12.20170,07 0,11 0,140,09

Орловская область

0,150,09

0,02 0,0331.12.20170,04 0,07 0,070,06

Рязанская область

0,090,04

0,14 0,1631.12.20170,13 0,21 0,240,18

Смоленская область

0,260,17

0,00 0,1131.12.20170,10 0,18 0,230,17

Тамбовская область

0,250,12

0,02 0,0331.12.20170,02 0,06 0,080,04

Тверская область

0,090,03
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,13 0,1431.12.20170,12 0,23 0,290,18

Тульская область

0,320,15

0,00 0,0131.12.20170,01 0,02 0,020,02

Ярославская область

0,020,01

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,18 0,2431.12.20170,15 0,26 0,300,24

Астраханская область

0,310,24

0,19 0,2131.12.20170,18 0,31 0,340,28

Волгоградская область

0,350,24

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Севастополь

0,000,00

2,16 2,3031.12.20172,12 3,04 3,422,73

Краснодарский край

3,772,52

0,00 0,0131.12.20170,02 0,03 0,040,03

Республика Адыгея (Адыгея)

0,040,03

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

Республика Калмыкия

0,000,00

0,00 0,0131.12.20170,01 0,01 0,010,01

Республика Крым

0,010,01

4,26 4,4831.12.20174,10 6,23 6,955,56

Ростовская область

7,705,04



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Экспорт продукции АПК

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

 

В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» (далее – федеральный проект) Минсельхозом России совместно с соисполнителями

федерального проекта будут решаться 4 задачи, выполнение которых позволит достичь цели по наращиванию экспорта продукции АПК в объеме 45 млрд

рублей до конца 2024 года, поставленной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

      1.

          Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического

перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий.

 

      2.

          Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры.

 

      3.

          Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки.

 

      4.

          Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК.

 

В рамках задачи по наращиванию экспортно-ориентированной товарной массы планируется оказание государственной поддержки предприятиям на

создание и модернизацию производств, что приведет к росту объемов производства и увеличению экспортного потенциала производимой продукции. По

окончанию реализации проекта субъекты предпринимательской деятельности, обеспечив себе долю на рынке зарубежных стран за счет производства
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продукции с высокими потребительскими характеристиками будут обладать возможностью наращивать объем производства и экспорта на зарубежные

рынки.

Цель федерального проекта по увеличению объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса более чем в 2 раза относительно базового целевого

показателя существенным образом повлияет на загрузку логистической сети Российской Федерации. Решение задачи по созданию экспортно-

ориентированной товаропроводящей инфраструктуры позволит учесть возросшую потребность агропромышленного комплекса в транспортировке

товарной массы и обеспечить своевременную доставку произведенной продукции на зарубежные рынки. Возмещение субъектам предпринимательской

деятельности части прямых понесенных затрат на строительство экспортно-ориентированных оптово-распределительных центров позволит создать

соответствующие объекты в наиболее перспективных с точки зрения сбора и временного хранения продукции агропромышленного комплекса

географических участках.

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки позволит нарастить объем экспорта и

продолжить увеличивать долю рынка соответствующих стран после окончания реализации федерального проекта.

Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК позволит создать положительный образ отечественной продукции для зарубежных

потребителей, идентифицировать наиболее перспективные страны с точки зрения наращивания экспорта и создать штат атташе по АПК в зарубежных

странах, целью работы которых будет сбор и систематизация информации по рынкам и продвижение интересов отечественных

сельхозтоваропроизводителей.
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.С целью наращивания объемов производства

экспортно ориентированной продукции АПК,

уполномоченными банками к концу 2024 года выдано

2 104,039 млрд рублей кредитных ресурсов

272 847 377,40 31,90 31,90

2.Скорректирована государственная поддержка

российских организаций в виде компенсации части

затрат на транспортировку продукции АПК за счет

расширения субсидирования экспортных перевозок

продукции АПК. Объем просубсидированной

перевозки составит 32,60 млн тонн продукции к

концу 2024 года

29 066 801,20 5,11 5,11

2. Оценка обеспеченности показателей федерального проекта
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.К концу 2024 году ФГБУ «Агроэкспорт»

разработаны 917 отчетов об обеспечении содействия

Минсельхозу России

в реализации его полномочий по осуществлению

государственной аграрной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере развития экспорта

продукции агропромышленного и

рыбохозяйственного комплексов в рамках

федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

7 783 790,50 4,47 4,47

4.Объем выданных кредитов организациям-

экспортерам продукции агропромышленного

комплекса за 2019 г. составит не менее 100 млрд

рублей

25 000 000,00 3,16 3,16

5.К концу 2024 года подготовлено  30 отчетов по

лабораторным исследованиям по анализу

безопасности сельскохозяйственной продукции и

продовольствия направляемой на экспорт

3 617 332,20 2,93 2,93
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.К концу 2024 года аккредитовано в национальной

системе аккредитации не менее 15 ветеринарных

лабораторий, подведомственных органам

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих экспорт продукции

АПК

6 000 000,00 2,83 2,83

7.К концу 2024 года подготовлено 30 отчетов по

обеспечению  приобретения оборудования и иных

организационных мероприятий

7 112 727,80 2,60 2,60

8.Согласованы ветеринарные сертификаты и

признана регионализация Российской Федерации в

соответствии со сбалансированным планом

по достижению целевых показателей экспорта

продукции АПК с учетом эпизоотической

обстановки.

0,00 2,56 2,56

9.Создана сеть представителей Минсельхоза России -

атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных

единиц.

0,00 2,56 2,56
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Количество организаций, получивших поддержку

в продвижении продукции АПК на внешние рынки за

счёт средств, предоставляемых АО "РЭЦ" в виде

субсидии составило 1 099 штук

1 837 442,70 2,38 2,38

11.К 2022 году проведена реконструкция здания

«Вспомогательный корпус стационар» для создания

информационно-вычислительного центра ФГБУ

«ВНИИЗЖ»

510 600,00 2,22 2,22

12.Признана регионализация Российской Федерации

по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или)

свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран:

Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн,

Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран,

Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической

обстановки в Российской Федерации.

0,00 2,05 2,05
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

13.Согласованы ветеринарные сертификаты по

следующим видам продукции: мясо птицы, свинина,

говядина, молочная продукция, корма для животных

и/или другие товары, подлежащие ветеринарному

государственному надзору, -  не менее чем в 5 (пять)

из следующих стран: Китай, Республика Корея,

Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар,

Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и

другие.

0,00 1,79 1,79

14.К концу 2024 года осуществлено субсидирование

не менее чем 1038 заявок российских организаций с

целью компенсации части затрат, связанных с

сертификацией продукции агропромышленного

комплекса на внешних рынках

2 768 000,00 1,75 1,75

15.К концу 2024 года завершена реконструкция

(строительство), техническое перевооружение 31

объекта мелиоративного комплекса государственной

собственности Российской Федерации

5 260 728,70 1,67 1,67
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

16.С целью наращивания объемов производства

экспортно ориентированной продукции АПК и

направления ее на экспорт за счет технического

перевооружения отрасли и снижения финансовой

нагрузки на лизингополучателей сумма новых

договоров лизинга средств производства для АПК на

конец 2020 г. составит не менее 10 млрд руб.

5 000 000,00 1,64 1,64

17.Разработаны и утверждены программы контроля

по АЧС.

0,00 1,54 1,54

18.Разработаны и утверждены программы контроля

по ящуру и гриппу птиц.

0,00 1,54 1,54
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

19.Утверждены по ключевым подотраслям планы

опережающего экспортного развития и

сбалансированный план по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК (рынки,

товары, производители, логистика, ресурсы,

финансирование, плановые показатели экспорта на

уровне субъектов Российской Федерации, а также

выявлена потребность агропромышленного

комплекса по транспортировке новой товарной

массы).

0,00 1,54 1,54

20.К концу 2024 года подготовлено 24 отчета о

выполнении обеспечения обучающих и

организационных мероприятий

402 240,60 1,49 1,49

21.Внедрена система маркирования и учета животных 0,00 1,28 1,28

22.Приняты изменения в законодательство в части

учета и маркирования животных.

0,00 1,28 1,28

23.Приняты изменения в законодательство в части

создания правовых основ для утверждения программ

контроля заболеваний животных на территории

Российской Федерации

0,00 1,28 1,28
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

24.Введены в эксплуатацию экспортно

ориентированные  объединенные распределительные

центры, нарастающим итогом

3 644 800,00 1,24 1,24

25.Разработана и утверждена программа контроля по

болезни Ньюкасла и сальмонеллезу

0,00 1,03 1,03

26.Разработаны и утверждены программы контроля

по губкообразной энцефалопатии КРС и

контагиозной плевропневмонии КРС.

0,00 1,03 1,03

27.Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче

разрешительных документов, подтверждающих

соответствие продукции АПК санитарно-

гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям,

направленных на увеличение экспортного потенциала

Российской Федерации в отношении продукции АПК.

0,00 0,77 0,77

28.Скорректирован объем господдержки за счет

увеличения доли перевозок продукции АПК.

0,00 0,77 0,77
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

29.Разработана нормативная правовая база для КПМК

в АПК.

Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило

не менее 50 штук,

в том числе по ключевым отраслям:

- рыба и ракообразные - 10;

- масложировая продукция - 10;

- продукция пищевой перерабатывающей

промышленности - 14;

- зерновая продукция и прочее - 16.

0,00 0,77 0,77

30.Разработана и реализована дорожная карта

создания системы прослеживаемости

растениеводческой продукции

0,00 0,77 0,77

31.Разработана и реализована дорожная карта

создания системы прослеживаемости продукции

рыболовства и аквакультуры.

0,00 0,77 0,77
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

32.Согласованы разрешительные документы,

подтверждающие соответствие санитарно-

гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям

по следующим видам продукции: мясо птицы,

свинина, говядина, молочная продукция и/или другие

товары, подлежащие санитарно-гигиеническому

(эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 

(пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея,

Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар,

Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и

другие.

0,00 0,77 0,77

33.Согласованы разрешительные документы,

подтверждающие соответствие продукции АПК

санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим)

требованиям, в соответствии со сбалансированным

планом по достижению целевых показателей экспорта

продукции АПК с учетом эпидемиологической

обстановки.

0,00 0,77 0,77
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

34.Организованы регулярные маршруты  отправок

сельскохозяйственной и пищевой продукции на

экспорт,

объем экспорта нарастающим итогом

0,00 0,51 0,51
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

35.Обеспечен учет потребностей агропромышленного

комплекса по транспортировке новой товарной массы

(как экспортируемой продукции до пунктов перехода

госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до

пищевых и перерабатывающих предприятий) в  части

обеспечения необходимой пропускной способности

транспортных магистралей (железнодорожных,

автомобильных, водных), достаточного количества

соответствующего подвижного состава, подъездами к

объектам агрологистической инфраструктуры и

производящим экспортируемую продукцию

предприятиям

в соответствии со Сбалансированным планом по

достижению целевых показателей экспорта

продукции АПК в Комплексном плане расширения

(модернизации) магистральной инфраструктуры.

0,00 0,51 0,51
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

36.Выполнена инвестиционная программа

экспортного развития АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции составил

45 млрд. долларов США по итогам 2024 года.

0,00 0,26 0,26

37.Разработан и утвержден регламент согласования

федеральными органами исполнительной власти

международных договоров и документов,

не являющихся международными договорами

(соглашения, протоколы меморандумы), касающихся

экспортируемой животноводческой

и растительной продукции.

0,00 0,26 0,26

38.Количество заключенных КПМК в 2020 г.

составило не менее 25 штук,

в том числе по ключевым отраслям:

- рыба и ракообразные - 5;

- масложировая продукция - 5;

- продукция пищевой перерабатывающей

промышленности - 7;

- зерновая продукция и прочее - 8.

0,00 0,00 0,00
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

39.К концу 2024 года введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования и  вовлечено в оборот

выбывших сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в объеме не менее

670 тыс. га

31 545 519,40 0,00 0,00
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

40.Получено официальное признание МЭБ статуса

Российской Федерации

в качестве страны/зоны/компартмента, свободной:

- по ящуру;

- губкообразной энцефалопатии КРС;

- чумы мелких жвачных животных;

- от контагиозной плевропневмонии КРС

с учетом эпизоотической ситуации в Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00

41.Количество заключенных КПМК в 2021 г.

составило не менее 25 штук,

в том числе по ключевым отраслям:

- рыба и ракообразные - 5;

- масложировая продукция - 5;

- продукция пищевой перерабатывающей

промышленности - 7;

- зерновая продукция и прочее - 8.

0,00 0,00 0,00

42.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального проекта

402 397 360,50 91,80 91,80
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3. Участники федерального проекта

2

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

2 Администратор федерального

проекта

Лаврентьева И. В. Директор департамента Левин С. Л. 100

Общие организационные мероприятия по проекту

3 Куратор Абрамченко В. В. Заместитель Председателя

Правительства Российской

Федерации

100

Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов

Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).

4 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

5 Участник федерального проекта Окладникова И. А. Директор департамента 100

6 Участник федерального проекта Космынина Ю. С. Консультант 100

7 Участник федерального проекта Карякин С. П. Заместитель директора

департамента

100

8 Участник федерального проекта Пискунов С. А. Заместитель директора

департамента

100

9 Участник федерального проекта Данкверт С. А. Руководитель 100
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Разработана нормативная правовая база для КПМК в АПК. Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по

ключевым отраслям: - рыба и ракообразные - 10; - масложировая продукция - 10; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; -

зерновая продукция и прочее - 16.

10 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

11 Участник федерального проекта Пискунов С. А. Заместитель директора

департамента

100

12 Участник федерального проекта Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные - 5; - масложировая

продукция - 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; - зерновая продукция и прочее - 8.

13 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

14 Участник федерального проекта Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

15 Участник федерального проекта Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные - 5; - масложировая

продукция - 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; - зерновая продукция и прочее - 8.

16 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

17 Участник федерального проекта Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100
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Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд.

долларов США по итогам 2024 года.

18 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

19 Участник федерального проекта Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

С целью наращивания объемов производства экспортно ориентированной продукции АПК, уполномоченными банками к концу 2024 года выдано 2

104,039 млрд рублей кредитных ресурсов

20 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Фастова Е. В. Заместитель Министра

сельского хозяйства

100

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в

оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га

21 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Сергеев Д. Г. Заместитель Министра 100

К концу 2024 года завершена реконструкция (строительство), техническое перевооружение 31 объекта мелиоративного комплекса государственной

собственности Российской Федерации

22 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Сергеев Д. Г. Заместитель Министра 100

Объем выданных кредитов организациям-экспортерам продукции агропромышленного комплекса за 2019 г. составит не менее 100 млрд рублей

23 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Лут О. Н. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100
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С целью наращивания объемов производства экспортно ориентированной продукции АПК и направления ее на экспорт за счет технического

перевооружения отрасли и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей сумма новых договоров лизинга средств производства для АПК на

конец 2020 г. составит не менее 10 млрд руб.

24 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Косов П. Н. Генеральный директор 100

25 Участник федерального проекта Косов П. Н. Генеральный директор 100

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн

26 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Некрасов Р. В. Директор Департамента Хатуов Д. Х. 100

27 Участник федерального проекта Хатуов Д. Х. Первый заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Хатуов Д. Х. 100

Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов

перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной

способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава,

подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со

Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации)

магистральной инфраструктуры.

28 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Алафинов И. С. Первый заместитель Министра Дитрих Е. И. 100

29 Участник федерального проекта Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

30 Участник федерального проекта Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100
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Организованы регулярные маршруты отправок сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт, объем экспорта нарастающим итогом

31 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Алафинов И. С. Первый заместитель Министра Дитрих Е. И. 100

32 Участник федерального проекта Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

Скорректирована государственная поддержка российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет

расширения субсидирования экспортных перевозок продукции АПК. Объем просубсидированной перевозки составит 32,60 млн тонн продукции к концу

2024 года

33 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Лут О. Н. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

Введены в эксплуатацию экспортно ориентированные объединенные распределительные центры, нарастающим итогом

34 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Лут О. Н. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК.

35 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не

являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной

продукции.

36 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

37 Участник федерального проекта Данкверт С. А. Руководитель 100
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Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных.

38 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

39 Участник федерального проекта Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

Внедрена система маркирования и учета животных

40 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Данкверт С. А. Руководитель 100

41 Участник федерального проекта Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории

Российской Федерации

42 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

43 Участник федерального проекта Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц.

44 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

45 Участник федерального проекта Данкверт С. А. Руководитель 100
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Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС.

46 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу

47 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС.

48 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартмента, свободной: - по ящуру; - губкообразной

энцефалопатии КРС; - чумы мелких жвачных животных; - от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской

Федерации

49 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Данкверт С. А. Руководитель 100

Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран:

Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом

эпизоотической обстановки в Российской Федерации.

50 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Данкверт С. А. Руководитель 100

Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных

и/или другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея,

Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие.

51 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Данкверт С. А. Руководитель 100
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Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-

гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении

продукции АПК.

52 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим

видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и/или другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому

(эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман,

Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие.

53 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции

54 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Данкверт С. А. Руководитель 100

Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры.

55 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по

достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки.

56 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Данкверт С. А. Руководитель 100
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Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям,

в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки.

57 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

К концу 2024 года осуществлено субсидирование не менее чем 1038 заявок российских организаций с целью компенсации части затрат, связанных с

сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках

58 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

К концу 2024 года подготовлено 30 отчетов по обеспечению приобретения оборудования и иных организационных мероприятий

59 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Данкверт С. А. Руководитель 100

К 2022 году проведена реконструкция здания «Вспомогательный корпус стационар» для создания информационно-вычислительного центра ФГБУ

«ВНИИЗЖ»

60 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Данкверт С. А. Руководитель 100

К концу 2024 года подготовлено 30 отчетов по лабораторным исследованиям по анализу безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия

направляемой на экспорт

61 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Данкверт С. А. Руководитель 100

К концу 2024 года подготовлено 24 отчета о выполнении обеспечения обучающих и организационных мероприятий

62 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Данкверт С. А. Руководитель 100



27

К концу 2024 года аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 15 ветеринарных лабораторий, подведомственных органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК

63 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Увайдов М. И. Заместитель Министра Патрушев Д. Н. 100

Количество организаций, получивших поддержку в продвижении продукции АПК на внешние рынки за счёт средств, предоставляемых АО "РЭЦ" в виде

субсидии составило 1 099 штук

64 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

К концу 2024 года разработаны и утверждены не менее 12 стратегий продвижения приоритетных продуктовых групп на внешние рынки с программой их

рекламно-информационного продвижения (в соответствии с протоколом проектного комитета национального проекта "Международная кооперация и

экспорт" от 26 ноября 2018 г. № 4)

65 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

К концу 2024 году ФГБУ «Агроэкспорт» разработаны 917 отчетов об обеспечении содействия Минсельхозу России в реализации его полномочий по

осуществлению государственной аграрной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития экспорта продукции агропромышленного

и рыбохозяйственного комплексов в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

66 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

67 Участник федерального проекта Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

К концу 2021 года проведено не менее 7 научно-исследовательских работ по изучению потенциальных рынков сбыта продукции российского

агропромышленного комплекса (в соответствии с протоколом проектного комитета национального проекта "Международная кооперация и экспорт" от 26

ноября 2018 г. № 4)

68 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100
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Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц.

69 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

70 Участник федерального проекта Левин С. Л. Заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

Патрушев Д. Н. 100

71 Участник федерального проекта Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100
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4. Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и (или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Тысяча

тонн

-

7167

.4

Оказание услуг

(выполнение работ)

Всего по Российской Федерации

Тысяча

тонн

-

5529

.79

Оказание услуг

(выполнение работ)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Тульская область

Тысяча

тонн

- - - -220 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тамбовская область

Тысяча

тонн

- - - -160 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Смоленская область

Тысяча

тонн

- - - -20.2 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Рязанская область

Тысяча

тонн

- - - -55 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Орловская область

Тысяча

тонн

- - - -120 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Московская область Тысяча - - - -50 - - Оказание услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

тонн (выполнение работ)

Липецкая область

Тысяча

тонн

- - - -165 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Курская область

Тысяча

тонн

- - - -500 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Калужская область

Тысяча

тонн

- - - -7.8 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Воронежская область

Тысяча

тонн

- - - -205 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Владимирская область

Тысяча

тонн

- - - -6.7 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Брянская область

Тысяча

тонн

- - - -5 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Белгородская область

Тысяча

тонн

- - - -450 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Калининградская область

Тысяча

тонн

- - - -

104.

3

- -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Псковская область

Тысяча

тонн

- - - -21 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Краснодарский край

Тысяча

тонн

- - - -450 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ставропольский край

Тысяча

тонн

- - - -125 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Северная Осетия - Алания

Тысяча

тонн

- - - -25 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

тонн

- - - -

11.8

3

- -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Кировская область

Тысяча

тонн

- - - -13.3 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Нижегородская область

Тысяча

тонн

- - - -23.3 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Пензенская область

Тысяча

тонн

- - - -42.5 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Башкортостан Тысяча - - - -50 - - Оказание услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

тонн (выполнение работ)

Республика Татарстан (Татарстан)

Тысяча

тонн

- - - -137 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Самарская область

Тысяча

тонн

- - - -60.5 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Удмуртская Республика

Тысяча

тонн

- - - -- - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Саратовская область

Тысяча

тонн

- - - -11 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курганская область

Тысяча

тонн

- - - -- - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Новосибирская область

Тысяча

тонн

- - - -130 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Томская область

Тысяча

тонн

- - - -18.5 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Алтайский край

Тысяча

тонн

- - - -310 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Иркутская область

Тысяча

тонн

- - - -47.5 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Кемеровская область - Кузбасс

Тысяча

тонн

- - - -

110.

26

- -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Омская область

Тысяча

тонн

- - - -153 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Красноярский край

Тысяча

тонн

- - - -22.1 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Приморский край

Тысяча

тонн

- - - -447 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Еврейская автономная область

Тысяча

тонн

- - - -100 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Амурская область

Тысяча

тонн

- - - -1127 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)

Забайкальский край

Тысяча

тонн

- - - -25 - -

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет

реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и  вовлечено в оборот

выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Гектар -

38.3

7

80.3

48

110.

34

289.

97

470.

97

670

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Всего по Российской Федерации Гектар -

3836

5

8071

6

4332

21

1113

66

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Брянская область Гектар - 0 0 92790 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Калужская область Гектар - 1000 1000 40001000 - -

Строительство

(реконструкция,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Курская область Гектар - 0 0 30000 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Московская область Гектар - 0 0

1700

0

0 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Рязанская область Гектар - 1215 1215

4321

5

1215 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Смоленская область Гектар - 0 0

2660

0

0 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Ивановская область Гектар - 0 0 40000 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Тульская область Гектар - 0 0 83560 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Тверская область Гектар - 0 0 00 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Новгородская область Гектар - 1700 3400

1610

0

5100 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Псковская область Гектар - 0 700

1240

0

1400 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Астраханская область Гектар - 700 1250 69501560 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Волгоградская область Гектар - 1940 4540 91405840 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Краснодарский край Гектар - 3400 6408

1040

8

7908 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Республика Адыгея (Адыгея) Гектар - 100 400 800800 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Калмыкия Гектар - 3000 6000

1300

0

9000 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Ростовская область Гектар - 2500 5000 78006300 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Гектар - 1500 5500

1572

0

9720 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Республика Дагестан Гектар - 750 1450 89681950 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Ставропольский край Гектар -

3894

.7

1189

4.7

3019

4.7

1419

4.7

- -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Чеченская Республика Гектар - 0 0 5500320 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Ингушетия Гектар - 0 0 16000 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Нижегородская область Гектар - 0 0 18350 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Татарстан (Татарстан) Гектар - 500 1500 35002500 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Ульяновская область Гектар - 0 270 290270 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Саратовская область Гектар -

2275

.3

3048

.3

7425

.3

3948

.3

- -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Самарская область Гектар - 1440 3990 16795490 - - Строительство
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Оренбургская область Гектар - 2750 3750 37503750 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курганская область Гектар - 0 0

3100

0

0 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Иркутская область Гектар - 0 0

1900

0

0 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Забайкальский край Гектар - 0 0

5680

0

0 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Амурская область Гектар - 9700

1940

0

3880

0

2910

0

- -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества


