Информация о ходе реализации инициативного проекта «Монтаж светильников наружного освещения х.Новоборгустанский, ул. Кубанская» от 22.09.2021
	№ п/п
	Мероприятие
	Дата, сроки осуществления мероприятия
	Подтверждающие документы, материалы

	1
	Принятие решения конкурсной комиссией о поддержке инициативного проекта
	21 июля 2021 г.
	Протокол №1 от 21.07.2021

	2
	Направление решения конкурсной комиссии в курирующий отдел (Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Предгорного муниципального округа) и финансовое управление для дальнейшей работы
	22 июля 2021
	Исходящий №5587-047 от 22.07.2021

	3
	Сбор инициативных платежей. Размещена информация о поддержке инициативного проекта и начале сбора инициативных платежей.
	22 июля – 23 августа 2021 года
	https://pmosk.ru/archives/category/programma-podderzhki-mestnyh-iniciativ-stavropolskogo-kraya/vydvizhenie-iniciativnyh-proektov


	4
	Фактическое завершение сбора средств инициативных платежей
	11 августа 2021 года
	

	5
	Доведение лимитов бюджетных обязательств на реализацию инициативных проектов до Управления ЖКХ АПМО
	12 августа 2021 года
	

	6
	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика 
	15 сентября 2021
	https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0121600019021000099 

	7
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	до 27 сентября 2021
	

	8
	[bookmark: _GoBack]Выполнение работ по монтажу светильников наружного освещения согласно условиям муниципального контракта
	до 20 ноября 2021
	



