Информация о ходе реализации инициативного проекта «Монтаж светильников уличного освещения п. Песковский, ул. Лиманная» от 22.09.2021
	№ п/п
	Мероприятие
	Дата, сроки осуществления мероприятия
	Подтверждающие документы, материалы

	1
	Принятие решения конкурсной комиссией о поддержке инициативного проекта
	10 августа 2021 г.
	Протокол №2 от 10.08.2021

	2
	Направление решения конкурсной комиссии в курирующий отдел (Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Предгорного муниципального округа) и финансовое управление для дальнейшей работы
	10 августа 2021
	Исходящий №6045-04 от 11.08.2021

	3
	Сбор инициативных платежей. Размещена информация о поддержке инициативного проекта и начале сбора инициативных платежей.
	12 августа – 10 сентября 2021 года
	https://pmosk.ru/archives/10689 

	4
	Фактическое завершение сбора средств инициативных платежей
	02.09.2021
	

	5
	Доведение лимитов бюджетных обязательств на реализацию инициативных проектов до Управления ЖКХ АПМО
	10.09.2021
	

	6
	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика
	до 30.09.2021
	https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0121600019021000108


	7
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	11 октября 2021
	https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3261802440021000049

	8
	Выполнение работ согласно условиям муниципального контракта
	[bookmark: _GoBack]До 20 ноября 2021 
	



