

Согласовано
Первый заместитель главы администрации
Предгорного муниципального округа
Ставропольского края

Татаров А.Г.

« _____ » _____ 2024г.



Утверждаю
Директор Железноводского филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Кононов А.Н.

_____ 2024г.



График

останова котельной Железноводского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» для проведения плановых ремонтных работ при подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годы.

№ п/п	Наименование объекта	май	июнь	июль	август	сентябрь
1.	Котельная № 40-28 Предгорный муниципальный округ, с. Винсады, ул. Орлиные скалы, 15			29-31	1-4	

Согласовано:

И.о начальника Железноводского участка

Начальник Иноземцевского участка

Ведущий инженер-энергетик

А.П. Попов

Н.В. Куксов

А.П. Попов