

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе  
Ставропольского края по  
проектной деятельности  
(протокол от \_\_\_\_\_ 2018 г. № )

ПАСПОРТ

регионального проекта  
«Промышленный экспорт Ставропольского края»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Международная кооперация и экспорт»		
Наименование федерального проекта	«Промышленный экспорт»		
Краткое наименование регионального проекта	«Промышленный экспорт»	Срок начала и окончания проекта	09.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	–		
Руководитель регионального проекта	Хоценко В.Н., министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Макаркин Д.В., заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края		

Связь с государственными программами Российской Федерации	<p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 305);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2016 г. № 366);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 425-8)</p>
Связь с государственными программами Ставропольского края	Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 600-п

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров промышленного производства в размере 796,85 млн. долларов США к концу 2024 года за счет поддержки экспортоориентированных предприятий, реализующих корпоративные программы повышения международной конкурентоспособности<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование показателя <sup>2</sup>	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млн. долларов США	Основной	662,2	31.12.2017	678,25	697,8	717,55	737,8	758,55	779,6	796,85
2.	Объем экспорта продукции машиностроения, млн. долларов США	Основной	108,6	31.12.2017	112,9	117,5	122,2	127	132,1	137,4	142,9
3.	Объем экспорта продукции химической промышленности, в том числе продук-	Дополнительный	479,5	31.12.2017	489,1	498,9	508,8	519,0	529,4	540,0	550,7

<sup>1</sup> Цель регионального проекта будет скорректирована, в части дополнения сведениями о достижении показателя «Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции» на конец реализации проекта, с учетом уточнения и детализации показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по каждому субъекту Российской Федерации (протокол заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.10.2018 года № 1), а также утверждения проектным комитетом национального проекта «Международная кооперация и экспорт» федерального проекта «Промышленный экспорт».

<sup>2</sup> Отражены планируемые значения показателей. Значения показателей по годам реализации регионального проекта будут уточнены по итогам приведения паспорта регионального проекта в соответствие с параметрами проекта закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом уточнения и детализации показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по каждому субъекту Российской Федерации (протокол заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.10.2018 года № 1), а также утверждения проектным комитетом национального проекта «Международная кооперация и экспорт» федерального проекта «Промышленный экспорт».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ция нефтепереработки и газопереработки, отнесенная к сфере ответственности Минэнерго России, млн. долларов США										
4.	Объем экспорта металлургической промышленности, млн. долларов США	Дополнительный	22,7	31.12.2017	23,1	23,6	24,0	24,6	25,1	25,6	26,1
5.	Объем экспорта лесопромышленного комплекса, млн. долларов США		1,9		1,95	2,0	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25
6.	Объем экспорта продукции фармацевтической и косметической промышленности, млн. долларов США	Дополнительный	16,3	31.12.2017	17,8	22,2	26,6	31	35,4	39,8	40,0
7	Объем экспорта продукции легкой промышленности, млн. долларов США	Дополнительный	11,3	31.12.2017	11,5	11,7	12,0	12,2	12,5	12,7	13,0
8	Количество, заключенных соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности в промышленности, единиц (нарастающим итогом)	Дополнительный	0	31.12.2018	0	2	6	8	10	10	10

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача «Ориентация промышленной политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг)	

1.1	<p>В Ставропольском крае реализованы механизмы государственной поддержки, ориентированные на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках</p>	<p>Приняты нормативные правовые акты Ставропольского края, устанавливающие (начиная с 2019 года):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (далее –КПК), на региональном уровне;</li> <li>– заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, реализующих КПК (по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта).</li> </ul> <p>Обеспечено участие организаций промышленного комплекса Ставропольского края в решении задач развития несырьевого неэнергетического промышленного экспорта.</p>
1.2	<p>Проведен конкурсный отбор организаций промышленного комплекса Ставропольского края, представивших КПК</p>	<p>Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края направлен перечень отобранных предприятий в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации для формирования сводного перечня производителей, подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.1. раздела 3 «Задачи и результаты</p>

		<p>регионального проекта» настоящего регионального проекта.</p> <p>Сведения, необходимые для предоставления мер государственного стимулирования, размещены в ГИС «Промышленность».</p> <p>Созданы достаточные условия для поддержки организаций, реализующих КПК на региональном уровне.</p>
1.3	<p>Заключено соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки организаций, реализующих КПК на региональном уровне</p>	<p>Получены целевые трансферты из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в соответствии с заключенным соглашением с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Обеспечена возможность предоставления мер поддержки экспорта на региональном уровне</p>
1.4	<p>Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе</p>	<p>Заключены соглашения о поддержке КПК в промышленности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 КПК в 2019 году;</li> <li>– 6 КПК в 2020 году;</li> <li>– 8 КПК в 2021 году;</li> <li>– 10 КПК в 2022 году;</li> <li>– 10 КПК в 2023 году;</li> <li>– 10 КПК в 2024 году</li> </ul>

		<p>Достигнут объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров в размере<sup>3</sup>:</p> <p>697,8 млн долларов США к концу 2019 года 717,55 млн долларов США к концу 2020 года 737,8 млн долларов США к концу 2021 года 758,55 млн долларов США к концу 2022 года 779,6 млн долларов США к концу 2023 года 796,85 млн долларов США к концу 2024 года</p>
--	--	---

---

<sup>3</sup> Значения показателя «Объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров» по годам реализации регионального проекта будут уточнены по итогам приведения паспорта регионального проекта в соответствие с параметрами проекта закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом уточнения и детализации показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по каждому субъекту Российской Федерации (протокол заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.10.2018 года № 1), а также утверждения проектным комитетом национального проекта «Международная кооперация и экспорт» федерального проекта «Промышленный экспорт».

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта<sup>4</sup>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Ориентация промышленной политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг)							
1.1	В Ставропольском крае реализованы механизмы государственной поддержки, ориентированные на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Проведен конкурсный отбор организаций промышленного комплекса Ставропольского края, представивших КПК	0	0	0	0	0	0	0

<sup>4</sup> Объемы финансового обеспечения, в разрезе результатов регионального проекта по годам реализации будут уточнены по итогам приведения паспорта регионального проекта в соответствие с параметрами проекта закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом уточнения и детализации показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по каждому субъекту Российской Федерации (протокол заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.10.2018 года № 1), а также утверждения проектным комитетом национального проекта «Международная кооперация и экспорт» федерального проекта «Промышленный экспорт»



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб- лей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Феде- рации	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Заключено соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюд- жета на софинансирование мер поддержки организаций, реализую- щих КПК на региональном уровне	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Феде- рации	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб- лей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0
бюджет Ставропольского края		0	0	0	0	0	0	0
местные бюджеты		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
бюджет Ставропольского края		0	0	0	0	0	0	0

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	В.П.Хоценко	министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Р.Я.Петрашов, заместитель председателя Правительства Ставропольского края	5%
2.	Администратор регионального проекта	Д.В. Макаркин	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.П.Хоценко, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	15%
Общие организационные мероприятия по проекту					
Проведено установочное совещание по реализации регионального проекта					
3.	Ответственный за достижение результата проекта	Д.В. Макаркин	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.П.Хоценко, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник регионального проекта	В.А. Колатухин	начальник отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Д.В.Макаркин, заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	25%
5.	Участник регионального проекта	В.В. Шевченко	заместитель начальника отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.А.Колатухин, начальник отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	30%
6.	Участник регионального проекта	В.Н. Свидлов	главный специалист отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.А.Колатухин, начальник отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	15%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Создание единого информационно – коммуникационного пространства регионального проекта					
7.	Ответственный за достижение результата проекта	Д.В. Макаркин	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.П.Хоценко, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	10%
8.	Участник регионального проекта	В.А. Колатухин	начальник отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Д.В.Макаркин, заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	25%
9.	Участник регионального проекта	В.В. Шевченко	заместитель начальника отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.А.Колатухин, начальник отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	30%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	В.Н. Свидлов	главный специалист отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.А.Колатухин, начальник отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	15%
<b>Задача: Ориентация промышленной политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг)</b>					
Результат 1: В Ставропольском крае реализованы механизмы государственной поддержки, ориентированные на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.П.Хоценко	министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Р.Я.Петрашов, заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10%
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.В. Макаркин	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.П.Хоценко, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	15%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	В.В. Шевченко	заместитель начальника отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.А. Колатухин, начальник отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	30%
Результат 2: Проведен конкурсный отбор организаций промышленного комплекса Ставропольского края, представивших КПКМ					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.П.Хоценко	министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Р.Я.Петрашов, заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10%
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.В. Макаркин	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.П.Хоценко, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	15%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	В.Н. Свидлов	главный специалист отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.А. Колатухин, начальник отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	15%
<p>Результат 3: Заключено соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки организаций, реализующих КПК на региональном уровне</p>					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.П.Хоценко	министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Р.Я.Петрашов, заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10%
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.В. Макаркин	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.П.Хоценко, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	15%



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	В.А. Колатухин	начальник отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Д.В. Макаркин, заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	25%
Результат 4: Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.П.Хоценко	министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Р.Я.Петрашов, заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10%
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.В. Макаркин	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.П.Хоценко, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	15%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	В.В. Шевченко	заместитель начальника отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	В.А. Колатухин, начальник отдела промышленности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	30%

#### 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Промышленный экспорт Ставропольского края» направлен на:

- повышение выпуска экспортоориентированной промышленной продукции организациями Ставропольского края за счет предоставления субсидий на реализацию корпоративных программ повышения международной конкурентоспособности;
- модернизацию действующих производств в целях снижения себестоимости, повышения качества и конкурентоспособности продукции;
- формирование мультипликативного эффекта, который заключается в создании и развитии смежных производств по отношению к производствам, ориентированным на экспорт;
- привлечение инвестиций в промышленные производства Ставропольского края путем создания благоприятных инвестиционных условий для развития промышленного производства;
- формирование спроса на комплектующие экспортоориентированных производств их поставщиков и подрядчиков;

увеличение налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, создание новых рабочих мест.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Промышленный экспорт»

План мероприятий по реализации регионального проекта<sup>5</sup>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации <sup>6</sup>		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общие организационные мероприятия по проекту	10.01.2019	31.01.2019	Д.В.Макаркин		руководитель проекта
1.1.	Организация и проведение установочного совещания по реализации регионального проекта	10.01.2019	20.01.2019	В.А. Колатухин В.Н. Свидлов	решение совещания	руководитель проекта
1.2.	Создание единого информационно-коммуникационного пространства регионального проекта	20.01.2019	31.01.2019	В.В. Шевченко В.Н. Свидлов	информационно-коммуникационное пространство проекта	руководитель проекта

<sup>5</sup> План мероприятий по реализации регионального проекта будет уточнен (дополнен мероприятиями и контрольными точками) в 2019 году на плановый период 2019 -2021 годов после принятия постановления Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке деятельности производителей российской промышленной продукции, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции на территории Российской Федерации»

<sup>6</sup> Сроки реализации мероприятий и достижения результатов и контрольных точек регионального проекта будут определены после принятия постановления Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке деятельности производителей российской промышленной продукции, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции на территории Российской Федерации»

<b>Ориентация промышленной политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг)</b>						
2.	В Ставропольском крае реализованы механизмы государственной поддержки, ориентированные на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках	-	-	В.П.Хоценко	принято постановление Правительства Ставропольского края, регламентирующее порядок формирования регионального перечня производителей продукции, реализующих КПКМ и претендующих на получение мер государственной поддержки, и предоставления субсидий	совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (далее – совет)
2.1.1.	Подготовка проекта постановления Правительства Ставропольского края, регламентирующего порядок формирования регионального перечня производителей продукции, реализующих КПКМ и претендующих на получение мер государственной поддержки, и предоставления субсидий, и принятие его в соответствии с регламентом аппарата Правительства Ставропольского края	-	-	В.В. Шевченко	принято постановление Правительства Ставропольского края	куратор проекта

2.1.	Контрольная точка: Принято постановление Правительства Ставропольского края, регламентирующее порядок формирования регионального перечня производителей продукции, реализующих КПК и претендующих на получение мер государственной поддержки, и предоставления субсидий	-	-	Д.В.Макаркин	постановление Правительства Ставропольского края, регламентирующее порядок формирования регионального перечня производителей продукции, реализующих КПК и претендующих на получение мер государственной поддержки, и предоставления субсидий	проектный комитет «Развитие промышленности и производственной инфраструктуры» (далее – проектный комитет)
3.	Проведен конкурсный отбор организаций промышленного комплекса Ставропольского края, представивших КПК	-	-	В.П.Хоценко	сформирован перечень отобранных предприятий Ставропольского края, подавших заявки на предоставление мер поддержки на реализацию КПК	совет
3.1.1.	Подготовка и опубликование извещения о проведении конкурсного отбора организаций промышленного комплекса Ставропольского края, претендующих			В.Н.Свидлов	информационные материалы, определенные нормативно правовым актом Прави-	куратор проекта

	на получение мер государственной поддержки на реализацию КМППМ				тельства Ставропольского края, устанавливающим меры поддержки организаций, реализующих (КПМК), на региональном уровне, опубликованы в соответствии с установленным вышеприведенным нормативно правовым актом порядком	
3.1.2.	Проведение конкурсного отбора организаций промышленного комплекса Ставропольского края, претендующих на получение мер государственной поддержки на реализацию КМППМ	-	-	В.Н.Свидлов	перечень отобранных предприятий Ставропольского края	куратор проекта
3.1.	Контрольная точка: Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края направлен перечень отобранных предприятий Ставропольского края в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации для формирования сводного перечня производителей, подавших заявки на предоставление мер поддержки на реализацию КМППМ	-	-	Д.В.Макаркин	сведения, необходимые для предоставления мер государственного стимулирования, размещены в ГИС «Промышленность»	проектный комитет

4.	Заклучено соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки организаций, реализующих КППМ на региональном уровне	-	-	В.П.Хоценко	соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Ставропольского края	совет
4.1.1.	Подготовка пакета документов, необходимых для внесения имений в бюджет Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части исполнения расходного обязательства Ставропольского края по предоставлению субсидий из бюджета Ставропольского края организациям промышленного комплекса Ставропольского края на реализацию КППМ	-	-	Д.В.Макаркин В.А.Колатухин	подготовлен пакет документов, необходимых для внесения имений в бюджет Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов	куратор проекта
4.1.2.	Внесение изменений в бюджет Ставропольского края в части исполнения расходного обязательства Ставропольского края по предоставлению субсидий из бюджета Ставропольского края организациям промышленного комплекса Ставропольского края на реализацию КППМ	-	-	Д.В.Макаркин	закон Ставропольского края «О внесении изменения в Закон Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»	куратор проекта



4.1.3.	Обеспечение заключения соглашения (парафирование) между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки организаций, реализующих КПК на региональном уровне	-	-	Д.В. Макаркин В.А. Колатухин	парафирование заключения соглашения со стороны Ставропольского края	куратор проекта
4.1.	Контрольная точка: В Министерство промышленности и торговли Российской Федерации направлен пакет документов, необходимых для заключения соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки организаций, реализующих КПК на региональном уровне	-	-	Д.В. Макаркин	Подготовлен пакет документов, необходимых для заключения соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки организаций, реализующих КПК на региональном уровне	проектный комитет

5.	Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе	-	-	В.П.Хоценко		совет
5.1.1.	Подготовка соглашений с организациями промышленного комплекса Ставропольского края на предоставление мер государственной поддержки на реализацию КМППМ	-	-	В.А. Колотухин В.В. Шевченко	проекты соглашений	куратор проекта
5.1.	Контрольная точка: По итогам 2019 года заключено не менее 2-х соглашений с организациями промышленного комплекса Ставропольского края на предоставление мер государственной поддержки на реализацию КМППМ	-	-	Д.В.Макаркин	соглашения с организациями промышленного комплекса Ставропольского края на предоставление мер государственной поддержки на реализацию КМППМ	проектный комитет