

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе
Ставропольского края по проектной
деятельности
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Международная кооперация и экспорт		
Наименование федерального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта		
Краткое наименование проекта	Системные меры развития международной ко- операции и экспорта	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель регионального проекта	Сизов В.Н, министр экономического развития Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Дамир С.Х., заместитель министра экономического развития Ставропольского края		

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации</p>	<p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330)</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328)</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 315)</p>
<p>Связь с государственными программами Ставропольского края</p>	<p>Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена Постановлением Правительства Ставропольского края от ____ № ____)¹.</p>

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечить к концу 2024 года увеличение до 483 экспортноориентированных предприятий, охваченных мерами поддержки экспорта, за счет реализации комплекса мер по совершенствованию механизмов стимулирования экспортной деятельности в Ставропольском крае путем активного продвижения и позиционирования ставропольских товаропроизводителей как компаний, производящих продукцию высочайшего качества

¹ Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» не утверждена на момент утверждения регионального проекта.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество экспортноориентированных предприятий, охваченных мерами поддержки экспорта, единиц	основной	293	01.12.2018	322	354	389	428	471	483
2.	Количество международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых в Российской Федерации и за рубежом с участием делегаций Ставропольского края, единиц	дополнительный	23	01.12.2018	25	27	29	30	32	35
3.	Количество договоров и соглашений, заключенных участниками международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятий от Ставропольского края, проводимых в Российской Федерации и за рубежом, единиц	дополнительный	250	01.12.2018	252	255	257	258	260	262

4.	Прирост количества экспортноориентированных предприятий по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году	дополнительный	0	01.12.2018	-	10%	20%	30%	50%	60%
----	--	----------------	---	------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание единой системы институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае	
1.1	Внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 в Ставропольском крае	В рамках Российского инвестиционного форума - 2019 в г.Сочи подписан Меморандум о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Ставропольского края. Целью данного Меморандума является участие Ставропольского края в программе внедрения Регионального экспортного стандарта в качестве «пилотного» субъекта Российской Федерации. В 2019 году правовым актом Ставропольского края утвержден план-график внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0., который включает в себя развитие и создание акселерационных программ для экспортеров, участие в единой системе продвижения продукции на экспорт, создание базы экспортеров.

		<p>В 2020 году по результатам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 министерство экономического развития Ставропольского края с участием заинтересованных органов исполнительной власти края подготовлены и направлены предложения по корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0 в АО «Российский экспортный центр».</p> <p>Не менее двух раз в год проведены заседания Координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края под председательством Губернатора Ставропольского края, в ходе которых были определены приоритетные направления развития международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края, организовано взаимодействие органов исполнительной власти Ставропольского края с предпринимательским сообществом региона.</p>
1.2	<p>Организован и проведен региональный этап Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в Ставропольском крае (ежегодно)</p>	<p>В проведении регионального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в Ставропольском крае приняли участие:</p> <ul style="list-style-type: none"> за 2019 год – не менее 12 экспортеров; за 2020 год – не менее 17 экспортеров; за 2021 год – не менее 20 экспортеров; за 2022 год – не менее 22 экспортеров; за 2023 год – не менее 25 экспортеров;

		за 2024 год – не менее 27 экспортеров
2.	Создание системы продвижения институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае	
2.1	Создан и функционирует «Клуб экспортеров Ставропольского края» на базе Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»	<p>В целях обсуждения потенциальных угроз и возможностей для создания благоприятных условий осуществления экспортной деятельности в Ставропольском крае, а также участия в реализации государственной политики в сфере внешнеторговой деятельности на территории Ставропольского края создан и функционирует «Клуб экспортеров Ставропольского края» на базе Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края».</p> <p>Не менее двух раз в год проведены заседания «Клуба экспортеров Ставропольского края», по итогам которых подготовлены рекомендации и предложения в части совершенствования законодательства в области экспортной деятельности, выявления и уменьшения административных барьеров и иных барьеров, препятствующих развитию экспортной деятельности компаний, зарегистрированных на территории Ставропольского края, а также мер государственной поддержки экспортной деятельности</p>
2.2	Обеспечено развитие регионального бренда Ставропольского края «Сделано в Ставропольском крае»	<p>Концепция регионального бренда Ставропольского края утверждена Координационным советом по развитию международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края.</p> <p>Создан и наполняется актуальной информацией ин-</p>

тернет-портал «Сделано в Ставропольском крае» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://madeinsk.ru>.

В целях учета статистических данных и учета географии экспортных поставок Ставропольского края создан реестр экспортноориентированных предприятий и экспортеров Ставропольского края с указанием стран-партнеров, который актуализируется по мере необходимости.

Созданные реестры размещены на Интернет-портале бренда «Сделано в Ставропольском крае» для продвижения экспортной деятельности региона, его культурного и экономического потенциала.

На основе полученных статических данных представлен перечень товаропроизводителей Ставропольского края на утверждение Координационным советом по развитию международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края для размещения на Интернет-портале «Сделано в Ставропольском крае», и официальных сайтах отраслевых органов исполнительной власти Ставропольского края.

На основе полученных статических данных проведена работа с предприятиями Ставропольского края по сбору информации для каталога товаропроизводителей региона, а также перечня организаций, ищущих партнеров для выхода на региональный рынок.

Каталог товаропроизводителей Ставропольского края

		размещен на Интернет-портале «Сделано в Ставропольском крае», на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края в разделе «Внешнеэкономическая деятельность», а также на официальных сайтах иных отраслевых органов исполнительной власти Ставропольского края
3.	Продвижение позиционированной продукции Ставропольского края на экспорт	
3.1	Разработаны страновые планы действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах	Разработаны страновые планы действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах: в 2019 году – в 2 странах; в 2020 году – в 3 странах; в 2021 году – в 4 странах; в 2022 году – в 5 странах; в 2023 году – в 6 странах; в 2024 году – в 7 странах.
3.2	Организованы и проведены международные мероприятия с участием делегаций Ставропольского края в Российской Федерации и за рубежом	На заседании Координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края разработан ежегодный план выставочно-ярмарочных и форумных мероприятий, а также план международной деятельности Ставропольского края. Губернатором Ставропольского края утверждены ежегодный план выставочно-ярмарочных и форумных мероприятий Ставропольского края и ежегодный план международных мероприятий Ставропольского края.

		<p>Привлечены к участию в реализации ежегодного плана выставочно-ярмарочных и форумных мероприятий Ставропольского края и ежегодного плана международных мероприятий Ставропольского края экспортноориентированные предприятия и экспортеры Ставропольского края.</p> <p>Ежегодно проведено не менее 3 бизнес-миссий делегаций Ставропольского края за рубежом в целях продвижения качественной продукции, произведенной в Ставропольском крае, в иностранных государствах, обмена опытом и поиска новых партнеров.</p> <p>Ежегодно организовано не менее 12 приемов иностранных делегаций в Ставропольском крае в целях презентации экспортного потенциала региона.</p> <p>Ежегодно количество заключенных экспортных контрактов по итогам проводимых международных мероприятий Ставропольского края увеличивается на 10%.</p>
--	--	---

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание единой системы институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	Внедрение Региональный экспортный стандарт 2.0 в Ставропольском крае	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	местные бюджеты органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Организация и проведение регионального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в Ставропольском крае (ежегодно)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.4.	местные бюджеты органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	Создание системы продвижения институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае							
2.1.	Создан и функционирует «Клуб экспортеров Ставропольского края» на базе Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	местные бюджеты органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Обеспечено развитие регионального бренда Ставропольского края «Сделано в Ставропольском крае»	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.	местные бюджеты органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	Продвижение позиционированной продукции Ставропольского края на экспорт							
3.1.	Разработаны страновые планы действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	бюджет Ставропольского края	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	местные бюджеты органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.2.	Организованы и проведены международные мероприятия с участием делегаций Ставропольского края в Российской Федерации и за рубежом	35322,1	35322,1	35322,1	108696,9	108696,9	108696,9	432057,0
3.2.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3.	бюджет Ставропольского края	35322,1	35322,1	35322,1	108696,9	108696,9	108696,9	432057,0
3.2.4.	местные бюджеты органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по проекту, в том числе:		35322,1	35322,1	35322,1	108696,9	108696,9	108696,9	432057,0
федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0
бюджет Ставропольского края		35322,1	35322,1	35322,1	108696,9	108696,9	108696,9	432057,0
местные бюджеты органов местного самоуправления		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность)	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Сизов В.Н.	министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н. заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20%
2.	Администратор регионального проекта	Дамир С.Х.	заместитель министра экономического развития Ставропольского края	Сизов В.Н. министр экономического развития Ставропольского края	30%
Общие организационные мероприятия по проекту					
Проведение установочного совещания по реализации проекта					
3.	Ответственный за достижение результата	Дамир С.Х.	заместитель министра экономического развития Ставропольского края	Сизов В.Н. министр экономического развития Ставропольского края	30%
4.	Участник регионального проекта	Климов К.И.	консультант сектора организации выставок и презентаций министерства экономического развития Ставропольского края	Минко А.В, заведующий сектором организации выставок и презентаций министерства	30%

			края	экономического развития Ставропольского края	
Создание единого информационно - коммуникационного пространства проекта					
5.	Ответственный за достижение результата	Дамир С.Х.	заместитель министра экономического развития Ставропольского края	Сизов В.Н. министр экономического развития Ставропольского края	30%
6.	Участник регионального проекта	Климов К.И.	консультант сектора организации выставок и презентаций министерства экономического развития Ставропольского края	Минко А.В, заведующий сектором организации выставок и презентаций министерства экономического развития Ставропольского края	30%
Создание единой системы институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае					
Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Ставропольском крае					
7.	Ответственный за достижение результата проекта	Сизов В.Н.	министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н. заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20%
8.	Ответственный за достижение результата проекта	Дамир С.Х.	заместитель министра экономического развития Ставропольского края	Сизов В.Н. министр экономического развития Ставро-	30%

				польского края	
9.	Участник регионального проекта	Одарич С.В. (по согласованию)	клиентский менеджер обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр»	Слепнев А.А. генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	20%
10.	Участник регионального проекта	Климов К.И.	консультант сектора организации выставок и презентаций отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края	Минко А.В, заведующий сектором организации выставок и презентаций министерства экономического развития Ставропольского края	20%
11.	Участник регионального проекта	Самохина К.А.	консультант отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края	Гладкова Е.С. заместитель начальника отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края	20%
12.	Участник регионального проекта	Горбушина В.Ю.	главный специалист отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края	Дамир С.Х. заместитель министра экономического развития Ставропольского края	20%

13.	Участник регионального проекта	Шевцова М.Д.	главный специалист отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края	Дамир С.Х. заместитель министра экономического развития Ставропольского края	20%
Организация и проведение регионального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в Ставропольском крае (ежегодно)					
14.	Ответственный за достижение результата проекта	Сизов В.Н.	министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н. заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20%
15.	Участник регионального проекта	Максименко В.В.	директор некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	Сизов В.Н. министр экономического развития Ставропольского края	70%
16.	Участник регионального проекта	Микуленко Т.В.	руководитель центра экспорта некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	Максименко В.В. «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	30%
Создание системы продвижения институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае					

Создан и функционирует «Клуб экспортеров Ставропольского края» на базе Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»					
17.	Ответственный за достижение результата проекта – участник регионального проекта	Сизов В.Н.	министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н. заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20%
18.	Ответственный за достижение результата проекта – участник регионального проекта	Оболонец Б.А.	президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (по согласованию)		20%
19.	Участник регионального проекта	Анисимова Л.Г.	вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (по согласованию)	Оболонец Б.А. президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (по согласованию)	40%
20.	Участник регионального проекта	Эюпова А.Ш.	заместитель начальника отдела внешнеэкономической деятельности Департамента развития внешнеэкономических связей Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (по согласованию)	Оболонец Б.А. президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (по согласованию)	40%
Обеспечено развитие регионального бренда Ставропольского края «Сделано в Ставропольском крае»					
21.	Ответственный за достижение результата проекта	Сизов В.Н.	министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н.	20%

	жение результата проекта		вития Ставропольского края	заместитель председателя Правительства Ставропольского края	
22.	Ответственный за достижение результата проекта	Дамир С.Х.	заместитель министра экономического развития Ставропольского края	Сизов В.Н. министр экономического развития Ставропольского края	30%
23.	Участник регионального проекта	Оболенец Б.А.	президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (по согласованию)		30%
24.	Участник регионального проекта	Макаркин Д.В.	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Хоценко В.П. министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	20%
25.	Участник регионального проекта	Трегубов А.Н.	заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	Ситников В.Н. министр сельского хозяйства Ставропольского края	20%
26.	Участник регионального проекта	Миронычева Г.П.	председатель Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	Великданы Н.Т. первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20%

Продвижение позиционированной продукции Ставропольского края на экспорт					
Разработка страновых планов действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах					
27.	Ответственный за достижение результата проекта	Сизов В.Н.	министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н. заместитель председателя Правительства Ставропольского края	25%
28.	Ответственный за достижение результата проекта	Дамир С.Х.	заместитель министра экономического развития Ставропольского края	Сизов В.Н. министр экономического развития Ставропольского края	25%
29.	Участник регионального проекта	Минко А.В.	заведующий сектором организации выставок и презентаций отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края	Дамир С.Х. заместитель министра экономического развития Ставропольского края	20%
30.	Участник регионального проекта	Климов К.И.	консультант сектора организации выставок и презентаций отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономи-	Минко А.В, заведующий сектором организации выставок и презентаций министерства экономического разви-	20%

			ческого развития Ставропольского края	тия Ставропольского края	
31.	Участник регионального проекта	Горбушина В.Ю.	главный специалист отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края	Гладкова Е.С. заместитель начальника отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края	10%
32.	Участник регионального проекта	Шевцова М.Д.	главный специалист отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края	Гладкова Е.С. заместитель начальника отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края	10%
Организация и проведение международных мероприятий с участием делегаций Ставропольского края в Российской Федерации и за рубежом					
33.	Ответственный за достижение результата проекта	Сизов В.Н.	министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н. заместитель председателя Правительства	25%

				Ставропольского края	
34.	Ответственный за достижение результата проекта	Дамир С.Х.	заместитель министра экономического развития Ставропольского края	Сизов В.Н. министр экономического развития Ставропольского края	25%
35.	Участник регионального проекта	Минко А.В.	заведующий сектором организации выставок и презентаций отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края	Дамир С.Х. заместитель министра экономического развития Ставропольского края	20%
36.	Участник регионального проекта	Климов К.И.	консультант сектора организации выставок и презентаций отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края	Минко А.В, заведующий сектором организации выставок и презентаций министерства экономического развития Ставропольского края	20%
37.	Участник регионального проекта	Горбушина В.Ю.	главный специалист отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края	Гладкова Е.С. заместитель начальника отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического	10%

				развития Ставропольского края	
38.	Участник регионального проекта	Шевцова М.Д.	главный специалист отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края	Гладкова Е.С. заместитель начальника отдела межрегионального и международного сотрудничества министерства экономического развития Ставропольского края	10%
39.	Участник регионального проекта	Проскурин О.И.	заместитель председателя Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	Великдань Н.Т. первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Системные меры развития международной
кооперации и экспорта Ставропольского
края»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
Создание единой системы институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае						
1.	Внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 в Ставропольском крае	10.01.2019	31.12.2024	Сизов В.Н.	региональный экспортный стандарт 2.0 в Ставропольском крае	совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (далее – совет)
1.1.1.	Подготовка и согласование проекта «Меморандума о сотрудничестве по вопросам	10.01.2019	05.02.2019	Дамир С.Х.	проект «Меморандума о сотрудничестве по вопросам экспортной	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
	экспортной деятельности» между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Ставропольского края				деятельности»	
1.1.2.	Свод информации от органов исполнительной власти Ставропольского края по участию в Российском инвестиционном форуме - 2019	21.01.2019	10.02.2019	Шевцова М.Д.	состав официальной делегации Ставропольского края утвержден Губернатором Ставропольского края	куратор проекта
1.1.3.	Подготовка и утверждение деловой программы делегации Ставропольского края в рамках Российского инвестиционного форума – 2019 в г.Сочи, Российская Федерация	21.01.2019	10.02.2019	Шевцова М.Д.	деловая программа делегации Ставропольского края утверждена Губернатором Ставропольского края	куратор проекта
1.1.4.	Заключение договора по аренде комнаты переговоров для нужд делегации Ставропольского края в рамках Российского инвестиционного форума – 2019 в г.Сочи, Российская Федерация	10.02.2019	14.02.2019	Дамир С.Х.	арендована переговорная комната для делегации Ставропольского края для проведения бизнес-встреч, переговоров и подписания соглашений и договоров	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
1.1.5.	Организация встречи Губернатора Ставропольского края с Генеральным директором АО «Российский экспортный центр» в рамках Российского инвестиционного форума - 2019 в г.Сочи	14.02.2019	15.02.2019	Самохина К.А.	подписан Меморандума о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Ставропольского края	куратор проекта
1.1.6.	Подготовка и утверждение плана-графика внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0	18.02.2019	30.06.2019	Самохина К.А.	правовой акт Ставропольского края	куратор проекта
1.1.7.	Организация и проведение заседания Координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края (далее – заседания)	01.03.2019 01.09.2019	31.03.2019 30.09.2019	Горбушина В.Ю.	согласован с участниками заседания координационного совета и утвержден протокол заседаний	куратор проекта
1.1.	Контрольная точка: Утвержден план-график внедрения Регионального	-	30.06.2019	Дамир С.Х.	правовой акт Ставропольского края	Проектный комитет «Формиро-

1	2	3	4	5	6	7
	экспортного стандарта 2.0					вание благоприятной деловой среды» (далее – проектный комитет)
1.2.1.	Реализация мероприятий в соответствии с планом-графиком внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (далее – план-график)	01.07.2019	30.06.2020	Дамир С.Х.	министерством экономического развития Ставропольского края подготовлен и направлен в адрес контрольного управления аппарата Правительства Ставропольского края и проектного комитета отчет о ходе реализации плана-графика	куратор проекта
1.2.2.	Организация и проведение заседания Координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края (далее – заседание)	10.05.2020 10.11.2020	31.05.2020 30.11.2020	Горбушина В.Ю.	согласован с участниками заседания координационного совета и утвержден протокол заседаний	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
1.2.	Контрольная точка: Реализованы мероприятия по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.в соответствии с планом-графиком	-	30.06.2020	Дамир С.Х.	отчет о ходе реализации плана-графика внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0	проектный комитет
2.	Организован и проведен региональный этап Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в Ставропольском крае (ежегодно)	10.01.2019	31.12.2024	Максименко В.В.	определены победители регионального этапа конкурса для участия в во всероссийском этапе конкурса	совет
2.1.1.	Сбор заявок от предприятий, планирующих принять участие в региональном этапе конкурса	10.01.2019	31.12.2019	Максименко В.В.	подготовлен состав участников регионального этапа конкурса	куратор проекта
2.1.2.	Поиск спонсоров мероприятия	10.01.2019	31.12.2019	Максименко В.В.	подготовлен перечень спонсоров мероприятия	куратор проекта
2.1.3.	Рассылка коммерческих предложений	10.01.2019	31.12.2019	Максименко В.В.	отобраны организаторы мероприятия	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
2.1.4.	Организация и проведение конкурса	10.01.2019	31.12.2019	Максименко В.В. Дамир С.Х.	подготовлена и утверждена министерством экономического развития Ставропольского края программа регионального этапа конкурса	куратор проекта
2.1.	Контрольная точка: Проведен региональный этап Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в Ставропольском крае. (далее – региональный этап) Не менее 12 экспортеров приняли участие в региональном этапе	10.01.2019	31.12.2019	Максименко В.В.	победители регионального этапа конкурса подали заявки на участие во всероссийском этапе конкурса	куратор проекта
2.2.1.	Сбор заявок от предприятий, планирующих принять участие в региональном этапе конкурса	10.01.2020	31.12.2020	Максименко В.В.	подготовлен состав участников регионального этапа конкурса	куратор проекта
2.2.2.	Поиск спонсоров мероприятия	10.01.2020	31.12.2020	Максименко В.В.	подготовлен перечень спонсоров мероприятия	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
2.2.3.	Рассылка коммерческих предложений	10.01.2020	31.12.2020	Максименко В.В.	отобраны организаторы мероприятия	куратор проекта
2.2.4.	Организация и проведение конкурса	10.01.2020	31.12.2020	Максименко В.В. Дамир С.Х.	подготовлена и утверждена министерством экономического развития Ставропольского края программа регионального этапа конкурса	куратор проекта
2.2.	Контрольная точка: Проведен региональный этап Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в Ставропольском крае. Не менее 17 экспортеров приняли участие в региональном этапе	-	31.12.2020	Максименко В.В.	победители регионального этапа конкурса подали заявки на участие во всероссийском этапе конкурса	проектный комитет
2.3.1.	Организован и проведен региональный этап Всероссийской премии в области международной кооперации и	10.01.2021	31.12.2021	Максименко В.В.	определены победители регионального этапа конкурса для участия в во всероссийском этапе	совет

1	2	3	4	5	6	7
	экспорта «Экспортер года» в Ставропольском крае (ежегодно)				конкурса	
2.3.2.	Сбор заявок от предприятий, планирующих принять участие в региональном этапе конкурса	10.01.2021	31.12.2021	Максименко В.В.	подготовлен состав участников регионального этапа конкурса	куратор проекта
2.3.3.	Поиск спонсоров мероприятия	10.01.2021	31.12.2021	Максименко В.В.	подготовлен перечень спонсоров мероприятия	куратор проекта
2.3.4.	Рассылка коммерческих предложений	10.01.2021	31.12.2021	Максименко В.В.	отобраны организаторы мероприятия	куратор проекта
2.3.5.	Организация и проведение конкурса	10.01.2021	31.12.2021	Максименко В.В. Дамир С.Х.	подготовлена и утверждена министерством экономического развития Ставропольского края программа регионального этапа конкурса	куратор проекта
2.3.	Контрольная точка: Проведен региональный этап Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер	-	31.12.2021	Максименко В.В.	победители регионального этапа конкурса подали заявки на участие во всероссийском этапе конкурса	проектный комитет

1	2	3	4	5	6	7
	года» в Ставропольском крае. Не менее 20 экспортеров приняли участие в региональном этапе					
Создание системы продвижения институтов поддержки экспорта в Ставропольском крае						
3.	Создан и функционирует «Клуб экспортеров Ставропольского края» на базе Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»	01.06.2018	31.12.2024	Дамир С.Х. Оболенец Б.А. (по согласованию)	рекомендации и предложения в части совершенствования законодательства в области экспортной деятельности	совет
3.1.1.	Организация и проведение очередного заседания «Клуба экспортеров Ставропольского края» (2 раза в год)	01.03.2019 01.08.2019	15.06.2019 15.12.2019	Самохина К.А. Оболенец Б.А. (по согласованию)	протокол заседания «Клуба экспортеров Ставропольского края»	куратор проекта
3.1.1.1.	Сбор заявок от предприятий экспортеров, планирующих принять участие в очередном заседании «Клуба экспортеров Ставропольского края»	01.03.2019 01.08.2019	30.04.2019 30.09.2019	Оболенец Б.А. (по согласованию)	подготовлен перечень предприятий для участия в очередном заседании «Клуба экспортеров Ставропольского края»	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.2.	Подготовка и согласование с министерством экономического развития Ставропольского края повестки очередного заседания «Клуба экспортеров Ставропольского края»	10.05.2019 01.10.2019	31.05.2019 31.10.2019	Дамир С.Х. Оболонец Б.А. (по согласованию)	утверждена повестка очередного заседания «Клуба экспортеров Ставропольского края»	куратор проекта
3.1.	Контрольная точка: Проведено очередное заседание «Клуба экспортеров Ставропольского края» на базе Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»	-	15.06.2020 15.12.2020	Дамир С.Х. Оболонец Б.А. (по согласованию)	подготовлены рекомендации и предложения в части совершенствования законодательства в области экспортной деятельности	проектный комитет
3.2.1.	Организация и проведение очередного заседания «Клуба экспортеров Ставропольского края» (2 раза в год)	01.03.2020 01.08.2020	15.06.2020 15.12.2020	Самохина К.А. Оболонец Б.А. (по согласованию)	протокол заседания «Клуба экспортеров Ставропольского края»	куратор проекта
3.2.1.1.	Сбор заявок от предприятий экспортеров, планирующих принять участие в очередном заседании «Клуба экспортеров Ставропольского края»	01.03.2020 01.08.2020	30.04.2020 30.09.2020	Оболонец Б.А. (по согласованию)	подготовлен перечень предприятий для участия в очередном заседании «Клуба экспортеров Ставропольского края»	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
					края»	
3.2.1.2.	Подготовка и согласование с министерством экономического развития Ставропольского края повестки очередного заседания «Клуба экспортеров Ставропольского края»	10.05.2020 01.10.2020	31.05.2020 31.10.2020	Дамир С.Х. Оболонец Б.А. (по согласованию)	утверждена повестка очередного заседания «Клуба экспортеров Ставропольского края»	куратор проекта
3.2.	Контрольная точка: Проведено очередное заседание «Клуба экспортеров Ставропольского края» на базе Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»	-	15.06.2020 15.12.2020	Дамир С.Х. Оболонец Б.А. (по согласованию)	подготовлены рекомендации и предложения в части совершенствования законодательства в области экспортной деятельности	проектный комитет
3.3.1.	Организация и проведение очередного заседания «Клуба экспортеров Ставропольского края» (2 раза в год)	01.03.2021 01.08.2021	15.06.2021 15.12.2021	Самохина К.А. Оболонец Б.А. (по согласованию)	протокол заседания «Клуба экспортеров Ставропольского края»	куратор проекта
3.3.1.1.	Сбор заявок от предприятий экспортеров, планирующих принять участие в очередном	01.03.2021 01.08.2021	30.04.2021 30.09.2021	Оболонец Б.А. (по согласованию)	подготовлен перечень предприятий для участия в очередном засе-	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
	заседании «Клуба экспортеров Ставропольского края»				дании «Клуба экспортеров Ставропольского края»	
3.3.1.2.	Подготовка и согласование с министерством экономического развития Ставропольского края повестки очередного заседания «Клуба экспортеров Ставропольского края»	10.05.2021 01.10.2021	31.05.2021 31.10.2021	Дамир С.Х. Оболонец Б.А. (по согласованию)	утверждена повестка очередного заседания «Клуба экспортеров Ставропольского края»	куратор проекта
3.3.	Контрольная точка: Проведено очередное заседание «Клуба экспортеров Ставропольского края» на базе Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»	-	15.06.2021 15.12.2021	Дамир С.Х. Оболонец Б.А. (по согласованию)	подготовлены рекомендации и предложения в части совершенствования законодательства в области экспортной деятельности	проектный комитет
4.	Обеспечено развитие регионального бренда Ставропольского края «Сделано в Ставропольском крае»	10.01.2019	31.12.2024	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Проскурин О.И. Оболонец Б.А. (по согласованию)	региональный бренд Ставропольского края «Сделано в Ставропольском крае»	совет

1	2	3	4	5	6	7
4.1.1.	Организация и проведение координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края для утверждения концепции регионального бренда Ставропольского края (два раза в год)	10.01.2019 01.07.2019	30.04.2019 31.10.2019	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Горбушина В.Ю.	протоколом координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края утверждена концепция регионального бренда Ставропольского края	куратор проекта
4.1.2.	Привлечение экспортноориентированных предприятий и экспортеров Ставропольского края к развитию регионального бренда	10.01.2019	30.04.2019	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Климов К.И. Макаркин Д.В. Трегубов А.Н. Проскурин О.И. Оболонец Б.А. (по согласованию)	проведена работа с отраслевыми предприятиями Ставропольского края по сбору информации для включения в реестр экспортноориентированных предприятий и экспортеров Ставропольского края	куратор проекта
4.1.3.	Формирование реестра экспортноориентированных предприятий и экспортеров	01.05.2019	30.06.2019	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Климов К.И.	сформирован реестр экспортноориентированных предприятий и	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
	Ставропольского края с указанием стран-партнеров			Макаркин Д.В. Трегубов А.Н. Проскурин О.И. Оболонец Б.А. (по согласованию)	экспортеров Ставропольского края с указанием стран-партнеров	
4.1.4.	Размещение каталога товаропроизводителей Ставропольского края на интернет-портале «Сделано в Ставропольском крае» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.07.2019	31.12.2019	Дамир С.Х. Оболонец Б.А. (по согласованию)	каталог товаропроизводителей Ставропольского края размещен на Интернет-портале «Сделано в Ставропольском крае»	куратор проекта
4.1.5.	Размещение каталога товаропроизводителей Ставропольского края на официальных сайтах отраслевых органов исполнительной власти Ставропольского края	01.07.2019	31.12.2019	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Климов К.И. Макаркин Д.В. Трегубов А.Н. Проскурин О.И. Оболонец Б.А. (по согласованию)	каталог товаропроизводителей Ставропольского края размещен на официальных сайтах отраслевых органов исполнительной власти Ставропольского края	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
4.1.	Контрольная точка Каталог товаропроизводителей Ставропольского края размещен на официальных сайтах отраслевых органов исполнительной власти Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	-	31.12.2019	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Макаркин Д.В. Трегубов А.Н. Проскурин О.И. Оболонец Б.А. (по согласованию)	Каталог товаропроизводителей Ставропольского края размещен на официальных сайтах отраслевых органов исполнительной власти Ставропольского края.	проектный комитет
4.2.1.	Организация и проведение координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края для утверждения концепции регионального бренда Ставропольского края (два раза в год)	10.01.2020 01.07.2020	30.04.2020 31.10.2020	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Горбушина В.Ю.	протоколом координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края утверждена концепция регионального бренда Ставропольского края	куратор проекта
4.2.2.	Привлечение экспортноориентированных предприятий и экспортеров Ставропольского края к развитию регио-	10.01.2020	30.04.2020	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Климов К.И. Макаркин Д.В.	проведена работа с отраслевыми предприятиями Ставропольского края по сбору инфор-	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
	нального бренда			Трегубов А.Н. Проскурин О.И. Оболонец Б.А. (по согласованию)	мации для включения в реестр экспортноориентированных предприятий и экспортеров Ставропольского края	
4.2.3.	Формирование реестра экспортноориентированных предприятий и экспортеров Ставропольского края с указанием стран-партнеров	01.05.2020	30.06.2020	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Климов К.И. Макаркин Д.В. Трегубов А.Н. Проскурин О.И. Оболонец Б.А. (по согласованию)	сформирован реестр экспортноориентированных предприятий и экспортеров Ставропольского края с указанием стран-партнеров	куратор проекта
4.2.4.	Размещение каталога товаропроизводителей Ставропольского края на интернет-портале «Сделано в Ставропольском крае» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.07.2020	31.12.2020	Дамир С.Х. Оболонец Б.А. (по согласованию)	каталог товаропроизводителей Ставропольского края размещен на Интернет-портале «Сделано в Ставропольском крае»	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
4.2.5.	Размещение каталога товаропроизводителей Ставропольского края на официальных сайтах отраслевых органов исполнительной власти Ставропольского края	01.07.2020	31.12.2020	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Климов К.И. Макаркин Д.В. Трегубов А.Н. Проскурин О.И. Оболонец Б.А. (по согласованию)	каталог товаропроизводителей Ставропольского края размещен на официальных сайтах отраслевых органов исполнительной власти Ставропольского края	куратор проекта
4.2.	Контрольная точка Каталог товаропроизводителей Ставропольского края размещен на официальных сайтах отраслевых органов исполнительной власти Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	-	31.12.2020	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Макаркин Д.В. Трегубов А.Н. Проскурин О.И. Оболонец Б.А. (по согласованию)	Каталог товаропроизводителей Ставропольского края размещен на официальных сайтах отраслевых органов исполнительной власти Ставропольского края.	проектный комитет
4.3.1.	Организация и проведение координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края для	10.01.2021 01.07.2021	30.04.2021 31.10.2021	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Горбушина В.Ю.	протоколом координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей Ставро-	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
	утверждения концепции регионального бренда Ставропольского края (два раза в год)				польского края утверждена концепция регионального бренда Ставропольского края	
4.3.2.	Привлечение экспортноориентированных предприятий и экспортеров Ставропольского края к развитию регионального бренда	10.01.2021	30.04.2021	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Климов К.И. Макаркин Д.В. Трегубов А.Н. Проскурин О.И. Оболонец Б.А. (по согласованию)	проведена работа с отраслевыми предприятиями Ставропольского края по сбору информации для включения в реестр экспортноориентированных предприятий и экспортеров Ставропольского края	куратор проекта
4.3.3.	Формирование реестра экспортноориентированных предприятий и экспортеров Ставропольского края с указанием стран-партнеров	01.05.2021	30.06.2021	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Климов К.И. Макаркин Д.В. Трегубов А.Н. Проскурин О.И. Оболонец Б.А. (по согласованию)	сформирован реестр экспортноориентированных предприятий и экспортеров Ставропольского края с указанием стран-партнеров	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
4.3.4.	Размещение каталога товаропроизводителей Ставропольского края на интернет-портале «Сделано в Ставропольском крае» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.07.2021	31.12.2021	Дамир С.Х. Оболонец Б.А. (по согласованию)	каталог товаропроизводителей Ставропольского края размещен на Интернет-портале «Сделано в Ставропольском крае»	куратор проекта
4.3.5.	Размещение каталога товаропроизводителей Ставропольского края на официальных сайтах отраслевых органов исполнительной власти Ставропольского края	01.07.2021	31.12.2021	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Климов К.И. Макаркин Д.В. Трегубов А.Н. Проскурин О.И. Оболонец Б.А. (по согласованию)	каталог товаропроизводителей Ставропольского края размещен на официальных сайтах отраслевых органов исполнительной власти Ставропольского края	куратор проекта
4.3.	Контрольная точка Каталог товаропроизводителей Ставропольского края размещен на официальных сайтах отраслевых органов исполнительной власти	-	31.12.2021	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Макаркин Д.В. Трегубов А.Н. Проскурин О.И. Оболонец Б.А.	Каталог товаропроизводителей Ставропольского края размещен на официальных сайтах отраслевых органов исполнительной власти	проектный комитет

1	2	3	4	5	6	7
	Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»			(по согласованию)	Ставропольского края.	
Продвижение позиционированной продукции Ставропольского края на экспорт						
5.	Разработаны страновые планы действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах	01.01.2019	31.12.2024	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Одарич С.В. (по согласованию)	разработаны страновые планы действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах	совет
5.1.1.	Организация и проведение совещания по разработке страновых планов действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах на 2019 год	01.01.2019	31.03.2019	Самохина К.А. Одарич С.В. (по согласованию)	протоколом совещания определены приоритетные на 2019 год зарубежные страны для разработки страновых планов	куратор проекта
5.1.2.	Подготовка совместно с обособленным подразделением АО «Российский экспортный центр» странового плана действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах в 2019	31.03.2019	30.09.2019	Самохина К.А. Одарич С.В. (по согласованию)	страновой план действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
	году – в 2 странах					
5.1.	Контрольная точка Подготовлены страновые планы действий по продвижению Ставропольского края в 2 зарубежных странах	-	30.09.2019	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Одарич С.В. (по согласования)	министерством экономического развития Ставропольского края утверждены страновые планы действий по продвижению Ставропольского края в 2 зарубежных странах	проектный комитет
5.2.1.	Организация и проведение совещания по разработке страновых планов действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах на 2019 год	01.01.2020	31.03.2020	Самохина К.А. Одарич С.В. (по согласованию)	протоколом совещания определены приоритетные на 2020 год зарубежные страны для разработки страновых планов	куратор проекта
5.2.2.	Подготовка совместно с обособленным подразделением АО «Российский экспортный центр» странового плана действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах	31.03.2020	30.09.2020	Самохина К.А. Одарич С.В. (по согласованию)	страновой план действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах	куратор проекта
5.2.	Контрольная точка	-	30.09.2020	Сизов В.Н.	министерством экономическим	проектный

1	2	3	4	5	6	7
	Подготовлены страновые планы действий по продвижению Ставропольского края в 3-х зарубежных странах			Дамир С.Х. Одарич С.В. (по согласования)	мического развития Ставропольского края утверждены страновые планы действий по продвижению Ставропольского края в 3-х зарубежных странах	комитет
5.3.1.	Организация и проведение совещания по разработке страновых планов действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах на 2021 год	01.01.2021	31.03.2021	Самохина К.А. Одарич С.В. (по согласованию)	протоколом совещания определены приоритетные на 2021 год зарубежные страны для разработки страновых планов	куратор проекта
5.3.2.	Подготовка совместно с обособленным подразделением АО «Российский экспортный центр» странового плана действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах в 2021 году – в 4-х странах	31.03.2021	30.09.2021	Самохина К.А. Одарич С.В. (по согласованию)	страновый план действий по продвижению Ставропольского края в зарубежных странах	куратор проекта

1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Контрольная точка Подготовлены страновые планы действий по продвижению Ставропольского края в 4-х зарубежных странах	-	30.09.2021	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Одарич С.В. (по согласования)	министерством экономического развития Ставропольского края утверждены страновые планы действий по продвижению Ставропольского края в 4-х зарубежных странах	проектный комитет
6.	Организованы и проведены международные мероприятия с участием делегаций Ставропольского края в Российской Федерации и за рубежом ²	01.12.2018	28.01.2019	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Трегубов А.Н. Проскурин О.И.	проведены переговоры, обмен опытом, заключенные договора на экспорт продукции ставропольских товаропроизводителей в рамках международных мероприятий	совет
6.1.1.	Подготовка плана международных мероприятий с участием делегаций Ставропольского края	01.12.2018	31.01.2019	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Минко А.В.	план международных мероприятий с участием делегаций Ставропольского края утвержден Губернатором Ставропольского края	куратор проекта

² В 2019 году раздел плана мероприятий «Организованы и проведены международные мероприятия с участием делегаций Ставропольского края в Российской Федерации и за рубежом» будет дополнен мероприятиями и контрольными точками на 2020 год после утверждения Губернатором Ставропольского края план международных мероприятий с участием делегаций Ставропольского края на 2020 год.

1	2	3	4	5	6	7
6.1.2.	Размещение закупок для обеспечения участия делегаций Ставропольского края с единым выставочным стендом в рамках международных мероприятий	01.12.2018	31.12.2019	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Минко А.В.	организация единых выставочных стендов Ставропольского края в рамках международных мероприятий	куратор проекта
6.1.3.	Подготовка презентационных материалов о компаниях-участниках Ставропольского края международных мероприятий	10.01.2019	31.12.2019	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Трегубов А.Н. Проскурин О.И.	презентация экспортного потенциала Ставропольского края	куратор проекта
6.1.	Контрольная точка: Обеспечено участие делегаций Ставропольского края в международных мероприятиях в Российской Федерации и за рубежом	-	31.12.2019	Сизов В.Н. Дамир С.Х. Проскурин О.И.	проведены переговоры, обмен опытом, заключенные договора на экспорт продукции ставропольских товаропроизводителей в рамках международных мероприятий	проектный комитет

