Информация о ходе реализации инициативного проекта «Монтаж светильников наружного освещения х. МТФ №1 к-за им. Ленина, ул. Лысогорская» от 16.11.2021
	№ п/п
	Мероприятие
	Дата, сроки осуществления мероприятия
	Подтверждающие документы, материалы

	1
	Принятие решения конкурсной комиссией о поддержке инициативного проекта
	08 октября 2021 г.
	Протокол №3 от 08.10.2021

	2
	Направление решения конкурсной комиссии в курирующий отдел (Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Предгорного муниципального округа) и финансовое управление для дальнейшей работы
	11 октября 2021
	Исходящий №7722-04 от 11.10.2021

	3
	Сбор инициативных платежей. Размещена информация о поддержке инициативного проекта и начале сбора инициативных платежей.
	11 октября – 10 ноября 2021 года
	https://pmosk.ru/archives/12166 

	4
	Фактическое завершение сбора средств инициативных платежей
	26 октября 2021 года
	

	5
	Доведение лимитов бюджетных обязательств на реализацию инициативных проектов до Управления ЖКХ АПМО
	28 октября 2021 года
	

	6
	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика
	до 15 ноября 2021 года
	https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0121600019021000133 

	7
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	До 25 ноября 2021
	

	8
	Выполнение работ по монтажу светильников наружного освещения согласно условиям муниципального контракта
	До 20 декабря 2021 года
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