Таблица 13

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и
контрольных событий Программы:
 муниципальная программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края

	№ п/п
	Наименование  основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы 
	Плановый / фактический срок наступления контрольного события
	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события
	Результаты реализации

	1
	2
	3
	4
	5

	Цель 1 «Обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально- экономического развития Предгорного муниципального района»

	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»
Задача 1 «Развитие системы и эффективности дошкольного образования»


	1.1
	Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Охват детей дошкольным образованием в Предгорном районе соответствует средним показателям по Ставропольскому краю. При этом сохраняется дефицит мест в дошкольных образовательных организациях ст. Ессентукской. 
	Выполнено.
В 2019 году открыты новые группы в МБДОУ № 33, так же доукомплектованы действующие группы, в связи с очередностью. Количество воспитанников в дошкольных образовательных учрежденияхна конец года составило 4011 человек, на 151 ребенка больше, чем в 2018 году.
На 31.12.2019 очередь в дошкольные образовательные учреждения составляет 1818 детей. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года сократилась на 0,87 % или на 16 человек (2018 год -1834 человек).
Выплачена заработная плата педагогическим работникам и воспитателям ДОУ. Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях за 2019 год составила –31014,51 рублей или 99,92 % к размеру 31038,47 рублей средней заработной платы педагогических работников установленного Соглашением заключенным между Управлением образования и Министерством образования Ставропольского края


	
	Контрольное событие 1.
Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, к общей численности детей от 3 до 7 лет дошкольного возраста в 2019 году до 90%
	31.12.2019/ 31.12.2019
	В 2019 году были открыты новые группы в МБДОУ № 33, так же доукомплектованы действующие группы,в связи с очередностью. Количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях на конец года составило 4011 человек.

	Не выполнено.
Охват детей за 2019 год составил 45,1 % от общего количества детей данного возраста, что составляет 4011 человек. По сравнению с 2018 годом охват детей увеличился на 4,2% (2018 год - 3850 детей).


	1.1.1
	в том числе: 
Мероприятие 1 основного мероприятия 1.1.
Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	На территории Предгорного муниципального района осуществляют деятельность 29 дошкольных образовательных учреждений, в которых по состоянию на 31.12.2019 насчитывается 4011 воспитанников, трудятся  284 педагогических работников.

	Выполнено
В дошкольных организациях создана образовательная развивающая среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Обеспечено функционирование учреждений: оплачены коммунальные услуги, услуги вывоза ТБО, обеспечена работоспособность систем пожарной сигнализации, услуг связи. 

	
	Контрольное событие 2
100% предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	В 2019 году произведены выплаты: 
-педагогическим работникам на оплату коммунальных услуг (отопление, освещение)в дошкольных учреждениях -265 пед. работникам;
	Выполнено.
Финансирование за счет средств краевого бюджета составило 6408,39 тыс.рублей. 
19 пед. работникам меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, не предоставляются , в связи с городской пропиской.


	
	Контрольное событие 3
Исполнение целевых назначений по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Всем 4011 воспитанникам предоставляется возможность заниматься предшкольной подготовкой, через грамотно организованные специфические виды детской деятельности - игру, конструирование, изобразительную деятельность, наблюдение и экспериментирование.
У ребенка дошкольного возраста формируются базовые качества личности (мышление, память, внимание, воображение и речь), которые в начальной школе и на последующих ступенях обучения позволяют ему успешно обучаться по любой программе, усваивать любую информацию.

	Выполнено.
Создание в дошкольных организациях образовательной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Обеспечено функционирование учреждений:( оплачены коммунальные услуги, услуги вывоза ТБО, обеспечена работоспособность систем пожарной сигнализации, услуг связи.) 

	1.1.2
	в том числе: 
Мероприятие 2 основного мероприятия 1.1:
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Предгорного района Ставропольского края 

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	В  2019 году по данному мероприятию выполнены работы по замене оконных блоков в следующих  муниципальных дошкольных образовательных организациях МБДОУ Детский сад № 8, МБДОУ Детский сад № 9, МБДОУ Детский сад № 12,МБДОУ Детский сад № 29 Предгорного муниципального района Ставропольского края. Заменено 450,73 кв.м. оконных блоков на общую сумму 2650,28 тыс. руб.

	Выполнено.
В 2019 году в 4 дошкольных образовательных учреждения выполнены работы по замене оконных блоков.


	
	Контрольное событие 4
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	В 2019 году работами по замене оконных блоков охвачено 92,6 % учреждений дошкольного образования.
	Выполнено

	1.1.3
	в том числе: 
Мероприятие 3 основного мероприятия 1.1. 
Строительство (реконструкция) объекта дошкольной образовательной организации за счет средств местного бюджета (Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, ул. Лунная,80 Предгорного района, Ставропольского края

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	ПСД разработана, гос. экспертизы пройдены. (последняя от 27.02.2020 г.)

Оплату за разработку ПСД производил отдел имущества (на сумму 20,00 тыс. руб.)
	Выполнено
В рамках данного мероприятия в 2019 году планировалась разработка и прохождение государственной экспертизы проектной документации, строительство данного объекта будет производиться в 2020 году в рамках гос. программы «Комплексное развитие сельских территорий»

	
	Контрольное событие 5. 
Разработка проектно–сметной документации для строительства дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, ул. Лунная, 80 Предгорного района, Ставропольского края

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	За 2019 год для выполнения данного мероприятия заключен договор на технологическое соединение к электрическим сетям, телекоммуникационным сетям по в ст. Ессентукской, ул. Лунная, 80 Предгорного района, Ставропольского края. Произведен авансовый платеж по договору на техническое присоединение к электрическим сетям.

	Выполнено.

	1.1.4
	в том числе: 
Мероприятие 4 основного мероприятия 1.1. 
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	По данному мероприятию кассового исполнения не было.
	Не выполнено
Строительство площадки вошло в программу мин. сельхоза в октябре 2019 г., но реализация (строительство объекта) будет проводиться в 2020 году

	
	Контрольное событие 6
Выполнение работ по устойчивому развитию сельских территорий.

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Ведутся подготовительные мероприятия.
	Не выполнено.
Отсутствие финансирования.

	1.1.5
	в том числе: 
Мероприятие 5 основного мероприятия 1.1.
Расходы на мероприятия по проведению капитального ремонта детских дошкольных учреждений Предгорного района Ставропольского края

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	В рамках гос. программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализация данных мероприятий начнется в 2021 году
	Выполнено
В рамках данного мероприятия в 2019 году планировалась разработка и прохождение государственной экспертизы проектной документации

	
	Контрольное событие 7
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта детских дошкольных учреждений Предгорного района Ставропольского края
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Сметную документацию подготавливало МБУ «УКСиЕЗ» в рамках муниципального задания (без оплаты, для МБДОУ №5, МБДОУ №6), разработка  проектной документации не понадобилась, так как запланированные капитальные ремонты зданий будут проводиться без реконструкций и изменения несущих конструкций, при которых разработка проекта необходима в обязательном порядке.

	Выполнено.

	1.2
	Основное мероприятие 1.2
Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Всем детям дошкольного возраста предоставляется возможность заниматься предшкольной подготовкой, через грамотно организованные специфические виды детской деятельности - игру, конструирование, изобразительную деятельность, наблюдение и экспериментирование.
У ребенка дошкольного возраста формируются базовые качества личности (мышление, память, внимание, воображение и речь), которые в начальной школе и на последующих ступенях обучения позволяют ему успешно обучаться по любой программе, усваивать любую информацию.

	Выполнено
Обеспечено функционирование учреждений: произведены выплаты на осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях – 3955 ребенка.

	
	Контрольное событие 8
Обеспечено 100% предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста в части выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях района
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	 произведены выплаты на осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях на 3955 ребенка на 12078,81 тыс. руб. Заявления на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, 56 семей  находятся на стадии сбора пакета документов и передачи их в дошкольные учреждения.

	Выполнено
Финансирование за счет средств краевого бюджета составило 12078,81 тыс. рублей.

	1.3
	Основное мероприятие 1.3
Реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин -создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	
	За 2019 год по данному мероприятию произведена оплата экспертизы проектно-сметной документации. Оплата за техническое присоединение к сети газораспределения в размере 25 %. Произведена оплата за техническое присоединение к электрическим сетям. Произведена оплата строительного контроля.


	1.9
	в том числе:
Мероприятие 1 Основного мероприятия 1.3
Строительство (реконструкция) объекта дошкольной образовательной организации за счет средств местного бюджета (Строительство дошкольного образовательного учреждения на160 мест в ст. Ессентукской, пер. Школьный: Предгорного района, Ставропольского края)

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Соглашение 2019 г.
Разработана и прошла экспертизу ПСД.
Оплата за техническое присоединение к сети газораспределения в размере 25 %. Произведена оплата за техническое присоединение к электрическим сетям. Произведена оплата строительного контроля.

В рамках соглашения с министерством образования Ставропольского края и национального проекта «Демография» «МБУ УКСиЕЗ» проводится переходящее строительство объекта (2019-2020) «Строительство дошкольного образовательного учреждения на160 мест в ст. Ессентукской, пер. Школьный: Предгорного района, Ставропольского края»

	В декабре 2020 года планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию дошкольной образовательной организации на 160 мест в ст. Ессентукской, позволит сократить очередность в дошкольные организации на 160 мест

	
	Контрольное событие 9
Разработка проектно–сметной документации для строительства дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, пер. Школьный: Предгорного района, Ставропольского края

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	За 2019 год по данному мероприятию произведена оплата экспертизы проектно-сметной документации. Разработана и прошла экспертизу ПСД. Расходы составили 2362,67 за счет средств местного бюджета.
	Выполнено.


	1.10
	в том числе: 
Мероприятие 2 основного мероприятия 1.3 
Строительство (реконструкция) объекта дошкольной образовательной организации (Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с.Юца Предгорного района, Ставропольского края) 

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Для вхождения в соответствующую программу Министерства сельхоз. СК документация подавалась в 2019 году и предполагалось софинансирование с местного бюджета на данное мероприятие 2019 году . Не удалось войти в соответствующую программу мин. сельхоза в 2019 году.
В 2020 году планируется разработать ПСД и в 2021 году планируется строительство объекта


	Не выполнено 
Позволит сократить очередность в дошкольные образовательные организации




	
	Контрольное событие 10
Разработка проектно–сметной документации для строительства дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Юца Предгорного района, Ставропольского края
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Соглашение с Министерством сельского хозяйства СК планируется заключить во 2 квартале 2020 года на выделение субсидии на разработку проектно-сметной документации.
По данному мероприятию кассового исполнения не было.

	Не выполнено

	Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей»
Задача 2 «Развитие и обеспечение качественного общего образования»


	2.1
	Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе:
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	100 процентов школьников получат возможность обучаться в общеобразовательных организациях  по программам, соответствующим всем современным требованиям и стандартам обучения.
На территории Предгорного муниципального района осуществляют деятельность 27 образовательных учреждений, в которых по состоянию на 31.12.2019 насчитывается 11877 учащихся, трудятся 1218 педагогических работников

	Выполнено
Произведена выплата педагогическим работникам и администрации общеобразовательных учреждений. Средняя заработная плата работников образовательных организаций составила за 2019 год 28265,15 рублей. Что составляет 98,65 % к размеру 28652,95 рублей средней заработной платы педагогических работников установленного Соглашением заключенным между Управлением образования и Министерством образования Ставропольского края.

	
	Контрольное событие 11
Создание условий в общеобразовательных организациях образовательной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС в 2019 году 100% перевод на ФГОС 7 классов
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Внедрен стандарт в 27 школах в 7 классы. Приобретены учебники в соответствии с требованиями ФГОС  в образовательные организации. Педагогические работники проходят курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС.

	Выполнено.

	2.1.1
	В том числе: 
Мероприятие 1 основного мероприятия 2.1:
Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций.
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	11877 обучающихся получают общедоступное и бесплатное образование в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с современными требованиями или 102,9% к значению 2018 года

	Выполнено

	
	Контрольное событие 12
Исполнение целевых назначений по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Произведена оплата коммунальных услуг, услуг связи, вывоз ТБО, противопожарные мероприятия, оплата налогов на имущество и землю. Произведены выплаты 705-педагогическим работникам на оплату услуг (отопление, освещение) в общеобразовательных организациях, согласно Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. N 13-кз "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)"

	Выполнено.

	
	Контрольное событие 13
100 % предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Произведены выплаты 705-педагогическим работникам на оплату услуг (отопление, освещение) в общеобразовательных организациях
	Выполнено
Финансирование за счет средств краевого бюджета составило 19592,41 тыс.рублей.

	2.1.2
	В том числе мероприятие 2 основного мероприятия 2.1:
Реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	В рамках реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, от Министерства образования  Ставропольского края безвозмездно получено оборудование для МБОУ СОШ № 7 .

	Выполнено. 
Безвозмездно получено оборудование ( вычислительная техника, программное обеспечение, презентационный материал). 

	
	Контрольное событие 14
Количество детей, вовлеченных в образовательный процесс цифрового и гуманитарного профиля

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Количество детей, вовлеченных в образовательный процесс цифрового и гуманитарного профиля, в 2019 году составило 982 чел.

	Выполнено


	2.1.3
	в том числе мероприятие 3 основного мероприятия 2.1:
Расходы на мероприятия по проведению капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организациях Предгорного района Ставропольского края сош 23
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	По МБОУ ООШ №23 с. Свобода
в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» планируется строительство нового здания школы 
«Строительство общеобразовательной организации на 100 мест, с размещением 2 групп для детей дошкольного возраста на 40 мест в с. Свобода Предгорного района» по причине того, что здание МБОУ ООШ №23 частично находится в аварийном состоянии  и не подлежит восстановлению 
	Не выполнено 
В ноябре 2019 г. в Министерстве сельхоз СК было направлено предложение по включению строительства школы в с. Свобода в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

Также 17.03.2020 г. в Министерство сельского хозяйства СК планируется направить  общий паспорт проекта «Комплексное развитие сельских территорий, входящих в состав Предгорного муниципального района Ставропольского края» для отбора объектов.
В настоящее время ПСД по данному объекту проходит гос. экспертизу

	
	Контрольное событие 15
Проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Предгорного района Ставропольского края
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	По данному мероприятию кассового исполнения не было.

В декабре 2019 года с министерством образования заключено соглашение на проведение капитального ремонта здания МБОУ СОШ №11 с. Юца, в настоящее время краевой комитет по закупкам проводит закупочные мероприятия по определению подрядной организации для осуществления ремонтных работ
(сметная документация имеется).

Также разработана сметная документация по капитальным  ремонтам ( в МБДОУ №5, №6, МБОУ СОШ №16, МБОУ ООШ №27) в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», которые получится реализовать в 2021 году
	Не выполнено.

	2.1.4
	в том числе: мероприятие 4 основного мероприятия 2.1:
«Строительство корпуса начальной школы со спортивным залом МБОУ СОШ № 4 ст.Боргустанской Предгорного района Ставропольского края»

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Мероприятие включено в программу «Развития образования» для дальнейшей реализации в 2022 и 2023 годах.
	Не выполнено 
По причине отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство пристройки (проводилась процедура оформления, которая затянулась и по этой причине не удалось войти в соответствующую  программу мин. сельхоза СК)

Строительство корпуса начальной школы со спортивным залом в МБОУ СОШ № 4 ст. Боргустанской, позволит перевести обучение учащихся в одну смену и выполнение стандартов образования. 

	
	Контрольное событие 16
разработка проектно –сметной документации для строительства корпуса начальной школы со спортивным залом МБОУ СОШ № 4 ст. Боргустанской Предгорного района Ставропольского края»

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	По данному мероприятию кассового исполнения не было.
По причине отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство пристройки (проводилась процедура оформления, которая затянулась и по этой причине не удалось войти в соответствующую  программу и разработать ПСД)
	Не выполнено.

	2.1.5
	в том числе: мероприятие 5 основного мероприятия 2.1
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Предгорного района Ставропольского края
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» в образовательных организациях Предгорного муниципального района Ставропольского края проведены работы по замене оконных блоков.

	Выполнено
За 2019 год по данному мероприятию выполнены работы  по замене оконных блоков в  следующих  муниципальных  образовательных организациях МБОУ СОШ  № 1, МБОУ СОШ  № 3, МБОУ СОШ  № 9, МБОУ СОШ  № 13, МБОУ СОШ  № 19, МБОУ СОШ  № 20, МБОУ СОШ  № 24  Предгорного муниципального района Ставропольского края.

	
	Контрольное событие 17
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях Предгорного района Ставропольского края
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	В 2019 году работами по замене оконных блоков охвачено 93,2 % в организациях общего  образования.
Заменено 870,06 кв.м оконных блоков.

	Выполнено. 
Финансирование за счет средств краевого бюджета составило 3899,38 тыс. рублей, местного бюджета 339,08 тыс. рублей.

	2.1.6
	в том числе: 
Мероприятие 6 основного мероприятия 2.1
Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Предгорного района Ставропольского края

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» в МБОУ СОШ № 17 пос. Подкумок проведены работы по капитальному ремонту кровли

	Выполнено. 
Работы по капитальному ремонту кровли в МБОУ СОШ № 17 завершены.

	
	Контрольное событие 18
Проведение ремонта кровли в муниципальных образовательных организациях Предгорного района Ставропольского края

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Мероприятие выполнено в полном объеме.
	Выполнено. 
Финансирование за счет средств краевого бюджета составило 2868,31 тыс.рублей, местного бюджета 672,81 тыс.рублей.

	2.1.7
	в том числе:
Мероприятие 7 основного мероприятия 2.1
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» в МБОУ СОШ № 6 пос. Нежинский , в МБОУ СОШ № 24 ст. Суворовская проведены работы по благоустройству территории (ремонт асфальтного покрытия)

	Выполнено
Работы по благоустройству территории в МБОУ СОШ № 6 , МБОУ СОШ № 24 завершены. 

	
	Контрольное событие 19
Проведение работ благоустройству территории муниципальных образовательных организаций Предгорного района Ставропольского края

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Мероприятие выполнено в полном объеме.
	Выполнено. 
Финансирование за счет средств краевого бюджета составило 3471,18 тыс. рублей, местного бюджета 814,23 тыс. рублей.

	2.1.8
	в том числе: 
Мероприятие 8 основного мероприятия 2.1:
Строительство (реконструкция) объекта муниципальных образовательных организаций (пос. Свобода)

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Мероприятие включено в программу «Развития образования» для дальнейшей реализации в 2022 и 2023 годах.
	Не выполнено

	
	Контрольное событие 20
Проведение работ по строительству объекта муниципальных образовательных организаций (пос.Свобода)

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	По данному мероприятию кассового исполнения не было.
	Не выполнено. 
В 2019 году были начаты работы по разработке ПСД и прохождению гос. экспертиз, а также по данному объекту были направлены предложения  в мин. сельхоз по реализации данного объекта в 2020-2021 годах


	2.1.9
	в том числе: 
Мероприятие 9 основного мероприятия 2.1
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2019 годы и на период до 2020 года». 

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Мероприятие включено в программу «Развития образования» для дальнейшей реализации в 2021 и 2024 годах.
	Не выполнено

	
	Контрольное событие 21
Проведение работ по строительству объекта «Комплексная спортивная площадка в станице Ессентукской Предгорного района» (МБОУ СОШ №1)

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	По данному мероприятию кассового исполнения не было.
	Не выполнено. 
В 2019 году была направлена заявка в мин. сельхоз для включения данного объекта в гос. программу«Комплексное развитие сельских территорий».
Данное мероприятие включили в программу, для этого данное мероприятие и вносили в муниципальную программу.

	2.1.10
	в том числе: 
Мероприятие 10 основного мероприятия 2.1:
Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся, по программам начального общего образования в общеобразовательных организациях Предгорного муниципального района Ставропольского края. 
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	По соглашению с Министерством образования Ставропольского края приобретены новогодние подарки детям. Закупка проведена в электронном магазине ОТС-Маркет
	Выполнено
Новогодние подарки приобретены и вручены на новогодних утренниках обучающимся, по программам начального общего образования в общеобразовательных организациях Предгорного муниципального района Ставропольского края в 100 % объеме.

	
	Контрольное мероприятие 22 Обеспечение новогодними подарками детей, обучающимся, по программам начального общего образования в общеобразовательных организациях Предгорного муниципального района Ставропольского края

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Обучающимся в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных организациях в количестве 5342 ребенка были вручены новогодние подарки.
	Выполнено. 
Финансирование за счет средств краевого бюджета составило 2658,55 тыс. рублей.

	2.11
	в том числе: мероприятие 11 основного мероприятия 2.1: Строительство (реконструкция) объекта: «школы в ст. Ессентукской Предгорного района Ставропольского края»

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	[bookmark: _GoBack]Мероприятие планируется включить  в гос. программу  «Комплексное развитие сельских территорий» для дальнейшей реализации в 2021 году

17.03.2020 г. в министерство сельского хозяйства СК планируется направить  общий паспорт проекта «Комплексное развитие сельских территорий, входящих в состав Предгорного муниципального района Ставропольского края» для отбора объектов.
	Не выполнено. 


	
	Контрольное событие 23
разработка проектно–сметной документации для строительства Строительство (реконструкция) объекта: «школы в ст. Ессентукской Предгорного района Ставропольского края»

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	По данному мероприятию кассового исполнения не было.
	Не выполнено.
Начиная с 2019 года и по настоящее время проводится работа по оформлению земельного участка под строительство данного объекта.

В 2019 году направлялись заявки и в Министерство образования  СК и Министерство сельхоз СК  для включения данного объекта в соответствующую программу

	2.12
	в том числе: мероприятие 12 основного мероприятия 1:Реализация мероприятий по государственной программе «Межнациональные отношения ,профилактика терроризма и поддержка казачества»
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Проводятся профилактические мероприятия ,классные часы, беседы ,инструктажи по профилактике терроризма с обучающимися и их родителями (законными представителями). 

	Выполнено
Обеспечивается безопасность обучающихся в общеобразовательных организациях Предгорного муниципального района Ставропольского края.

	
	Контрольное событие 24
Обеспечение безопасности обучающихся в общеобразовательных организациях Предгорного муниципального района Ставропольского края
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	По данному мероприятию кассового исполнения не было.
	Выполнено.

	2.2
	Основное мероприятие 2.2:
Реализация регионального проекта «Современная школа» Обеспечение деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка доступа»
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", другим предметным областям, а также внеурочной деятельности, и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ (далее - центры) в общеобразовательных организациях Предгорного района Ставропольского края позволит сформировать у школьников способность добывать и перерабатывать информацию, навыки в цифровом мире, научить обработке и анализу данных, элементам программирования, умению создавать цифровые проекты для своей будущей профессии в любой сфере деятельности, работать в коллективе, а также применять знания в конкретных жизненных ситуациях.

	Выполнено
Организовываются цифровые гуманитарные центры на базе МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 24,МБОУ СОШ № 26. 

	
	Контрольное событие 25
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Заключено соглашение № 197 от 22.03.2019 года. Проведены ремонтные работы кабинетов используемые для центров. Учителя прошли обучение по специализированным программам.

	Выполнено.

	2.3
	 Основное мероприятие 2.3:
Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» и национального проекта «Успех каждого ребенка» проведены работы по ремонту спортивного зала и созданию спортивного клуба в МБОУ СОШ № 6 пос. Нежинский.

	Выполнено
Проведен текущий ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 6, создан спортивный клуб.

	
	Контрольное событие 26 Проведение работ по выполнению текущего ремонта в спортивном зале муниципальных образовательных организаций Предгорного района Ставропольского края

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Мероприятие выполнено в полном объеме.
	Выполнено. 
Финансирование за счет средств федерального бюджета 1977,00 тыс. рублей, краевого бюджета составило 126,21 тыс.рублей, местного бюджета 126,21 тыс.рублей.

	III Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
Задача 3 «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в Предгорном муниципальном районе»


	3.1
	Основное мероприятие 3.1:
Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей 
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Увеличение числа детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием; увеличение доли детей –инвалидов, получающих дополнительное образование
	Выполнено
Денежные средства направлены на обеспечение функционирования текущей деятельности учреждений дополнительного образования детей.
Произведены выплаты 13-педагогическим работникам на оплату услуг (отопление, освещение) в учреждениях дополнительного образования детей, согласно Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. N 13-кз "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)". Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей за 2019 год составила 28219,98 рублей.


	
	Контрольное событие 27
Увеличение количества обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся 5–18 лет до 25,5%
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Количество детей увеличилось  за счет организации работы по привлечению несовершеннолетних к внеклассной работе. В 2019 году количество детей получающих услуги составило 3703 человек.

	Выполнено.

	IV. Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасность детей»
Задача 4 «Создание условий сохранения и укрепления здоровья детей на основе комплексного решения психолога- педагогических, медицинских и социальных проблем современного образования»


	4.1
	Основное мероприятие 4.1:
Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. 
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	
	Выполнено
Денежные средства направлены на обеспечение работы  по организации ежегодных профилактических медицинских осмотров педагогических работников, проведение дератизационных, дезинсекционных, акарицидных мероприятий, производственный контроль.

	
	Контрольное событие 28
100% Проведение производственного контроля, дератизационных ,дезинсекционных и аккарицидных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях Предгорного района Ставропольского края в 2019 году.
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	В 2019 году производственный  контроль, дератизационные, дезинсекционные и аккарицидные мероприятия проведены в 59 муниципальных общеобразовательных организациях
	Выполнено. 
Финансирование местного бюджета составило 1729,45 тыс. рублей.


	
	Контрольное событие 29
100% Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров педагогических работников в 2019г

	31.12.2019г./
31.12.2019г
	В 2019 году    2076 сотрудников  прошли ежегодные профилактические медицинские осмотры. 
	Выполнено. 
Финансирование местного бюджета составило 4495,41 тыс. рублей.


	4.2
	Основное мероприятие 4.2:
Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья 
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	В течение всего учебного года управлением образования проводился мониторинг увеличения охвата бесплатным горячим питанием. Большое   внимание уделяется детям,   находящимся в трудной   жизненной ситуации. 
	Выполнено
Обеспечено питание детей в образовательных организациях (за 2019 год – 9660 детей).

	
	Контрольное событие 30
Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	В 2019 году обеспечено  бесплатным питанием 9660 детей.
	Выполнено.
По сравнению с 2018 годом увеличение охвата обучающихся здоровым питанием на 28,5 %. Количество детей получающих горячие питание в 2018 году составляло 6911 детей

	Задача 5 «Организация и проведение отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время»

	4.3
	Основное мероприятие 5.1:
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в пришкольных оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательного учреждения
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	В 2019 году организован отдых и оздоровление 2782 детей и подростков в пришкольных оздоровительных  лагерях дневного пребывания на базе образовательного учреждения.
	Выполнено
В рамках данного мероприятия в 2019 году планировалась разработка и прохождение государственной экспертизы проектной документации
Проведены мероприятия по организации летнего отдыха детей.
Управлением образования проведены совместные аукционы на поставку продуктов питания в летний период. Стоимость одной путевки в лагерь дневного пребывания 1710,00 рублей. Всеми видами отдыха за  2019 год (походы, площадки по месту жительства и т.д.) охвачено 2782 ребенка.


	
	Контрольное событие 31
Количество детей и подростков обеспеченных 2-х разовым бесплатным питанием, в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания в 2019 году 2782 ребенка.
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Количество детей и подростков, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания в 2019 году 2782 ребенка.
	Выполнено. 
Финансирование местного бюджета составило 4757,00 тыс. рублей

	4.4
	Основное мероприятие 5.2:
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Проведены мероприятия по организации летнего отдыха детей:
- Заключаются  договора для приобретения путевок в летние загородные лагеря для детей и подростков. Стоимость одной путевки в загородный лагерь 10600,00 рублей. 
Всеми видами отдыха за  2019 год (включая загородные лагеря, санатории и т.д.) охвачено 150 детей.
	Выполнено
Финансирование местного бюджета составило 1590,40 тыс. рублей.

	
	Контрольное событие 32
Количество граждан получивших компенсацию родительской платы стоимости путевки в летний загородный лагерь для детей и подростков в 2019 году 151 путевка.
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	150 граждан получило компенсацию родительской платы стоимости путевки в летний загородный лагерь для детей и подростков в 2019 году.
	Выполнено на 99,34 %.
Одна путевка не реализована, в связи с отсутствием запроса и поступившими заявлениями от родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей.
Финансирование местного бюджета составило 1590,40 тыс. рублей.


	V Подпрограмма «Новая семья»
Задача 6 - Повышения уровня социализации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


	5.1
	Основное мероприятие 6.1:
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Ежемесячно осуществляется мониторинг семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Выполнено.
За отчётный период органом опеки и попечительства выявлено 13 детей оставшихся без попечения родителей, из них  передано под опеку-13 детей, реабилитационные центры -0 детей, в организацию для детей сирот -0. Произведена оплата проезда на  1 ребенка –сироты  к месту обучения, выплачено пособие на содержание 170 детей  из них 116 детей находящихся под опекой, 13 детям находящихся в приемных семьях, 38  детей добровольно переданных под опеку.


	
	Контрольное мероприятие 33
Выполнено обеспечение устройства детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью от общего количества выявленных детей оставшихся без попечения родителей в 2019 году до 100%
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	За 2019 год выявлено 13 детей оставшихся без попечения родителей, из них  передано под опеку-13 детей.
	Выполнено. 
По сравнению с соответствующим периодом 2018 года обеспечение устройства детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью от общего количества, выявленных детей оставшихся без попечения родителей увеличилось на 69,2%. 
За 2018 год органом опеки и попечительства выявлено 4 детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано под опеку -2 детей.


	
	Контрольное событие 34
Денежные средства на содержание опекунов перечислены на лицевые счета попечителей, получающих меры соц. поддержки от общего количества попечителей в 2019 году до 100%
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	На содержание 112 опекунов перечислены денежные средства на лицевые счета попечителей получающих меры соц. поддержки.
	Выполнено. 
В 2019 году денежные средства на содержание опекунов перечислены в 100  % объеме.
В 2018 году выплачивались на содержание 117 опекунов денежные средства получающих меры соц. поддержки. 5 опекаемым выплаты прекратились в связи с достижением 18-го возраста.

	Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» 
Задача 7 «Обеспечение эффективной деятельности управления образования по выполнению комплекса мероприятий Программы «Развитие образования» в Предгорном муниципальном районе Ставропольского края


	6.1
	Основное мероприятие 7.1:
Создание нормативных правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	
	Выполнено
Произведены выплаты на содержание управленческого персонала. Произведены плановые выездные проверки подведомственных учреждений.

	
	Контрольное событие 35
Исполнение целевых назначений по обеспечению функций органов местного самоуправления района
	31.12.2019г./
31.12.2019г
	Осуществляется муниципальный надзор за соблюдением законодательства Предгорного района Ставропольского края в сфере образования в отношении расположенных на территории Предгорного района в 59 образовательных учреждениях.
	Выполнено.



