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	[bookmark: _Hlk35428861]ИНФОРМАЦИЯ

	о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края 
за 2022 год

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, Подпрограммы, контрольных событий основных мероприятий
	Количество контрольных событий, всего
	Количество выполненных контрольных событий
	Количество невыполненных контрольных событий

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по программам:
	363
	337
	26

	
	из них:
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Муниципальная программа «Модернизация и развитие экономики» 
	28
	25
	3

	1.1.
	Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

	
	невыполненное контрольное событие (1):

	
	Контрольное событие 6. Денежные средства перечислены получателю основного мероприятия 2.1. «Предоставление за счет средств бюджета Предгорного муниципального округа Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	21 октября 2022 года объявлен открытый конкурс на предоставление за счет средств бюджета Предгорного муниципального округа Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – конкурс). Заявки на участие в конкурсном отборе от субъектов малого и среднего предпринимательства за период с 22 октября по 20 ноября 2022 года не поступили. Конкурс признан несостоявшимся.

	1.2
	Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства»

	
	невыполненные контрольные события (2):

	
	[bookmark: _Hlk35428733]Контрольное событие 18. Достигнуты целевые индикаторы по производству продукции растениеводства основного мероприятия 4.1. «Увеличение объемов производства продукции растениеводства»

	
	причина невыполнения контрольного события:
Контрольное событие выполнено на 66,7%, ввиду того что из трех запланированных показателей плановое значение достигнуто по двум «Темп роста валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» и «Темп роста валового сбора картофеля в хозяйствах всех категорий», не достигнут показатель «Темп роста валового сбора овощной продукции в хозяйствах всех категорий». По итогам 2022 года валовый сбор овощной продукции составил 30,2 тыс. тонн, в 2019 году – 32,6 тыс. тонн. Снижение урожайности обусловлено погодными условиями.



	
	Контрольное событие 19. Достигнуты целевые индикаторы по производству животноводческой продукции основного мероприятия                             4.3. «Увеличение объемов производства животноводческой продукции»

	
	причина невыполнения контрольного события:
Производство скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 37,3 тыс. тонн или 95,6 % к плановому значению показателя (39,0 тыс. тонн). В связи с сокращением плотности посадки суточного поголовья птицы с целью получения при убое более качественной тушки бройлеров в филиалах ЗАО «Ставропольский бройлер».
Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий в 2022 году по отношению к 2019 году составило 100,2 % (план – 106,0% к 2019 году). Плановое значение не достигнуто в связи с низким качеством заготовительных кормов из-за неблагоприятных погодных условий (засуха в летний период 2021 года).

	
	

	2.
	[bookmark: _Hlk35429200]Муниципальная программа «Развитие образования»
	40
	36
	4

	2.1
	Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»

	
	невыполненные контрольные события (2):

	
	Контрольное событие 22. Проведен ремонт кровли в МБОУ СОШ № 2 основного мероприятия 2.2 «Строительство (реконструкция) и ремонт объектов общеобразовательных организаций округа»

	
	причина невыполнения контрольного события:
В 2022 года субсидия из краевого бюджета на проведение капитального ремонта кровли МБОУ СОШ № 2 не выделена, соглашение с министерством образования СК подписано не заключено, так как мероприятие не вошло в программу. В рамках реализации мероприятия проведена строительно-техническая экспертиза состояния кровли, составлена сметная документация.

	
	Контрольное событие 23. Проведены работы по благоустройству территории МБОУ СОШ № 19 основного мероприятия 2.2 «Строительство (реконструкция) и ремонт объектов общеобразовательных организаций округа»
причина невыполнения контрольного события:
В 2022 года субсидия из краевого бюджета на проведение работ по благоустройству территории МБОУ СОШ № 19 не выделена, соглашение с министерством образования СК подписано не заключено, так как мероприятие не вошло в программу. В рамках реализации мероприятия составлена сметная документация, проведена экспертиза сметной документации.


	2.2
	Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	
	невыполненные контрольные события (2):

	
	Контрольное событие 37. Проведен текущий (капитальный) ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей основного мероприятия 3.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	В течение 2022 года текущий (капитальный) ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не проводился в связи с отсутствием заявителей.

	
	Контрольное событие 38. Обеспечена профессиональная переподготовка и прохождение курсов повышения квалификации работников органов опеки и попечительства основного мероприятия 3.2 «Прохождение курсов переподготовки и повышения квалификации работников органов опеки и попечительства, обучение кандидатов в опекуны, приемные родители и усыновители»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	В 2022 году курсы повышения квалификации работниками органов опеки и попечительства не проводились, в связи с отсутствием потребности

	3.
	Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, туризма и спорта»
	35
	30
	5

	3.1
	Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Предгорного муниципального округа»

	
	невыполненные контрольные события (4):

	
	Контрольное событие 5 Текущий ремонт зданий сооружений культуры. Подписаны акты выполненных работ и оказанных услуг основного мероприятия1.2. «Укрепление и развитие материально-технической базы сети учреждений культуры, эффективности их деятельности»»

	
	причина невыполнения контрольного события: Отсутствие финансирования

	
	[bookmark: _Hlk99540771]Контрольное событие 8. Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений. Получены акты выполненных работ, оказанных услуг основного мероприятия 1.3. «Участие в реализации региональных проектов»

	
	причина невыполнения контрольного события: Отсутствие финансирования.

	
	Контрольное событие 10. Укрепление и развитие материально-технической базы сети дополнительных образовательных учреждений культуры и искусства. Акты выполненных работ, оказанных услуг основного мероприятия 1.4. «Организация предоставления дополнительных образовательных услуг населению»
причина невыполнения контрольного события: Отсутствие финансирования.

	
	Контрольное событие 16. Расходы на мероприятия по проведению ремонта учреждений по внешкольной работе с детьми произведены в полном объеме основного мероприятия 1.5. «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры»
причина невыполнения контрольного события: Отсутствие финансирования.

	3.2.
	Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»

	
	невыполненное контрольное событие (1):

	
	Контрольное событие 27. Приняли участие в региональном проекте «Культурная среда» создана модельная библиотека основного мероприятия 2.3. «Участие в региональном проекте «Культурная среда»»
причина невыполнения контрольного события: Отсутствие финансирования.


	4.
	Муниципальная программа «Реализация социальной политики»
	28
	28
	0

	
	
	
	
	

	5.
	Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом»
	97
	88
	9

	5.1
	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом, в том числе земельными ресурсами»

	
	невыполненные контрольные события (5):

	
	Контрольное событие 62. Сформированы и представлены на рассмотрение АПМО предложения по эффективному использованию и(или) приватизации объектов муниципальной собственности округа основного мероприятия «Формирование и ведение реестра муниципального имущества»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	Предложения не сформированы в связи с тем, что ведется работа по приему имущества от ликвидируемых ОМСУ поселений

	
	Контрольные события 71-74. Утвержден постановлением администрации МПО Перечень муниципального имущества Предгорного муниципального округа Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства основного мероприятия «Формирование и ведение реестра муниципального имущества»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	Перечень муниципального имущества Предгорного муниципального округа Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства подготовлен в декабре 2022 года и утвержден постановлением администрации ПМО СК от 19.01.2023 № 47

	
	Контрольные события 75-78. Размещен Перечень объектов, право собственности на которые принадлежит Предгорному муниципальному округу Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на официальных сайтах в ИКС «Интернет»: Предгорного муниципального округа Ставропольского края; Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://www.torgi.gov.ru/)

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	Перечень объектов, право собственности на которые принадлежит Предгорному муниципальному округу Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений подготовлен в декабре 2022 года, утвержден постановлением АПМО СК от 23.01.2023 № 69 

	
	

	6.
	Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и повышение открытости администрации Предгорного муниципального округа»
	49
	48
	1

	6.1.
	Подпрограмма 1 «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления»

	
	невыполненное контрольное событие (1):

	
	Контрольное событие 26. Проведены конкурсы по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров в администрации Предгорного муниципального округа и ее структурных подразделений основного мероприятия 1.4. «Реализация кадровой политики администрации Предгорного муниципального округа»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	В связи с отсутствием необходимости проведения конкурсов. Кадровый резерв управленческих кадров сформирован


	7.
	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества»
	64
	64
	0

	
	
	
	
	

	8.
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
	8
	6
	2

	8.1
	[bookmark: _Hlk101260093]Подпрограмма 1 «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»

	
	невыполненные контрольные события (2):

	[bookmark: _Hlk101260044]
	Контрольное событие 3. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, утвержденные схемы) основного мероприятия 1.3. «Создание условий для улучшения коммунальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	[bookmark: _Hlk101260141]Информация о выполнении контрольного события ответственным исполнителем не представлена. 

	
	невыполненное контрольное событие 2:

	
	[bookmark: _Hlk101260188]Контрольное событие 7. Акты выполненных работ основного мероприятия 1.7. «Обустройство и содержание мест захоронения»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	Информация о выполнении контрольного события ответственным исполнителем не представлена.


	9.
	Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»
	5
	4
	1

	9.1
	Подпрограмма 1 «Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения»

	
	невыполненное контрольное событие (1)

	
	Контрольное событие 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС- 3) основного мероприятия 1.2. «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	Проекты организации дорожного движения и комплексная схема организации дорожного движения были изготовлены в 2021 году сроком на 3 года

	
	

	10.
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
	9
	8
	1

	10.1.
	Подпрограмма «Современная городская среда»

	
	невыполненное контрольное событие (1)

	
	Контрольное событие 4. Благоустроено не менее 7 общественных пространств, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий» 

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	Благоустроено 6 общественных пространств, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»



