2

	[bookmark: _Hlk35428861]ИНФОРМАЦИЯ

	о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края 
за 2021 год

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, Подпрограммы, контрольных событий основных мероприятий
	Количество контрольных событий, всего
	Количество выполненных контрольных событий
	Количество невыполненных контрольных событий

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по программам:
	323
	301
	22

	
	из них:
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Муниципальная программа «Модернизация и развитие экономики» 
	27
	26
	1

	1.1
	Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства»

	
	невыполненное контрольное событие 1:

	
	[bookmark: _Hlk35428733]Контрольное событие 15: Достигнуты целевые индикаторы по производству продукции растениеводства основного мероприятия 4.1. «Увеличение объемов производства продукции растениеводства»

	
	причина невыполнения контрольного события:
Контрольное событие выполнено на 33,3%, ввиду того что из трех запланированных показателей плановое значение достигнуто только по одному «Темп роста валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий».


	2.
	[bookmark: _Hlk35429200]Муниципальная программа «Развитие образования»
	40
	34
	6

	2.1
	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»

	
	невыполненное контрольное событие 1:

	
	[bookmark: _Hlk35429517]Контрольное событие 8. Получить положительное заключение государственной экспертизы по правильности составленной сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений МБДОУ № 5 ст. Ессентукская, МБДОУ № 6 ст. Ессентукская основного мероприятия 1.2. «Строительство (реконструкция) и ремонт объектов дошкольных образовательных организаций округа»

	
	причина невыполнения контрольного события:
Сметная документация на капитальный ремонт МБДОУ № 5 ст. Ессентукская, МБДОУ № 6 ст. Ессентукска, направленная в 2021 году, не прошла государственную экспертизу в сфере строительства в связи с введенными новыми поправками в градостроительный кодекс РФ

	2.2
	Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»

	
	невыполненное контрольное событие 2:

	
	Контрольное событие 21. Заключение соглашения с министерством сельского хозяйства СК на проведение работ по строительству объекта «Строительство общеобразовательной организации на 100 мест, с размещением 2 групп для детей дошкольного возраста на 40 мест в с. Свобода Предгорного района» в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» основного мероприятия 2.2 «Строительство (реконструкция) и ремонт объектов общеобразовательных организаций округа»

	
	причина невыполнения контрольного события:
В декабре 2021 года в министерство сельского хозяйства повторно направлен пакет документов для проведения отбора муниципальных образований по включению объекта строительства «Строительство общеобразовательной организации на 100 мест, с размещением 2 групп для детей дошкольного возраста на 40 мест в с. Свобода Предгорного района» в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» для его реализации в 2023-2024 годах.


	
	невыполненное контрольное событие 3:

	
	Контрольное событие 22. Проведен ремонт кровли в МБОУ СОШ № 2 основного мероприятия 2.2 «Строительство (реконструкция) и ремонт объектов общеобразовательных организаций округа»
причина невыполнения контрольного события:
Ввиду отсутствия финансирования, вместе с тем в рамках реализации  мероприятия проведена строительно-техническая экспертиза состояния кровли, составлена сметная документация.


	
	невыполненное контрольное событие 4:

	
	Контрольное событие 23 Проведены работы по благоустройству территории МБОУ СОШ № 19 основного мероприятия 2.2 «Строительство (реконструкция) и ремонт объектов общеобразовательных организаций округа»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	Ввиду отсутствия финансирования, вместе с тем в рамках реализации мероприятия составлена сметная документация, в 3 квартале 2021 года проведена экспертиза сметной документации


	2.2
	Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	
	невыполненное контрольное событие 5:

	
	Контрольное событие 36 Предоставление выплат единовременных пособий усыновителям основного мероприятия 3.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	За отчетный период не предоставлены единовременные пособия усыновителям, в связи с отсутствием заявителей.


	
	невыполненное контрольное событие 6:

	
	Контрольное событие 37 Проведен текущий (капитальный) ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей основного мероприятия 3.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	В течении отчетного периода 2021 года текущий (капитальный) ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не проводился в связи с отсутствием заявителей.


	3.
	Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, туризма и спорта»
	35
	33
	2

	3.1
	Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Предгорного муниципального округа»

	
	невыполненное контрольное событие 1:

	
	Контрольное событие 1 Противопожарная безопасность обеспечена основного мероприятия 1.1 «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа, организация деятельности клубных формирований»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	В 2021 году заключено 23 договора на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, в том числе на проведение ТО внутреннего водяного пожаротушения, ТО пожарной сигнализации и системы оповещения, приобретены огнетушители, пожарные щиты. Вместе с тем, контрольное событие выполнено на 66%, так как ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» не подготовлены технические условие для подключения пожарного гидранта


	
	невыполненное контрольное событие 2:

	
	[bookmark: _Hlk99540771]Контрольное событие 10 Укрепление и развитие материально-технической базы сети дополнительных образовательных учреждений культуры и искусства (Акты выполненных работ, оказанных услуг) основного мероприятия 1.4. «Организация предоставления дополнительных образовательных услуг населению»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	Отсутствие финансирования

	
	

	4.
	Муниципальная программа «Реализация социальной политики»
	30
	30
	0

	
	
	
	
	

	5.
	Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом»
	97
	87
	10

	5.1
	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом, в том числе земельными ресурсами»

	
	невыполненное контрольное событие 1:

	
	Контрольное событие 61. Сформирована казна Предгорного муниципального округа Ставропольского края основного мероприятия «Формирование и ведение реестра муниципального имущества»
причина невыполнения контрольного события:

	
	Продолжается прием имущества от ликвидируемых ОМСУ поселений

	
	невыполненное контрольное событие 2:

	
	Контрольное событие 62. Сформированы и представлены на рассмотрение АПМО предложения по эффективному использованию и(или) приватизации объектов муниципальной собственности округа основного мероприятия «Формирование и ведение реестра муниципального имущества»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	Объекты для приватизации отсутствуют

	
	невыполненные контрольные события 3-6:

	
	Контрольные события 71-74. Утвержден постановлением администрации МПО Перечень муниципального имущества Предгорного муниципального округа Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства основного мероприятия «Формирование и ведение реестра муниципального имущества»

	
	причина невыполнения контрольных событий:

	
	Перечень муниципального имущества Предгорного муниципального округа Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства уточняется, т.к. идет процесс передачи имущества от ликвидируемых ОМСУ поселений

	
	невыполненные контрольные события 7-10:

	
	Контрольные события 75-78. Размещен Перечень объектов, право собственности на которые принадлежит Предгорному муниципальному округу Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на официальных сайтах в ИКС «Интернет»: Предгорного муниципального округа Ставропольского края; Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://www.torgi.gov.ru/)

	
	причина невыполнения контрольных событий:

	
	Объекты, по которым планируется заключение концессионных соглашений, отсутствуют

	
	

	6.
	Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и повышение открытости администрации Предгорного муниципального округа»
	52
	51
	1

	6.1.
	Подпрограмма 1 «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления»

	
	невыполненное контрольное событие 1:

	
	Контрольное событие 28. Проведены конкурсы по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров в администрации Предгорного муниципального округа и ее структурных подразделений основного мероприятия 1.4. «Реализация кадровой политики администрации Предгорного муниципального округа»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	В связи с отсутствием необходимости проведения конкурсов. Кадровый резерв управленческих кадров сформирован


	7.
	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества»
	23
	23
	0

	
	
	
	
	

	8.
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
	8
	6
	2

	8.1
	[bookmark: _Hlk101260093]Подпрограмма 1 «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»

	
	невыполненное контрольное событие 1:

	[bookmark: _Hlk101260044]
	Контрольное событие 3. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, утвержденные схемы) основного мероприятия 1.3. «Создание условий для улучшения коммунальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	[bookmark: _Hlk101260141]Информация о выполнении контрольного события ответственным исполнителем не представлена. 

	
	невыполненное контрольное событие 2:

	
	[bookmark: _Hlk101260188]Контрольное событие 7. Акты выполненных работ основного мероприятия 1.7. «Обустройство и содержание мест захоронения»

	
	причина невыполнения контрольного события:

	
	Информация о выполнении контрольного события ответственным исполнителем не представлена.


	9.
	Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»
	5
	5
	0

	
	

	10.
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
	6
	6
	0

	
	
	
	
	



