СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

и контрольных событий Программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» за 2021 год
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы
	Плановый / фактический срок наступления контрольного события
	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события
	Результаты реализации <15>

	1
	2
	3
	4
	5

	Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Предгорного муниципального округа



	Подпрограмма 1 «Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения»
 Программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

	Задача 1.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог на территории Предгорного муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения

	1.1
	Основное мероприятие 1.1

«Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования»
	х
	Выполнены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Кассовое исполнение за 2021 года составило 189 737,69 тыс. руб., или 82,9 %.

	За 2021 год были заключены, в рамках соглашения с Миндором от 10.08.2021 № рд/21-29 о выделении субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, муниципальный контракт с ООО "Дорсервис" № 0121600019021000078 от 31.08.2021 на сумму 52850888,00 руб. и муниципальный контракт с ООО«Автомагистраль СК» №0121600019021000088 от 31.08.2021г. на сумму 45550360,00 руб., было отремонтировано 8,719 км дорог.

МК №10 от 01.02.2021 года были выполнены и оплачены работы по текущему ремонту автодороги.  
По муниципальному контракту 0121600019021000034 от 12.05.2021 оплачено выполнение работ по ремонту дороги в ст. Ессентукской. 
В рамках муниципального контракта 8 от 25.01.2021 были выполнены работы по ремонту дорог общего пользования в с. Этока и п. Джуца. 

Проводились работы по-зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог, по очистке прибордюрной части дорог, по покосу травы с придорожной части дорог

	
	Контрольное событие 1.1 Акты выполненных работ (КС-2, КС- 3)

	30.12.2021/30.12.2021


	х
	Выполнены в установленные сроки 



	1.2
	Основное мероприятие 1.2 «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов»
	х
	Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 6,0 процентов в 2020 году до 5,5 процентов в 2021 году;

- увеличение протяженности реконструированных, капитально отремонтированных, отремонтированных автомобильных дорог населенных пунктов с 12 км в 2020 году до 

14 км в 2021 году;

- снижение аварийности на опасных участках дорожной сети местного значения (к предыдущему году) с 93,3 процентов в 2020 году до 92,8 процентов в 2021 году;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 116 процентов по отношению к значению 2020 года
	В рамках исполнения основного мероприятия был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения ПМО СК на сумму 995,00 тыс. руб., заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) ПМО СК на сумму 130,00 тыс. руб. Работы выполнены в срок.  Кассовое исполнение за 2021 года составило 1 125,00 тыс. руб., или 100 %.


	
	Контрольное событие 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС- 3)
	30.12.2021/30.12.2021


	х
	Выполнены в установленные сроки


	Цель 2. Безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения

	Подпрограмма 1 «Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения»

Программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

	
Задача 2.1. Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования

	2.1
	Основное мероприятие 1.3 «Проведение конкурсных процедур на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам Предгорного муниципального округа»
	х
	Произошло увеличение числа перевезенных пассажиров общественным транспортом с 1150,0 тыс. чел. в 2020 году до 1210,0 тыс. чел. в 2021 году;

количество маршрутов муниципального сообщения в Предгорном муниципальном округе не изменилось по отношению к 2020 году 


	Реестр муниципальных маршрутов утвержден

	
	Контрольное событие 3

Утвержден реестр маршрутов по пассажирским перевозкам 


	30.12.2021/30.12.2021


	х
	Выполнены в установленные сроки


	2.2
	Основное мероприятие 1.4 «Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов»
	х
	- увеличение доли остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами в соответствии с требованиями действующего законодательства с 47 процентов в 2020 году до 50 процентов в 2021 году;


	В рамках исполнения основного мероприятия был заключен контракт на выполнение работ по устройству пяти остановочных павильонов на территории ПМО СК.

Работы выполнены в срок.  Кассовое исполнение за 2021 года составило 510,7 тыс. руб. или 100 %.

	
	Контрольное событие 4.

Акты выполненных работ (КС-2, КС- 3)
	30.12.2021/30.12.2021


	х
	Выполнены в установленные сроки


	
	
	
	
	

	2.3
	Основное мероприятие 1.5 «Организация мониторинга движения транспорта общего пользования на территории Предгорного муниципального округа»
	х
	Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.5 подпрограммы 1: 
Запланировано:

увеличение числа перевезенных пассажиров общественным транспортом с 1150,00 тыс. чел. в 2020 году до 1210,00 тыс. чел. в 2021году;

увеличение количества маршрутов муниципального сообщения в Предгорном муниципальном округе с 14 единиц в 2019 году до 14 единицы в 2021 году;

увеличение индекса роста пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с 104,5 процентов в 2020 году до 105,2 в 2021 году


	В ходе мониторинга пассажирских перевозок на территории округа наблюдается рост пассажироперевозок по отношению к 2020 году


	
	Контрольное событие 5

Подготовлена информация по результатам мониторинга движения транспорта общего пользования на территории Предгорного муниципального округа
	30.12.2021/30.12.2021


	х
	Выполнены в установленные сроки


	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия» 
Программы ««Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

	3.1
	Основное мероприятие 2.1
«Обеспечение реализации Программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»
	х
	Сведения о выполнении основного мероприятия 2.1 подпрограммы 2:
Запланировано:
обеспечение выполнения целей, решение задач и достижение целевых индикаторов Программы.
	Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение функций управления архитектуры и градостроительства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края. Кассовые выплаты за год 2021 года составили 15 724,20 тыс. руб., или 99,94%.

	
	
	
	
	

	3.2
	Основное мероприятие 2.2
«Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «УСИЕЗ»
	
	Сведения о выполнении основного мероприятия 2.2 подпрограммы 2:

Запланировано:
обеспечение выполнения целей, решение задач и достижение целевых индикаторов Программы.
	Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение деятельности МБУ «Управление капитального строительства и единого заказчика». Кассовые выплаты средств местного бюджета за год 2021 года составили 11 263,80 тыс. руб., или 99,95%.

	
	
	
	
	


15> В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.

