Таблица 13
Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края

[bookmark: Par2455]СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм
и контрольных событий Программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» за 2022 год
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы
	Плановый / фактический срок наступления контрольного события
	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события
	Результаты реализации <15>

	1
	2
	3
	4
	5

	Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Предгорного муниципального округа


	Подпрограмма 1 «Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения»
 Программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

	Задача 1.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог на территории Предгорного муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения

	1.1
	Основное мероприятие 1.1
[bookmark: _Hlk41484447]«Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования»
	30.12.2022/30.12.2022

	Подготовлена сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.
Документация направлена в адрес министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края для участия Предгорного муниципального округа в государственной программе Ставропольского края «Развитие транспортной системы».
Подписано соглашение с Миндором от 10.08.2021 № рд/21-29 о выделении субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Муниципальный контракт подписан: 
 ООО "СТРОЙКМВК" № 0121600019021000179 от 21.01.2022                    12 980 000,00 руб.;
 ООО «Дорсервис» № 0121600019021000177 от 15.03.2022 на сумму 7 479 380,00 руб.
ИП Петросян И.Ж. № 0121600019022000027 от 29.04.2022                    5 963 330,63 руб.;
ИП Петросян И.Ж. № 0121600019022000027 от 29.04.2022                    1 878 793,97 руб.
Стоимость контрактов составила : 28 301 504,60 руб.

Соглашение с министерством дорожного хозяйства и транспорта СК № рд/22-10 от 03.02.2021  о выделении субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Муниципальный контракт подписан: 
ООО «Севкавдорстрой-компани»
0121600019021000158 от 22.12.2021                    36 022 305,39 руб.;
ООО «Югдорстрой» 0121600019021000157 от 22.12.2021                    29 633 195,00 руб.;
ООО Компания «Лидерстрой»
0121600019021000153 от 22.12.2021                    13 526 834,30 руб.
ООО «Технодор»
0121600019022000036 от 22.06.2022                    34 809 960,13 руб.
ООО «СТРОЙМОНТАЖ» 
0121600019022000044 от 18.07.2022                    17 461 169,00 руб.
[bookmark: _GoBack]Соглашение № 07548000-1-2022-002 от 24 января 2022 г. на реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях Ставропольского края в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» выполнены работы по объекту: «Реконструкция участка дороги по ул. Железнодорожной, пос. Подкумок, СК до расположения КПП тепличного комплекса ООО "Весна"» 

Выполнены работы по ремонту содержанию в 2022 году автомобильных дорог Предгорного округа на общую сумму – 48 814 537,44 руб., в том числе:

- заключены  муниципальные контракты на выполнение работ по летнему  и зимнему содержанию автодорог на общую сумму – 45 446 877,43  руб.

- заключены договоры на ремонт светофорных объектов на общую сумму –95 818,37 руб.

- заключены договоры на выполнение строительного контроля по содержанию автодорог на общую сумму –                 3 271 842,64 руб.

Проводились работы по-зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог, по очистке прибордюрной части дорог, по покосу травы с придорожной части дорог

	Выполнены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в рамках соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта СК общей протяженностью 
- 21,6 км
Выполнены работы по содержанию автодорог Предгорного муниципального округа:
- ямочный ремонт: 3000 м2;                                - профилирование гравийных автодорог – 100256 м2;
- установлено знаков: 202 шт;
- нанесено дорожной разметки: 46,9 км;
- выполнены работы по зимнему содержанию автодорог;
- выполнен ремонт двух светофорных объектов в ст. Ессентукской;
- выполнен ремонт ливневой канализации в ст. Ессентукской;


Кассовое исполнение за 2022 года составило 267 299 000,00  руб., или 98,6 %.
Показатель не достигнут в связи с тем, что в 
В результате проведения аукционных мероприятий произошло снижение стоимости выполнения работ.






	
	Контрольное событие 1.1 Акты выполненных работ (КС-2, КС- 3)

	30.12.2022/30.12.2022

	Подписание актов КС-2 и КС-3
	Подписаны  в установленные сроки 


	1.2
	[bookmark: _Hlk41484767]Основное мероприятие 1.2 «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов»
	30.12.2022/30.12.2022

	В рамках исполнения основного мероприятия работы не производились

	Проекты организации дорожного движения и комплексная схема организации дорожного движения были изготовлены в 2021 году сроком на 3 года 


	
	Контрольное событие 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС- 3)
	30.12.2021/30.12.2021

	Работы не производились
	-


	Цель 2. Безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения

	Подпрограмма 1 «Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения»
Программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

		Задача 2.1. Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования

	2.1
	Основное мероприятие 1.3 «Проведение конкурсных процедур на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам Предгорного муниципального округа»
	30.12.2022/30.12.2022

	Разработана документация на проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края по нерегулируемым тарифам.
Размещение конкурсной документации в телекоммуникационной сети «Интернет»


	Конкурсная документация утверждена.
Извещение о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края по нерегулируемым тарифам размещено на официальном сайте администрации Предгорного муниципального округа СК в телекоммуникационной сети «Интернет».
Определены победители конкурса.













	
	Контрольное событие 3
Утвержден реестр маршрутов по пассажирским перевозкам 

	30.12.2022/30.12.2022

	
Конкурс признан состоявшимся
	
Реестр муниципальных маршрутов утвержден 


	2.2
	Основное мероприятие 1.4 «Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов»
	30.12.2022/30.12.2022

	Заключен контракт на выполнение работ по устройству семи остановочных павильонов на территории ПМО СК.
Общая стоимость работ – 885 480,00 руб.
	Остановочные пункты изготовлены и установлены.
Работы выполнены в срок.  
Кассовое исполнение за 2021 года составило 100 %.

	
	Контрольное событие 4.
Акты выполненных работ (КС-2, КС- 3)
	30.12.2022/30.12.2022

	Подписание актов выполненных работ
	Подписаны  в установленные сроки 


	
	
	
	
	

	2.3
	Основное мероприятие 1.5 «Организация мониторинга движения транспорта общего пользования на территории Предгорного муниципального округа»
	30.12.2022/30.12.2022

	Предоставление информации перевозчиками по итогам 2022 года о количестве перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края по нерегулируемым тарифам.
	Мониторинг пассажирских перевозок на территории округа выполнен

	
	Контрольное событие 5
Подготовлена информация по результатам мониторинга движения транспорта общего пользования на территории Предгорного муниципального округа
	30.12.2022/30.12.2022

	Свод информации по итогам 2022 года
	Информация подготовлена


	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия» 
Программы ««Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

	3.1
	Основное мероприятие 2.1
«Обеспечение реализации Программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»
	30.12.2022/30.12.2022

	Обеспечение функций управления архитектуры и градостроительства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края, являющегося соисполнителем Программы 
	Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение функций управления архитектуры и градостроительства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края.
Кассовые выплаты за год 2021 года составили 16 221,15 тыс. руб., или 100%.

	
	
	
	
	

	3.2
	Основное мероприятие 2.2
«Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «УСИЕЗ»
	30.12.2022/30.12.2022

	Обеспечение деятельности  (оказание услуг) в области строительства, архитектуры и градостроительства
	Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение деятельности МБУ «Управление капитального строительства и единого заказчика». 
Муниципальное задание выполнено.
Кассовые выплаты средств местного бюджета за 2021 год составили 11 117,61 тыс. руб., или 99,8%.

	
	
	
	
	



15> В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.



