СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

и контрольных событий Программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы
	Плановый / фактический срок наступления контрольного события
	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события
	Результаты реализации <15>

	1
	2
	3
	4
	5

	Цель 1. Создание благоприятных условий для проживания граждан

	Подпрограмма 1 «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»

 Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	Задача 1. Организация содержания муниципального жилищного фонда и обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Предгорного муниципального округа



	1.
	Основное мероприятие 1.1.

Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда в многоквартирных домах
	х
	Собственниками МКД производится ежемесячная оплата за капитальный ремонт общедомового имущества в Некоммерческую организацию Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», стоимость 8.63 руб. за кв.м. Процент оплаты по округу составляет 79%.
	Выполнено: 
Оплата по взносам за  капитальный ремонт по квартирам муниципальной собственности составила 100%

	
	Контрольное событие 1

Платежное поручение

	30.12.2021/30.12.2021


	х
	Выполнены в установленные сроки

	2
	Основное мероприятие 2

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
	х
	За 2021 год в рамках данного мероприятия выдано 10 сертификатов молодым семьям жителям Предгорного округа, оплачено 10 сертификатов. Кассовое исполнение составило 8820,39 тыс. руб., или 100%.
	Выполнено:

Выданы сертификаты молодым семьям 



	
	Контрольное событие 2.
Платежное поручение

	30.12.2021/30.12.2021


	х
	Выполнены в установленные сроки

	3
	Основное мероприятие 3

Развитие, содержание и ремонт систем уличного освещения
	х
	Предусмотренные финансовые средства из бюджета Предгорного округа на мероприятие составили 5093,8 тыс.руб. В рамках муниципального контракта проведен ремонт ламп уличного освещения в пос. Ясная поляна, пос. Железноводский, ст. Суворовская, ст. Ессентукская, с.Этока, хут. Быкогорка, хут. Порт-Артур по заявкам Территориальных отделов. 
	Выполнено:

Заключен муниципальный контракт с ООО «Промэнергосервис». Кассовое исполнение составило 5093,8тыс. руб., или 100%.

	
	Контрольное событие 3.
Ремонт существующих систем уличного освещения, Акты выполненных работ (КС-2, КС- 3)
	30.12.2021/30.12.2021


	х
	Выполнены в установленные сроки

	4
	Основное мероприятие 4

Обустройство и содержание мест (площадок) накопления ТКО
	х
	Подготовлен реестр контейнерных площадок, требующих проведение ремонта, составлены сметы
	Выполнено:

Оборудованы 27 контейнерных площадок в ст. Ессентукской и с. Винсады с установкой новых контейнеров для ТКО

	
	Контрольное событие 4.

Акты выполненных работ (КС-2)
	30.12.2021/30.12.2021


	х
	Выполнены в установленные сроки

	
	
	
	
	

	5
	Основное мероприятие 1.5.
Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок
	х
	Для проведения необходимых работ по ликвидации несанкционированных свалок были заключены договора с МУП «ЖКХ Предгорного района», ООО «ЖКХ»
	Выполнено:
Ликвидированы несанкционированные свалки ТКО в населенных пунктах

	
	Контрольное событие 5.
Акты выполненных работ 
	30.12.2021/30.12.2021


	х
	Выполнены в установленные сроки

	Цель 2. Совершенствование системы комплексного благоустройства Предгорного муниципального округа

	Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства населенных пунктов»
Программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»

	Задача 2.1. Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан Предгорного муниципального округа

	2.
	Основное мероприятие 2.1.

«Развитие благоустройства населенных пунктов»
	х
	Проведена инвентаризация зеленых насаждений, закуплен хозяйственный инвентарь и триммеры для выполнения  работ по спилу сухих деревьев, кронированию, покосу травы
	Произведены и оплачены работы по озеленению населенных пунктов

	
	Контрольное событие 2.1  Обеспечение ухода за зелеными насаждениями
	30.12.2021/30.12.2021
	х
	Выполнены в установленные сроки


